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Abstrakt 
 
Diplomová práce je zaměřena na technologický projekt revitalizace těžní věže a přilehlého 
okolí. Práce obsahuje technologické provádění jednotlivých prací na revitalizaci věže, návrh 
strojní sestavy, řešení zařízení staveniště, podobu nových stavů jednotlivých NP, rozpočet, 
kontrolní a zkušební plán, časový plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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Abstract 
 
 
This diploma’s thesis is focused on the technological project to revitalize mining towers and 
surrounding areas. The work includes the technological implementation of the individual 
works to revitalize the tower, design mechanical assemblies, solution building equipment, 
appearance of new states, each NP, budget, inspection and test plan, schedule, occupational 
safety and health. 
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Úvod 
 
V diplomové práci je zpracováno Stavebně technologické řešení revitalizace těžní věže a 
výstavby opěrní ŽB stěny v jejím přilehlém okolí. Místo výstavby je situováno v blízkosti 
Brna v obci Oslavany. S ohledem na rekonstrukci věže bude probíhat pestrá škála zajímavých 
a technologicky složitých prací, kdy jejich složitost je založena na správné koordinaci činnosti 
a na nevšední technologii realizace zejména tak sanace ŽB skeletu. Dále práce související 
s výstavbou ŽB stěny jsou opět zajímavé, při pomyšlení na jejich technologii provádění a to 
stříkaný beton, mikropiloty, zemní kotvy a prolínání těchto činností. 
 
Obsahem diplomové práce je revitalizace věže a úprava okolí - sanace betonové k-ce těžní 
věže, vyzdívky a výstavby opěrné ŽB stěny. Zpracované dokumenty – průvodní zpráva, 
souhrnná technická zpráva, dopravní trasy, návrh strojní sestavy, technologické předpisy, 
kontrolní a zkušební plán, zpráva BOZP, rozpočet, časový plán a zpráva zařízení staveniště. 
 
Při zpracování diplomové práce jsem získal spoustu zajímavých informací a zachytil plno 
nových poznatků nevšedních technologií, které jsem se snažil aplikovat na řešenou 
problematiku. 
. 
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A.1 Identifikační údaje stavby 
A.1.1 Údaje o stavě 
a) Název stavby:  Revitalizace těžní věže na věž vyhlídkovou se službami  
                                   v areálu Strojírny Oslavany, spol s.r.o 
 
b) Místo stavby:  Stát: Česká Republika 
    Areál: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. 
    Kraj: jihomoravský 
    Obec: Oslavany 
    Ulice: Padochovská 31 
    Katastrální území: Oslavany 713180 
    Parcela: č.p. 2191/4 
    Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed,  
    Dominikánská 2, 601 69 Brno 
c) Předmět:  Jedná se o stavební úpravy za účelem revitalizace a změny v 
   Užívání stavby bývalé těžní věže na jámě KUKLA. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Investor:   Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                           Tel.: 789 456 123 
                           IČO: 283 52 234 
 
                          ZASTOUPENÝ:  
                          Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
                          Tel.: 789 456 123 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Projektant:    PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                  Tel.: 724 374 111 
                               IČO: 123 45 789 
 
                                 VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                              Ing. Michal Garláthy, autorizovaná osoba pro pozemní stavby  
                         (ČKAIT  03350)    
                          Tel.: 789 456 123 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že zemní práce a vrtné práce budou probíhat 
v zeminách třídy těžitelnosti II. III. s možností až IV. První vrstva jsou jílové hlíny o mocnosti 
do 0,3m dále se převážně jedná o ulehlou jílovitou zeminu, která byla zjištěna geologickým 
průzkumem ve formě vrtů i v hloubce 9m. 
V rámci přípravných prací byla provedena prohlídka budovy, doměřen stávající stav a ve 
spolupráci s investorem určeny nápojné body pro připojení na stávající rozvody sítí 
technického vybavení uvnitř areálu. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající po 
příjezdové komunikace vlastněné investorem. Pro vstup do části areálu vyhrazené pro 
turistický provoz bude využita stávající boční vstupní brána a navazující část stávající. 
vnitroareálové komunikace. Turistická část areálu bude od výrobního areálu důsledně 
oddělena novým oplocením. 
o Větrová oblast:   I 
o Sněhová oblast:   II 
o Teplotní oblast:   -12°C 
o Radonový index:   nízký 
o Fotodokumentace 
o Analýza inženýrských sítí 
o Posouzení stávající zeleně 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Realizující stavbě se nachází v Oslavanech u Brna v Jihomoravském kraji. Investorem a 
zároveň majitelem revitalizované věže a veškerých přilehlých ploch je STROJÍRNA 
OSLAVANY, spol. s r.o., Padochovská 530/31, Oslavany. Ze severní strany je věž pomocí 
krčku, který není průchozí spojena s budovou ,,F“, další strany jsou volné. Z jižní a východní 
strany budou provedeny zemní práce, kdy bude položen chodník dle PD. Věž a její okolí je 
součástí areálu zmíněných strojíren a nachází se v blízkosti hlavní vstupní brány v jižní části 
areálu. Veškeré užitné plochy od severní části až k samotné věži jsou v rovině, pouze od věže 
k oplocení na jižní straně je půda svahovaná a zarostlá. Z důvodu svažitelnosti a následné 
potřeby plochy pod věží pro jiný investiční záměr budou provedeny zemní práce ve formě 
odkopu svahu a provedena opěrná konstrukce dle PD. V předstihu a spolu s vyčištěním keřů a 
travin v okolí věže bude provedeno zplanýrování zmíněného svahu s předešlým vytyčením. 
Opěrná stěna bude mít účel stabilizaci svahu pod věží a její konstrukce bude ŽB s podporou 
zemních kotev. V těsné blízkosti se nenachází žádné větší stromy vyžadující povolení skácení 
či jejich ochranu. Ustálená hladina podzemní vody nebyla zachycena, proto nijak neovlivní 
výstavbu a v průběhu prací se s ní nepočítá. Dle geologického průzkumu bylo zjištěno, že 
zemní práce a vrtné práce budou probíhat v zeminách třídy těžitelnosti II. III. s možností až 
IV. První vrstva jsou jílové hlíny o mocnosti do 0,3m dále se převážně jedná o ulehlou 
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jílovitou zeminu, která byla zjištěna geologickým průzkumem ve formě vrtů i v hloubce 9m. 
Oblast se řadí mezi oblast nízkého radonového rizika 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v území, které podléhá jiným právním předpisům. 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Veškeré odtoky budou situovány do stávajících areálových vpustí. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Výstavba je v souladu s platným ÚP obce Oslavany. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Výstavba je v souladu s platným ÚR obce Oslavany. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Požadavky dotřených orgánů jsou splněny 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotřených orgánů jsou splněny 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba se nenachází v lokalitě s potřebou výjimek a úlevových řešení 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Seznam zpracovává stavebník, kterého se investice týkají. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Seznam pozemků a parcel se nachází v příloze C4. Stavební parcely místa výstavby 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Revitalizace těžní věže je změna dokončené stavby, kdy bude probíhat rekonstrukce. 
b) Účel užívání 
Předmětem stavby je změna stavby bývalé těžní věže na jámě Kukla na věž vyhlídkovou 
s možností galerijní výstavy. Samotná opěrná stěna se nebude nijak využívat. Součástí stavby 
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je i zřízení nového přístupu k věži a úprava okolních venkovních ploch. Vlastní budova 
bývalé těžní věže na jámě Kukla byla 7.7. 2009 rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. MK 
3639/2009 OOP prohlášena za kulturní památku. Od r. 2000 je pro okolí těžní jámy v 
platnosti územní rozhodnutí o stavební uzávěře  - vydal stavební úřad Oslavany dne 
19.12.2000, č.j. 887/výst.798/00-Ká. Před podáním žádosti o stavební povolení na 
předmětnou stavbu požádá investor o výjimku z tohoto územního rozhodnutí 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba revitalizace těžní věže a opěrné stěny má trvalý charakter. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba Těžní věže je kulturní památkou a národní památkový ústav dal souhlas k její 
revitalizaci s poznámkami, kdy musí být dodržena určitá pravidla o jejím vzhledu. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Revitalizace objektu je řešena v souladu s  technickými požadavky na stavby, jak je formuluje 
Vyhláška  268/2009 Sb. 
Podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbarierové užívání staveb není tento typ stavby přímo uveden, přesto je řešen dle §1 
písmeno c) občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností. U přístupové 
vnitroareálové komunikace jsou navržena 4 parkovací místa pro motorová vozidla ZTP, 
přístup od parkoviště až do 1.NP věže je bezbariérový. 1.NP objektu je řešeno jako 
bezbariérové ve smyslu citované vyhlášky. Hlavní vstup je v úrovni okolní zpevněné plochy. 
Doprava do jednotlivých podlaží věže je zajištěna výtahem s kabinou o světlých půdorysných 
rozměrech 1000x1250 mm. 
Ve vstupním objektu (není součástí této stavby) v bloku sociálních zařízení je navržena jedna 
kabina WC pro ZTP o rozměrech dle vyhlášky398/2009 pro rekonstruované objekty 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotřených orgánů jsou splněny a týkají se zejména: 
• Součástí dokladové části projektové dokumentace jsou závazná stanoviska 
• Krajské hygienické stanice 
• Hasičského záchranného sboru 
• Odboru regionálního rozvoje MÚ Ivančice jako pověřeného orgánu památkové péče 
• Obvodního báňského úřadu v Brně 
• Vyjádření Diamo, státní podnik odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Konstrukce stavby nevyžaduje potřebu výjimek a úlevových řešení 
h) Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha budovy věže v m2:  SO 01             361 m2             
Užitná plocha všech podlaží budovy v m2:  SO 01   1190 m2 
Pohledová plocha     SO01  2251 m2  
Plocha ostatní stavebních objektů v m2, m3:  SO 02  168 m2; 36,96 m3 
      SO 03  180 m2  
Obestavěný prostor v m3:              SO 01  8940 m3 
i) Základní předpoklady stavby 
Orientační lhůta výstavby 
Odhad výstavby včetně všech stavebních i inženýrských objektů je 18 měsíců. 
Kroky výstavby 
Výstavba bude probíhat v následujících krocích: 
● vyklizení a vyčištění prostoru věže, odstrojení zbytků novodobých technologických 
  rozvodů 
●  bourací práce - vybourání novodobých dostaveb a vyzdívek a izolační a nášlapné 
vrstvy terasy 
● demontáž staticky nevyhovujících částí točitého schodiště 
● vybourání okenních výplní 
● revitalizace a sanace železobetonové konstrukce 
● rekonstrukce střešního pláště nad střední částí a nad nižšími obvodovými částmi věže 
vč. bleskosvodu 
● provedení nové hydroizolační a nášlapné vrstvy na terase 
● restaurování okenních výplní replikami 
● restaurování a konzervace ponechaných částí točitého schodiště, doplnění 
odstraněných částí replikou 
● montáž ocelové prosklené konstrukce výtahové šachty, montáž výtahu 
● rekonstrukce nášlapné vrstvy podlah ve všech podlažích 
● navýšení úrovně podlahy v nejvyšším podlaží ocelovou roštovou konstrukcí 
● vestavba příček pro sociální zařízení  
~ 8 ~ 
● zařízení a rozvody techniky prostředí 
● dokončovací práce uvnitř budovy, malby, kompletace zdravotechnických instalací 
● zemní práce spjaté s výstavbou opěrné stěny 
● výstavba opěrné konstrukce 
● povedení venkovních úprav – zpevněných přístupových ploch 
● dokončení terénních úprav 
j) Orientační náklady stavby 
Náklady stavby nelze předem vyjádřiv z důvodu rekonstrukce a minimálního průzkumu, který 
nemohl být proveden na základě dezolátního stavu konstrukce, kdy by nemohl průzkum 
proběhnout dostatečně a bezpečně. Pro tento účel zprávy a pro investora byla určena cena, 
nově vystavěné těžní věže dle parametrů již stojící a byl vyhotoven předběžný rozpočet na 
základe THU ukazatelů, kdy předpokládaná cena bude min ½ nižší viz příloha C14.2 
Finanční plán nové stavby dle THU nebo podrobně v příloze C5. Propočtový orientační 
objektový THU - pro novostavbu. 
A.5 Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 
 
SO 01   REVITALIZOVANÁ TEŽEBNÍ VĚŽ 
SO 02   OPĚRNÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE 
SO 03   TERENNÍ ÚPRAVY 
IO 04   VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IO 05   KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - NOVÁ 
IO 06   REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
IO 07   ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA 
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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Realizující stavbě se nachází v Oslavanech u Brna v Jihomoravském kraji. Investorem a 
zároveň majitelem revitalizované věže a veškerých přilehlých ploch je STROJÍRNA 
OSLAVANY, spol. s r.o., Padochovská 530/31, Oslavany. Ze severní strany je věž pomocí 
krčku, který není průchozí spojena s budovou ,,F“, další strany jsou volné. Z jížní a východní 
strany budou provedeny zemní práce, kdy bude položen chodník dle PD. Věž a její okolí je 
součástí areálu zmíněných strojíren a nachází se v blízkosti hlavní vstupní brány v jižní části 
areálu. Veškeré užitné plochy od severní části až k samotné věži jsou v rovině, pouze od věže 
k oplocení na jižní straně je půda svahovaná a zarostlá. Z důvodu svažitelnosti a následné 
potřeby plochy pod věží pro jiný investiční záměr budou provedeny zemní práce ve formě 
odkopu svahu a provedena opěrná konstrukce dle PD. V předstihu a spolu s vyčištěním keřů a 
travin v okolí věže bude provedeno splanýrování zmíněného svahu s předešlým vytyčením. 
Opěrná stěna bude mít účel stabilizaci svahu pod věží a její konstrukce bude ŽB s podporou 
zemních kotev. V těsné blízkosti se nenachází žádné větší stromy vyžadující povolení skácení 
či jejich ochranu. Ustálená hladina podzemní vody nebyla zachycena, proto nijak neovlivní 
výstavbu a v průběhu prací se s ní nepočítá 
b) Výčet provedených průzkumů a rozborů 
Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že zemní práce a vrtné práce budou probíhat 
v zeminách třídy těžitelnosti II. III. s možností až IV. První vrstva jsou jílové hlíny o mocnosti 
do 0,3m dále se převážně jedná o ulehlou jílovitou zeminu, která byla zjištěna geologickým 
průzkumem ve formě vrtů i v hloubce 9m. 
V rámci přípravných prací byla provedena prohlídka budovy, doměřen stávající stav a ve 
spolupráci s investorem určeny nápojné body pro připojení na stávající rozvody sítí 
technického vybavení uvnitř areálu. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající po 
příjezdové komunikace vlastněné investorem. Pro vstup do části areálu vyhrazené pro 
turistický provoz bude využita stávající boční vstupní brána a navazující část stávající. 
vnitroareálové komunikace. Turistická část areálu bude od výrobního areálu důsledně 
oddělena novým oplocením. 
• Větrová oblast:   I 
• Sněhová oblast:   II 
• Teplotní oblast:   -12°C 
• Radonový index:   nízký 
• Fotodokumentace 
• Analýza inženýrských sítí 
• Posouzení stávající zeleně 
Hladina podzemní vody nebyla zachycena, během výstavby se nepočítá s jejími vlivy. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Kolem objektu ani v jeho nejbližší blízkosti se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní 
pásma. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Lokalita stavby se nenachází v záplavovém území. 
V místě stavby byly prováděny hornické práce, tudíž stavba se nachází v poddolovaném 
území, které ale nemá vliv na konstrukci stavby její statiku ani účel. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Stavba nijak neohrozí ani nijak vážně neomezí okolní stavby a pozemky. Stavba bude 
napojena na sousední sousední budovu ,,F“, kde skrz zeť budou taženy rozvody elektřiny ze 
stávajícího rozvaděče a rozvod vody pro sociální zázemí věže nacházejícího se hned přes zeť 
u budovy ,,F“. Celá stavba se nachází na jednom pozemku investora, kdy veškeré sousední 
pozemky jsou v jeho vlastnictví. 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Veškeré stavební úpravy týkající se demolice i planýrování pláně v okolí věže dle PD jsou 
v souladu s právní legislativou a budou při nich striktně dodržovány veškeré předpisy. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
V průběhu realizace nevzniknou potřeby pro zábory zemědělského fondu nebo pozemků lesa. 
h) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
• Napojení na dopravní infrastrukturu 
Přístup na stavební pozemek bude zajištěn stávající komunikaci v areálu Oslavanských 
strojíren. 
• Napojení na vodu – IO 04 
V rámci projektu změny užívání bude realizován v malém rozsahu nový vnitřní rozvod vody 
pro sociální zařízení. Přívod teplé i studené vody bude napojen na stávající rozvod, který se 
nachází v sousední místnosti v sousedním objektu budově F.  
• Napojení na dešťovou kanalizaci – IO 05 
V rámci opravy střešních plášťů budou vyměněny střešní svody. U obj. SO 01 budou 
zaústěny do nových úseků dešťové kanalizace, které budou přes stávající šachty napojeny do 
stávajících areálových rozvodů. Kanalizační šachta odvodnění nových zpevněných ploch 
bude rovněž připojena do stávající šachty areálových rozvodů dešťové kanalizace. 
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• Napojení na splaškovou kanalizaci – IO 06 
Krátký úsek nové vnitřní splaškové kanalizace od sociálního zázemí návštěvníků ve 3.NP 
objektu SO 01 bude zaústěn do nové části venkovní splaškové kanalizace, která bude 
připojena přes stávající šachtu do stávajícího areálového vedení splaškové kanalizace. 
• Napojení na rozvod NN – IO 07 
Bude provedeno připojením na stávající rozvody v areálu. Pro obj. SO 01 ve stávajícím 
rozvaděči v sousedním objektu budově F v místnosti svařovny. V objektu SO 01 bude zřízena 
samostatná rozvodná stanice. 
• Napojení na rozvod slaboproudu 
Bude provedeno připojením na stávající rozvody v areálu. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání 
Předmětem stavby je změna stavby bývalé těžní věže na jámě Kukla na věž vyhlídkovou. 
Součástí stavby je i zřízení nového přístupu k věži a úprava okolních venkovních ploch. 
Vlastní budova bývalé těžní věže na jámě Kukla byla 7.7. 2009 rozhodnutím Ministerstva 
kultury ČR č.j. MK 3639/2009 OOP prohlášena za kulturní památku. Od r. 2000 je pro okolí 
těžní jámy v platnosti územní rozhodnutí o stavební uzávěře  - vydal stavební úřad Oslavany 
dne 19.12.2000, č.j. 887/výst.798/00-Ká. Před podáním žádosti o stavební povolení na 
předmětnou stavbu požádá investor o výjimku z tohoto územního rozhodnutí.  
Stav budovy je poznamenán skutečností, že těžba na dole byla ukončena v r. 1973 a od té 
doby nebyl objekt využíván. V r. 2006 byla provedena likvidace jámy – tj. zasypání jámy, 
zabetonování ohlubně a ohlubňového povalu. Strojní vybavení věže bylo postupně 
demontováno. V důsledku toho došlo k postupnému zhoršení stavebně technického stavu 
objektu. V současnosti jsou na železobetonové konstrukci věže patrná místa s odpadávajícími 
částmi betonu a odhalenou korodující výztuží. Podlahy s původní kameninovou dlažbou jsou 
ve všech podlažích věže poškozené, dlažba je na řadě míst odloupaná a ztracená. Ocelové 
konstrukce vykazují různý stupeň koroze – od povrchové až po šupinkovou korozi zasahující 
do značné hloubky. Původní okenní výplně představované jednoduchým zasklením v 
subtilních ocelových profilech křížového průřezu jsou rovněž silně narušené korozí, 
deformované nebo úplně chybí. Na několika místech byly okenní otvory nebo původně 
otevřená pole v ŽB konstrukci zazděny. Původní střešní plášť tvořily kosočtvercové cembrit 
šablony na latích, které byly kotveny k železobetonové desce. Krytina včetně laťování je ve 
velmi špatném stavu, je nutné ji nahradit v celém rozsahu včetně klempířských doplňků. 
Povrch terasy v úrovni +10,45 m je v havarijním stavu, neplní svoji hydroizolační funkci. V 
menším rozsahu jsou v prostoru věže provedeny vestavky zděné, ocelové nebo dřevěné. V 
zadní části 1.NP je vyzděn nadzemní instalační kanál pro kabely NN. Zděné části obvodového 
pláště z kamene nebo betonových cihel jsou na několika místech probourány menšími otvory. 
Přes celkovou zanedbanost lze konstatovat, že stavebně technický stav objektu je dobrý, 
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statika objektu není narušena a všechny části objektu mohou být reviltalizovány pro 
zamýšlený účel bez mimořádných a nepřiměřených opatření a nákladů. 
Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn, byla provedena 
společná prohlídka objektu a dohodnuty zásady postupu při revitalizaci s pracovníkem NPÚ. 
B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 
Urbanistické a architektonické řešení je založeno na principu maximálního zachování a 
obnovy původního vzhledu věže i při změněné funkci a provozních požadavcích. Stavba bude 
očištěna od všech dodatečných vestaveb a vyzdívek. U všech dochovaných stavebních prvků 
bude posouzen jejich stavebně technický stav, použitelné prvky budou po očištění, opravě a 
konzervaci zachovány. Neopravitelné ocelové konstrukce budou nahrazeny replikami s 
odlišnou povrchovou úpravou, která bude přiznávat dobu jejich vzniku. Stejný princip bude 
uplatněn i u okenních výplní s kovovými rámy. Výtahová šachta a pokladní – informační box 
budou provedeny jako čitelné novotvary vložené do prostoru věže. Budou řešeny jako 
prosklené ocelové konstrukce s industriálními detaily. Zřetelně odlišeny od původních 
ocelových konstrukcí budou rovněž nové a přidané ocelové bezpečnostní prvky (nové 
schodiště, ohrazení kontrolního zařízení fy. DIAMO, doplňky zábradlí a zábradelní výplně).  
Podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, není tento typ stavby přímo 
uveden, přesto je řešen  dle §1 písmeno b) občanské vybavení v částech určených pro užívání 
veřejností. U přístupové vnitroareálové komunikace jsou navržena 4 parkovací místa pro 
motorová vozidla ZTP. Šířka těchto stání je 3500mm, jejich sklon nepřekračuje 5%. Stání 
budou vyznačena svislou dopravní značkou  
Hlavní vstup je v úrovni okolní zpevněné plochy, výškový rozdíl mezi 1.NP věže a 
zpevněnou plochou v exterieru je max 20 mm. Venkovní zpevněná plocha se zámkovou 
dlažbou má spád 2%. Doprava do jednotlivých podlaží věže je zajištěna výtahem s kabinou o 
světlých půdorysných rozměrech 1000x1250 mm. 
V souběžně řešené stavbě multifunkčního objektu bude umístěno WC. 
Spolu s rekonstrukcí věže budou probíhat zemní práce a výstavba opěrné stěny, která nebude 
mít žádný významný vliv na ráz okolí krajiny. Část stěny bude do budoucna využita jako 
atrakce ve formě lezecké dětské stěny a další část bude stíněna dřevěnou konstrukcí. Veškeré 
využití je v jednání a není součástí zpracovaného investičního záměru. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt bude využíván jako vyhlídková věž s možností galerijní výstavy a nebude potřeba 
žádné speciální technologie výroby. Bude se zde jednat pouze o: zdravotechniku, 
vzduchotechniku, osvětlení, vytápění, silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody a ochrana 
před bleskem. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Podle vyhlášky 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové 
užívání staveb není tento typ stavby přímo uveden, přesto je řešen  dle §1 písmeno b) 
občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností. U přístupové vnitroareálové 
komunikace jsou 4x parkovací místa pro motorová vozidla ZTP. Šířka těchto stání je 
3500mm, jejich sklon nepřekračuje 5%. Stání jsou vyznačena svislou dopravní značkou IP12 
se symbolem 2xO1 a dodatkovou tabulkou E8d. Vodorovným značením je provedeno pouze 
vyznačení symbolu O1 na místě stání pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. 
První NP objektu SO 001 je řešeno jako bezbariérové ve smyslu citované vyhlášky. Vstup je 
v úrovni okolní zpevněné plochy, výškový rozdíl mezi 1.NP věže a zpevněnou plochou v 
exterieru je max 20 mm. Venkovní zpevněná plocha se zámkovou dlažbou má spád 2%. 
Doprava do jednotlivých podlaží věže je zajištěna výtahem s kabinou o světlých půdorysných 
rozměrech 1000x1250 mm. V bloku sociálních zařízení, který bude realizován v navazující 
stavbě multifunkčního vstupního objektu je navržena jedna kabina WC pro ZTP o rozměrech 
dle vyhlášky398/2009 pro rekonstruované objekty, přístup do této části bude odpovídat 
požadavkům vyhlášky. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba svým charakterem spadá do kategorie staveb s běžným bezpečnostním provozním 
režimem. Pro zvýšení bezpečnosti pohybu po stávajícím točitém schodišti bude zábradlí 
doplněno o zábradelní výplň. 
Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude zajištěna provozními předpisy a kontrolou 
jejich dodržován. 
B.2.6 Základní charakteristika všech stavebních i inženýrských objektů 
a) Stavební řešení 
• Revitalizovaná těžní věž – SO 01 
Nosná konstrukce tvořená monolitickým železobetonovým skeletem s vestavěnými podlažími 
bude revitalizována. Ocelové nefunkční pozůstatky původní technologie budou 
zakonzervovány a ponechány. Ocelová točitá schodiště budou částečně restaurována, částečně 
nahrazena replikou, dtto ocelová mřížová okna s jednoduchým zasklením. Stávající točité 
schodiště bude ukončeno ve 4.NP (tj. bude demontován úsek mezi 3. a 4.NP). Stávající 
nefunkční výtahová šachta, řešená jako ocelová konstrukce opláštěná plechem a drátosklem, 
bude demontována v úseku mezi 1.NP a 4.NP. V úrovni 3.NP (+4,56) bude vestavena do 
krajních modulů podél jižní a severní obvodové stěny věže a do dvou modulů vedle hlavního 
vstupu podesta (plošina) z ocelových nosičů vložených mezi ŽB průvlaky.Pochůzí plochy 
bude z dubových fošen. Úroveň 3.NP a 4.NP bude propojena novým ocelovým schodištěm 
s obloukovými rameny. Bude provedena kompletní náhrada střešního pláště z 
kosočtvercových šablon CEMBRIT na dřevěném laťování, které bude kotveno do ŽB 
konstrukce. Kompletně nové střešní klempířské prvky budou provedeny z titanzinku. Na 
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podlaží +10,85 m bude provedena nová podlaha z keramické dlažby s hydroizolační vrstvou – 
na terase bude spádována a. odvodněna do balkonových vpustí vyústěných nad střechu. V 
nejvyšším podlaží bude navýšena stávající úroveň podlahy +27,75 o 500 mm tak, aby byl 
umožněn výhled přes parapet stávajících oken dětem a ZTP. Vestavěná podlaha bude 
provedena jako dřevěná tesařská konstrukce s nášlapnou vrstvou z dubových fošen. Mezi 
1.NP až 8.NP bude vestavena výtahová šachta pro výtah s kabinou o rozměru 1000x1250 mm. 
Šachta bude řešena jako ocelová pozinkovaná konstrukce opláštěná jednoduchým zasklením. 
Stanice budou umístěny na podlažích +0,00, +10,85, +21,25 a +28,25. Na vstupním průčelí 
věže bude čirým sklem se skrytými rámy uzavřen otvor nad vstupními dveřmi, původně 
otevřený pro průjezd vozíků. V krčku mezi věží a sousední budovou F bude vestavena nová 
podlaha na úrovni +0,450 – konstrukce z ocelových profilů a nadbetonovaných profilovaných 
plechů. Pod podlahou budou vedeny v oddělených kanálech kabely NN a rozvody ZTI. Nad 
podlahou budou z přesných tvárnic YTONG vyzděny příčky místnosti pro náhradní zdroj a 
pro úklidovou místnost. V úrovni +4,5m tj. ve 3.NP bude do prostoru krčku vestaveno 
pohotovostní WC pro návštěvníky věže. 
• Opěrná k-ce – SO 02 
Nejprve bude provedena opěrná stěna 4,0m vysoká. Konstrukce bude cca 3m od paty věže na 
její jižní straně a bude sloužit pro zúnosnění podloží pod věží a vznik volné plochy pro 
následné využití v průběhu jiné investiční akce. Stěna bude probíhat během zemních prací při 
postupném odkopu svahu pod věží. Budou provedeny zemní kotvy ve dvou řadách následně 
položena kari síť a proveden stříkaný beton 
• Pokládka chodníku kolem věže – SO 03 
Na jížní a východní straně bude okolo průčelí věže provedena zpevněná plocha ze zámkové 
dlažby ukončené zapuštěným obrubníkem ABO 100/10/250. Na východní straně bude 
odvodněná směrem od budovy do odvodňovacího žlabu o délce 45 m, který bude přes 
systémovou vpust zaústěn do nové větve dešťové kanalizace připojené přes stávající šachtu na 
stávající areálový rozvod. Na jížní straně bude plocha odvodněna od budovy do 
odvodňovacího žlabu, který bude napojen na žlab z východní strany. Na obou jižní straně 
bude na opěrné konstrukci osazeno zábradlí dle požadavku vyhl. 369/2001 Sb. Hmotnost 
ocelové konstrukce zábradlí celkem 120 kg. 
Skladba nepojížděných zpevněných ploch: 
o  dlažba betonová (zámková) 20/10/6 ZD    60 mm 
o  lože z kamenné drti 4/8   KD  40 mm 
o  štěrkodrť     ŠD  150 mm 
                                                                            ---------------------------------- 
      Celkem  250 mm 
Plocha celkem 180 m2. 
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• Napojení na vodu – IO 04 
V rámci projektu změny užívání bude realizován v malém rozsahu nový vnitřní rozvod vody 
pro sociální zařízení. Přívod teplé i studené vody bude napojen na stávající rozvod, který se 
nachází v sousední místnosti v sousedním objektu budově F.  
• Napojení na dešťovou kanalizaci – IO 05 
V rámci opravy střešních plášťů budou vyměněny střešní svody. U obj. SO 01 budou 
zaústěny do nových úseků dešťové kanalizace, které budou přes stávající šachty napojeny do 
stávajících areálových rozvodů. Kanalizační šachta odvodnění nových zpevněných ploch 
bude rovněž připojena do stávající šachty areálových rozvodů dešťové kanalizace. 
• Napojení na splaškovou kanalizaci – IO 06 
Krátký úsek nové vnitřní splaškové kanalizace od sociálního zázemí návštěvníků ve 3.NP 
objektu SO 01 bude zaústěn do nové části venkovní splaškové kanalizace, která bude 
připojena přes stávající šachtu do stávajícího areálového vedení splaškové kanalizace. 
• Napojení na rozvod NN – IO 07 
Bude provedeno připojením na stávající rozvody v areálu. Pro obj. SO 01 ve stávajícím 
rozvaděči v sousedním objektu budově F v místnosti svařovny. V objektu SO 01 bude zřízena 
samostatná rozvodná stanice. 
• Napojení na rozvod slaboproudu 
Bude provedeno připojením na stávající rozvody v areálu 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
• Opěrná k-ce SO 02 : 
o Vytyčení obvodu stěny: 
Nejprve bude vytyčen obvod stěny pro následné zemní práce, které budou formou skrývky 
planiny pro snažší vrtání svislých zápor a zemní práce etážové, kde se bude vždy odkopávat 
podél svislých pilot 3x po 2m na výšku a vždy jen polovina celé délky pažení. Niveleta 0,000 
= 235,000m n. m. nejvyšší bod zdi je ve výšce 241,000 m n. m.. Vše je na stavbě vytyčeno 
geodeticky. 
o Vytyčení obvodu stěny: 
Nejprve bude vytyčen obvod stěny pro následné zemní práce, které budou formou skrývky 
planiny pro snažší vrtání svislých zápor a zemní práce etážové, kde se bude vždy odkopávat 
podél svislých pilot 3x po 2m na výšku a vždy jen polovina celé délky pažení. Niveleta 0,000 
= 235,000m n. m. nejvyšší bod zdi je ve výšce 241,000 m n. m.. Vše je na stavbě vytyčeno 
geodeticky. 
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o Zemní práce 
Budou prováděny postupně, nesmí být odkopán celý svah najednou, jak na jeho výšku tak i 
délku. Zemní práce se budou prolínat s ostatními pracemi. Budou koordinovány odbornou a 
způsobilou osobou. V místech tak vytyčených bude vždy příslušnou technikou odkopán svah 
na výšku 2,0m. Práce budou probíhat ve 2. etážích po projektovaných výškách. Výkop bude 
podél předem navrtaných svislých zápor a mezi ně do hloubky 150mm. Práce budou 
prováděny na parcele č. 2191/4. Deponie bude vybudována na přání stavitele na sousedním 
pozemku v areálu oslavanských strojíren, kde bude vytěžená zemina sloužit ke srovnání 
svahovitosti pozemku pro následnou výstavbu. 
o Vytyčení zemních kotev:  
Realizující firma si vytyčí kotvy dle projektové dokumentace svépomocně, avšak za dohledu 
odborné a způsobilé osoby. Kotvy budou od sebe osově vzdáleny dle projektové 
dokumentace. Budou v každé etáži po celé délce stěny. 1. etáž kotev je ve výšce 239,600m n. 
m. a to 1,0m od horního líce stěny, který je ve výšce 241,000m n. m.. 2. etáž kotev je ve výšce 
237,300m n. m. a to 3,0m od horního líce stěny. 
o Zemní kotvy:  
Kotvy budou vytvořeny do vrtu o průměru 140mm vrtané vrtnou soupravou HVS 246 pomocí 
spirál o úklonu 35o a 40o dle PD. Do vrtů o průměru 140mm se vkládá ocelová lanová kotva 
s doplňujícími injektážemi trubicemi z výrobny. Kotvy se skládají ze svazkovitého lana 
Monostrand Lp 15.5, které je ve spodní části po délce 3m je rozpleteno a odmaštěno, dále se 
souprava skládá ze dvou plastových trubiček, kdy jedna slouží pro zalití kotvy pomocí 
nízkotlaké injektáže do 0,6MPa a druhá obsahující po 0,5m její délky manžety pro 
vysokotlakou injektáž do 2MPa. Hlavy kotev budou vytvořeny z plechu 200/200/15 mm. Pod 
hlavy kotev jsou umístěny vždy dva pruty R10 o délce 1,2m , které budou přidrátovány ke 
KARI sítí 5x100/100mm . Každá hlava bude podbetonována. Kotvy budou injektovány 
vysokotlakou injektáží do 2MPa po dosažení pevnosti zálivky 1-2 MPa  z nízkotlaké 
injektáže. Injektážní směsí Colcrete 1000 bude vytvořena ,,pata“ kotvy. Po dostatečném 
vytvrdnutí min v rozmezí 7-10 dnů od vysokotlaké injektáže bude kotva napínána na sílu 150 
kN napínacím zařízením Hama s čerpadlem HA5/70 a tlakoměrem TH. 
o Armatura stěny:  
Musíme provést ruční dočištění zemního masívu a to vždy za pilotou, tak abychom byli 
schopni za svislou záporu vsunout kari síť. Vyztužení ploch stříkaným betonem bude 
provedeno pomocí KARI sítí 6x100/100mm u rubu stěny a to položením na svislé zápory a u 
líce vsunutím za piloty. Sítě u rubu i líce budou vždy s přeložením minimálně na dvě plná 
oka. Dále budou do plochy mezi svislé zápory instalovány přesně nastříhané nebo nařezané 
KARI sítě 5x100/100mm. Tyto sítě budou zafixovány v poloze, tak aby neležely na rubu ani 
na líci KARI sítí 6x100/100mm pomocí distančních lišt. KARI sítě musíme fixovat pomocí 
trnů, protože by pružily při následném aplikaci stříkaného betonu a ten by při vibraci opadával 
a špatně by spolupůsobil. 
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o Stříkaný beton:  
Beton C 20/25 XC1, Dmax 22 – S3, min množství cementu 400kg/m3 a kameniva 
1700kg/m3. Materiál suchá betonová směs. Stříkaný beton bude aplikován přímo na zemní 
masív. V ploše bude vyztužen kari sítí. Aplikována bude suchá směs proudící v takových 
hadicích, která je pneumaticky dopravována k pistoli, kde na samém konci se mísí s vodou a 
vzniká mokrá betonová směs. 
• Těžební věž – SO 01 
o Zemní práce 
Výkop pro instalační podzemní kanál pro přeložení kabelů NN ze stávajícího nadzemního 
instalačního kanálu.  Hloubka výkopu 900 mm. 
Výkopy kolem celého obvodu věže, předpokládaná hloubka výkopu 1.50m a šířka 1m od 
věže. Výkopy může být oslabena vždy jen jedna třetina obvodu. Mírně spádujeme od k-ce. 
Odstranění křovin i s kořeny a odstranění náletové zeleně s odvozem a uložením 
o Bourací práce 
Při bouracích pracích nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy. Bourací práce 
zahrnují :  
1.NP  
Vybourání vestavby – příčky z CPP tl. 150mm a 300mm, v = 2000mm 
Vybourání vestavby – příčky z CPP tl. 300mm, v = 3830mm 
Vybourání prohlubně pro nový výtah 1750x1600 hl. = 850 v C20/25 
Rozebrání zbylého kyklopského zdiva tl. 600mm 
2.NP 
Vybourání vyzdívky otvorů železobetonového skeletu z CP tl. 150 mm 
Ubourání narušené vrstvy podlahy 2. NP – ŽB deska – tl. cca 10 mm 
3.NP 
Vybourání vyzdívky otvorů železobetonového skeletu z CP tl. 150 mm 
 Ubourání narušené vrstvy podlahy 3. NP – ŽB deska – tl. cca 10 mm 
4.NP 
Odstranění zbytků střešního pláště z kosočvercových šablon cembrit na dřevěném laťování, 
včetně klempířských výrobků 
Odstranění asfaltové hydroizolace až na vrstvu betonové střešní desky, vrstva tl. cca 50 mm 
Demontáž točitého ocelového schodiště mezi 3.NP a 4.NP 
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Demontáž ocelové výtahové šachty mezi 1. a 4. NP 
Ubourání narušené vrstvy spádovací betonové mazaniny tl. cca 60 mm 
5.NP 
 Vybourání vyzdívky otvorů železobetonového skeletu z CP tl. 150 mm 
6.NP 
 Vybourání vyzdívky otvorů železobetonového skeletu z CP tl. 150 mm 
7.NP (mezipatro vytvořené v 6.NP nebude využito)  
 Vybourání dřevěného mezistropu – trámová konstrukce s fošnovým bedněním 
 Ubourání narušené vrstvy podlahy – tl. cca 10 mm 
8.NP 
 Vybourání vyzdívky otvorů železobetonového skeletu z CP tl. 150 mm 
 Demontáž dřevěného schodiště k výlezu na střechu 
9.NP 
Nově vytvořené vložené montované patro z důvodů vysokých stropů v 8.NP  
Střecha 
Odstranění zbytků střešního pláště z kosočvercových šablon cembrit na dřevěném laťování, 
včetně klempířských výrobků 
o Zazdění otvorů z lomového kamene v obvodovém plášti dle PD 
1.NP 
 Přezdění stávajícího kyklopského zdiva 80-90 % k celkové ploše tl.600mm  
o Izolace proti zemní vlhkosti a proti vodě 
Izolace proti zemní vlhkosti je provedena formou vložením nopové folie do výkopu podél 
celého obvodu věže a jejím vytažení co nejdále po dně výkopové rýhy směrem od k-ce věže. 
Folie je kotvena pomocí nástřelových hřebů k základům. Následně bude položena geotextílie 
která bude na výšku 400mm vysypána kačírkem frakce 16/22. Kačírek přeložíme geotextílií a 
vytvoříme ,,pytel“ s kačírkem. Následně přisypeme zeminu, kde necháme 200mm vysoký 
pruh od vrchu UT, tento pruh vysypeme kačírkem frakce 16/32. Tento pruh bude od pochůzí 
plochy oddělovat betonový obrubník. 
Hydroizolace ve skladbě podlahy 4.NP – systém stěrkové hydroizolace včetně kontaktní 
vrstvy, spádového potěru, lepícího tmelu a spárovací hmoty 
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o Oprava podlah a nové konstrukce podlahy  
1.NP 
 Doplnění a oprava podkladní bet. mazaniny na poškozených a chybějících místech 
 Nadbetonování betonové mazaniny tl. 40 mm na celé ploše 1.NP okolo ohlubně, nátěr 
(tenkovrstvá stěrka) 
Nová nášlapná vrstva podlahy z plastbetonového potěru na ŽB stropu – tl. 10 mm 
2.NP 
 Nová nášlapná vrstva podlahy z plastbetonového potěru na ŽB stropu – tl. 10 mm 
3.NP 
 Nová nášlapná vrstva podlahy z plastbetonového potěru potěru na ŽB stropu – tl. 10 mm 
 Vestavba plošin do stávající betonové rámové konstrukce – ocelové nosiče IPE č. 160 
v osové vzdálenosti max. 900 mm, porůzná plocha z dubových fošen tl. 60 mm. Navýšení 
podlahy 60 mm proti stávající úrovni bude vyrovnáno krátkou rampou 
4.NP 
Nová podlaha s hydroizolací na ŽB stropu – po revitalizaci ŽB konstrukce vyrovnávací vrstva 
bet. mazanina tl. 40-100 mm vyztužená sítí KA 17 (150/150/4), na terase 
spádovaná, kontaktní nátěr, hydroizolační stěrka, lepící vysoce flexibilní tmel, keramická 
dlažba, flexibilní vodovzdorná spárovací hmota. Stávající technologický otvor bude uzavřen 
v úrovni podlahy pochuzím bezpečnostním sklem na ocelové konstrukci – plocha 13,5 m2. 
Dtto plocha otvoru okolo nové výtahové šachty – plocha 2,7 m2. 
5.NP 
Oprava podlahy s kameninovou dlažbou – odstranění nesoudržné lepicí vrstvy, nalepení 
odpadlých dlaždic, vyrovnání ploch s chybějící dlažbou pomocí plastbetonového potěru.  
6.NP 
Rekonstrukce podlahy s kameninovou dlažbou – odstranění nesoudržné lepicí vrstvy, nalepení 
odpadlých dlaždic, vyrovnání ploch s chybějící dlažbou pomocí plastbetonového potěru. 
7.NP 
Nová nášlapná vrstva podlahy na plošině z ŽB - z plastbetonu tl. 10 mm. 
8.NP 
Odstranění nesoudržných částí podlahy 
Nová roštová podlaha v úrovni +28,250m tj. 500 mm nad stávající podlahou. Sbíjená dřevěná 
tesařská podpůrná konstrukce z impregnovaných fošen, nášlapná vrstva z impregnovaných 
dubových fošen tl. 60 mm na sraz. Dva stávající technologické otvory v podlaze budou 
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uzavřeny pochůzím bezpečnostním sklem na ocelové konstrukci v úrovni podlahy – plocha 
skla celkem 13,2 m2. 
9.NP 
Nová roštová podlaha v úrovni +31,250m tj. 3500 mm nad stávající podlahou. Vestavba 
plošin do stávající betonové rámové konstrukce – ocelové nosiče IPE č. 160 v osové 
vzdálenosti max. 900 mm, nášlapná vrstva z impregnovaných dubových fošen tl. 60 mm na 
sraz. Dva stávající technologické otvory v podlaze budou uzavřeny pochůzím bezpečnostním 
sklem na ocelové konstrukci v úrovni podlahy – plocha skla celkem 13,2 m2 
o Oprava střešních plášťů 
4.NP 
Náhrada odstraněného střešního pláště v úrovni 4.NP. Kosočtvercové šablony CEMBRIT na 
dvojitém laťování (kontralatě + latě). Kontralatě kotveny do ŽB desky. 
Střecha 
Náhrada odstraněného střešního pláště nad 8.NP. Kosočtvercové šablony CEMBRIT na 
dvojitém laťování (kontralatě + latě). Kontralatě kotveny do ŽB desky. 
Poznámka : Oprava střechy s plechovou krytinou nad krčkem mezi věží a budovou F bude 
součástí rekonstrukce budovy F. 
o Tepelné izolace 
Tepelně izolovány budou stěny a spodní líc stropu pod vytápěnými prostory sociálního 
zázemí ve 3.NP – desky z minerálních vláken tl.120 mm se stěrkovou omítkou.  
o Vnitřní stěny a příčky 
1.NP 
Příčky včetně stěny mezi místností a prostorem haly z přesných tvárnic Ytong, omítka 
tenkovrstvá Ytong, výmalba, v úklidové místnosti ker. obklad v=2050 mm. Stěna mezi 
chodbou a prostorem věže izolována kontaktním způsobem ze strany věže deskami 
z minerální vlny tl. 120 mm se stěrkovou omítkou. 
2.NP 
Stěna v prostoru krčku mezi buduvou F a prostorem věže z Ytong tvárnic tl. 150 mm, se 
stěrkovou omítkou. 
3.NP 
Dispozice sociálního zařízení z přesných tvárnic Ytong tl. 150 mm, se stěrkovou omítkou. 
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o Vestavba panoramatického výtahu s kabinou 1000x1250 mm 
Lanový výtah bez strojovny, stroj umístěn ve výtahové šachtě. Šachta pozinkovaná ocelová 
konstrukce plně prosklená čirým bezpečnostním sklem na terčích, kabina plně prosklená. 
Zdvih výtahu 28,25 m, 4 stanice.  
Rozměr výtahové kabiny vyhovuje požadavkům vyhl. 398/2009 ve znění pozdějších předpisů 
pro rekonstruované objekty. Projekt konstrukce výtahové šachty bude součástí dodávky 
výtahu.  
Výstavbu nového panoramatického výtahu s veškerou dokumentací provedení zajistí odborná 
a způsobilá firma vybraná na základě tendrového řízení. 
4.NP 
 Uzavření otvoru okolo výt. šachty pochozím bezpečnostním sklem – plocha 2,73 m2 
5.NP 
 Uzavření otvoru okolo výt. šachty pochozím bezpečnostním sklem – plocha 2,73 m2 
6.NP 
 Uzavření otvoru okolo výt. šachty pochozím bezpečnostním sklem – plocha 2,73 m2 
8.NP 
 Uzavření otvoru okolo výtahové šachty součást nové roštové podlahy. 
o   Výplně otvorů 
Stávající okna z ocelových profilů křížového průřezu s jednoduchým zasklením jsou ve velmi 
špatném stavu, rámy vesměs s pokročilým stupněm koroze, různě deformované, s částečně 
nebo úplně chybějícím zasklením. Bude provedeno podrobné posouzení stavebně technického 
stavu jednotlivých oken. Okna budou repasována, tj. rámy budou očištěny od zbytků 
zasklívacího tmele, zbaveny koroze a opatřeny základním antikorózním nátěrem. Po zasklení 
jednoduchým sklem čirým do tmele bude proveden nátěr finálním antikorozním nátěrem 
tmavě šedé barvy.¨ 
Všechny okna budou před repasováním demontovány z důvodu vybourání vyzdívek a 
opětovném vyzdění. 
Demontáž a následné usazení repasovaných oken s veškerou dokumentací provedení zajistí 
odborná a způsobilá firma vybraná na základě tendrového řízení.  
o   Úprava vnějších povrchů 
Vnější povrch betonových prvků bude ošetřen v rámci jejich revitalizace. Po sanaci betonové 
konstrukce bude opravena a doplněna omítka a proveden finální nátěr v barvě a struktuře 
imitující přírozený povrch betonu. 
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Vyzdívka železobetonového skeletu z cihel v úrovni 2. až 8. NP s výjimkou 4.NP dále 7. NP 
které je průběžné 6.NP a 9.NP které je průběžné 8.NP bude provedena v celkovém rozsahu 
shodném s bouracími pracemi. Cihly budou materiálově a barevně maximálně 
přizpůsobenými původnímu zdivu.  
o   Úprava vnitřních povrchů 
Vnitřní povrch betonových prvků bude ošetřen v rámci jejich revitalizace. Po sanaci betonové 
konstrukce bude opravena a doplněna omítka a proveden finální nátěr v barvě a struktuře 
imitující přírozený povrch betonu.  
Stěny sociálního zázemí z Ytong tvárnic budou omítnuty tenkovrstvou omítkou vnitřní Ytong, 
stávající stěny v této části dvouvrstvou vápenosádrovou omítkou. Vnitřní stěny sociálního 
zařízení budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2050 mm. Stěny mezi prostorem 
věže a sociálním zázemím budou zatepleny ze strany věže kontaktním způsobem deskami z 
minerální vlny – povrchová úprava stěrkovým systémem.  
o   Ocelové konstrukce 
Výstavbu všech ocelových konstrukcí veškerou dokumentací provedení zajistí odborná a 
způsobilá firma vybraná na základě tendrového řízení. 
o Zámečnické práce 
Podrobné posouzení stavu ponechávaných částí stávajícího točitého ocelového schodiště 
(úsek od 4.NP po 8.NP) – následně revitalizace využitelných úseků, tj. očištění, odstranění 
koroze, ochranný antikorózní nátěr. Nevyužitelné části schodiště budou nahrazeny replikou – 
povrchová úprava žárovým pozinkováním.  
 
POZOR ! Součástí prováděcí dokumentace musí být posouzení únosnosti schodiště a 
zapracování  výsledků statického posudku do provozního řádu – je nutno určit maximální 
počet osob pohybujících se současně na schodišti. 
 
Zábradlí točitého schodiště bude v celé délce doplněno výplní tvořenou svařovanou sítí 
z drátů průměru 5mm. Ocelovou sítí proti zalétávání holubů bude na obvodu uzavřen prostor 
točitého schodiště mezi 4.NP a 6.NP. 
 Osazení nového zábradlí okolo stávajícího technologického otvoru v podlaze v 6. NP – 
tyčová výplň, svislé pruty d=14 mm po 130 mm, pozinkováno. 
 Doplnění zábradlí na podestě ve 2. a 3.NP - tyčová výplň, svislé pruty d=14 mm po 130 mm, 
pozinkováno. 
 Uzavření otvoru okolo výt. šachty pochozím bezpečnostním sklem. 
 Ohrazení kontrolního zařízení DIAMO v 1.NP – ocelové sloupky 60x60x4, kotveny k ŽB 
desce, výplň z tahokovu, otevíravá branka (dveře). Výška 2000 mm, pozinkováno. 
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 Vestavba podesty (plošiny) v úrovni 3.NP – viz část „STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ 
ŘEŠENÍ“ – projekt neřeší 
 Podchycení ponechávaného točitého schodiště a nefunkční výtahové šachty– viz část 
„STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ“ – projekt neřeší 
 Nové obloukové ocelové schodiště mezi 3.NP a 4.NP – viz část „STAVEBNĚ 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ“ – projekt neřeší 
Klempířské výrobky 
Podokapní žlaby půlkulaté na horní a dolní střeše d=150 mm, 2x svod na celou výšku věže – 
od země po 4.NP d=120 mm, výše d=80 mm 
 
o   Tepelně technické vlastnosti stavebních k-cí a výplní otvorů 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky 
Podlahová plocha vytápěným částí budovy nepřesáhne 50m2, jedná se o budovu se sezónním 
provozem, která může být charakterizována jako budova s občasným používáním ve smyslu 
odst. (8) §6a vyhlášky 406/2000 ve znění pozdějších předpisů.  Z tohoto důvodu nemusí být 
opravou splněny požadavky podle odstavce 1, Zákona 406/2000Sb., v pozdějším znění. Do 
konstrukcí podlah a střech sousedících s nevytápěnými prostorami jsou navrženy vrstvy 
tepelné izolace, takže tyto konstrukce splní požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 
budov.. 
Vytápěné prostory budou v zimním období pouze temperovány, lze je tedy posuzovat jako 
částečně vytápěné prostory – takto posuzovány vyhoví navržené konstrukce i jako vnější. 
Název konstrukce Součinitel prostupu tepla 
W/m2K 
Požadavek ČSN 73 5040-2 
Součinitel prostupu tepla 
W/m2K 
Navržený 
Stěna mezi vytápěným 
prostorem a prostorem věže 
příčka z  tvárnic Ytong tl. 150 
mm 
 
Strop a stěna vnitřní  
z vytápěného k nevytápěnému 
prostoru 
0,60 W/m2K 
0,32 W/m2K<0,60 W/m2K 
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B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
• Zdravotní technika 
Zařizovací předměty v hygienickém zázemí pro návštěvníky budou navrženy zavěšené. 
Připojení na stávající rozvody studené vody v sousední místnosti budovy F, ohřev vody 
elektrickými průtokovými ohřívači. Připojení na stávající venkovní splaškovou kanalizaci ve 
stávající šachtě před budovou kompresorovny. Dešťové svody budou připojeny novými 
venkovními rozvody na venkovní areálovou dešťovou kanalizaci ve stávajících šachtách. 
Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování návrhu, zejména ČSN 73 
6655, ČSN 73 6660, ČSN 73 6760, ČSN 06 0320, ČSN 06 0830 a ČSN 73 0873.   
Zdravotně technické instalace v plném rozsahu, tedy jak zařizovací předměty, tak rozvody 
jsou navrženy nově. Rozvody pitné vody a teplé vody budou připojeny na stávající rozvody 
v sousedním objektu, splaškové kanalizace bude připojena krátkým úsekem venkovní 
kanalizace do stávající šachty splaškové kanalizace.  
Potřeba pitné vody je stanovena na základě Zákona 410/2005 Sb., na 25 l na osobu a den. 
Požadované množství vody bude zabezpečeno ze stávajících zdrojů. Teplá voda pro mytí 
rukou a úklid bude ohřívána lokálně v elektrických zásobníkových ohřívačích. 
• Vytápění 
Vytápěny budou pouze místnosti sociálního zázemí. Budou osazena teplovodní desková 
otopná tělesa, která budou napojena na stávající potrubní rozvody ÚT v sousedním objektu 
budovy F.  
• Vzduchotechnika 
Prostory sociálního zařízení budou větrány uměle podtlakově – nuceným odvodem vzduchu, 
který bude zajišťovat odvodní potrubní ventilátor. Vyústění potrubí ve 3.NP nad střechu. 
Přívod vzduchu infiltrací přes okenní a dveřní otvory. 
• Silnoproudé rozvody vnitřní 
V prostoru věže budou provedeny zcela nové elektrické rozvody pro osvětlení prostoru a 
jednotlivých podlaží věže, pro připojení výtahu a pro zásuvkové rozvody na jednotlivých 
podlažích. V části se soc. zařízením budou provedeny rozvody pro osvětlení a zásuvky pro 
úklid a dále pro zařízení VZT. Nové rozvody budou připojeny na stávající síť v rozvaděči 
umístěném v sousední budově v místnosti svařovny.  
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Bilance spotřeby elektrické energie 
     Pi/kW      soudobost pp/kW 
Osvětlení    4,0  0,9  3,60 
Zásuvky běžné   0,4  0,3  0,12 
Vzduchotechnika   0,1  0,6  0,06 
Výtah     2,8  0,3  0,84 
                                                        -----------                                ------------ 
Celkem………………………… 7,2    4,62  
Napojení  
Zajištění uvažovaného příkonu bude ze stávajícího rozvaděče umístěného v budově F – 
svařovna. Místnost sousedí s místností náhradního zdroje. Kabel bude ukončen v rozvaděči R 
nově zřízeném v těžební věži. Veškerá elektroinstalace bude zálohována z náhradního zdroje. 
Výtah bude napojen před hlavním jističem objektu. 
Rozvaděč R 
Rozvaděč pro celý objekt bude umístěn v místnosti náhradního zdroje.  
Bude obsahovat hlavní jistič, jističe pro osvětlení, zásuvky, zařízení výtahu, vzt a zti. 
Elektroinstalace - vedení 
Silnoproudé rozvody budou kabely CYKY, uložení podle stavební konstrukce – na povrchu, 
pod omítkou. Zásuvky budou zvoleny v prostoru věže v  provedení na povrch, minimální 
krytí IP44, v místnostech sociálního zařízení a pokladny v provedení pod omítku, krytí IP20.  
Veškeré rozvody budou napojeny vzhledem k venkovnímu prostředí a zvlášť nebezpečným 
prostorám přes proudové chrániče. 
• Osvětlení 
Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 12 468-1. Intenzity osvětlení budou zvoleny 
v jednotlivých místnostech podle normou požadované minimální hodnoty Em.   
Svítidla budou osazena úspornými světlenými zdroji a budou provedení nástěnné a závěsné. 
Spínání osvětlení věže centrální z prostoru pokladny, sociálního zařízení z jednotlivých 
místností pohybovými čidly, místnost náhradního zdroje samostatně. 
Venkovní prostor bude nasvětlen nástěnnými svítidly. 
• Ochrana před bleskem 
Objekt bude chráněn před bleskem podle ČSN EN 62305. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41ed.2: ochrana před 
dotykem neživých částí, čl.411.3 
~ 27 ~ 
normální: automatickým odpojením od zdroje, čl. 413.3.2 
  ochranným uzemněním, čl.411.3.1.1 
  ochranným pospojováním,čl.411.3.1 
  doplňkovou ochranou proudovými chrániči, čl.411.3.3 
• Úprava stávajících kabelů 
V prostoru nového sociálního zařízení dojde k dotčení stávajících kabelů NN uložených 
v kabelovém kanálu. Kabely budou přeloženy bez přerušení do nové, stavebně připravené 
trasy. 
Elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými předpisy a normami. 
• Slaboproudé rozvody 
Detekce výskytu nebezpečné koncentrace plynu 
Vzhledem k tomu, že v prostoru věže platí výstraha před nebezpečím výskytu důlních plynů, 
je navržena detekce eventuálního úniku metanu. 
Systém plynové detekce se skládá z čidel nakalibrovaných na předepsanou hodnotu 
koncentrace jednotlivých detekovaných látek. Na vytypovaná místa jsou osazeny detektory 
měřící koncentraci nebezpečných plynů a par. Signál z detektorů je veden do vyhodnocovací 
jednotky – ústředny.  
Při překročení  0,5% metanu – 1.stupeň poplachu - systém zajistí akustickou signalizaci 
(sirény v nevýbušném provedení). Zároveň předá impuls telefonnímu voliči, který po 
pobočkové telefonní lince předá hlasovou informaci na předem naprogramované telefonní 
číslo (bude využito pro telefonické propojení na vrátnici areálu, kde je přítomna 24h denně 
trvalá obsluha). 
Při překročení  1% metanu – 2.stupeň poplachu - systém automaticky vypne přívod silového 
napájení pro objekt.   
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
Stavba je řešena tak, aby celý prostor věže mohl být posuzován jako prostor bez požárního 
rizika. Všechny nové konstrukce budou navrženy z materiálů, které splňují toto kritérium a 
požadavky na požadované požární odolnosti a tím je po požadovanou dobu zachována 
nosnost a stabilita konstrukcí objektu. 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
Stavba je rozdělena na požární úseky dle příslušných ČSN požární bezpečnosti staveb, které 
jsou vzájemně odděleny požárně dělícími konstrukcemi a požárními uzávěry a tím je 
omezeno šíření ohně a kouře ve stavbě.  
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c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
Stavba je řešena jako prostor bez požárního rizika – nevytváří požárně nebezpečný prostor a 
nevyžaduje odstup od sousedních objektů 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat 
Evakuace osob ze stavby je zajištěna nechráněnými únikovými cestami s dostatečným počtem 
východů ven do volného prostoru 
e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
Podrobné řešení požární bezpečnosti stavby je v samostatné části dokumentace R – požární 
ochrana. 
B2.9 Zásady hospodaření s energií 
• Splnění požadavků 
Převážná část věže nebude vytápěna, požadavky na energetickou náročnost budov podle 
zákona 406/2000Sb, o hospodaření energií, v pozdějším znění na na tento objekt nejsou 
uplatňovány. Vytápěné místnosti sociálního zázemí budou mít obvodové konstrukce s vrstvou 
tepelné izolace, takže budou splňovat požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 
• Stanovení celkové energetické spotřeby 
Celková tepelná ztráta objektu SO 001 Vyhlídková věž - 48,5 kW. 
B2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Stavba je navržena v souladu s  technickými požadavky na stavby dle vyhl. 268/2009 Sb. 
Hygienická zařízení budou vybavena tekoucí teplou a studenou vodou a osoušeči rukou. 
Podlahy a stěny hygienických zařízení jsou navrženy jako omyvatelné, dlažby z keramických 
dlaždic, obklad stěn z keramických obkladaček do výšky horní hrany dveřních zárubní, tedy 
cca 2,05 m.  
• Návrhové parametry vnitřního prostředí 
 
Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově: 
o WC, úklid   30-50m3/h (na zař.předmět) 
B.2.11 Ochrana stavby před nežádoucími účinky 
a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 
Území se dle průzkumů vyznačuje radonovým rizikem nízkým, proto není potřeba žádná 
ochrana. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 
Dle průzkumů lokality není důvod ochrany. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Dle průzkumů lokality není důvod ochrany. 
d) Ochrana proti hluku 
V objektu se nebudou nacházet žádné zdroje nadměrného hluku. Vzduchotechnické zařízení 
nebude svou hlučností převyšovat povolené limity. 
e) Protipovodňová opatření 
Lokalita se nenachází v záplavové lokalitě, proto není potřeba řešit protipovodňová opatření. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu dle IO 
Napojení na technickou infrastrukturu vně areálu zůstává stávající, dešťová svody a vnitřní 
splašková kanalizace budou napojeny venkovním vedením na stávající areálové rozvody. 
Rozvody elektriky budou napojeny dle PD na vnitropodnikové rozvody. 
• Napojení na vodu – IO 04 
V rámci projektu změny užívání bude realizován v malém rozsahu nový vnitřní rozvod vody 
pro sociální zařízení. Přívod teplé i studené vody bude napojen na stávající rozvod, který se 
nachází v sousední místnosti v sousedním objektu budově F.  
• Napojení na dešťovou kanalizaci – IO 05 
V rámci opravy střešních plášťů budou vyměněny střešní svody. U obj. SO 01 budou 
zaústěny do nových úseků dešťové kanalizace, které budou přes stávající šachty napojeny do 
stávajících areálových rozvodů. Kanalizační šachta odvodnění nových zpevněných ploch 
bude rovněž připojena do stávající šachty areálových rozvodů dešťové kanalizace. 
• Napojení na splaškovou kanalizaci – IO 06 
Krátký úsek nové vnitřní splaškové kanalizace od sociálního zázemí návštěvníků ve 3.NP 
objektu SO 01 bude zaústěn do nové části venkovní splaškové kanalizace, která bude 
připojena přes stávající šachtu do stávajícího areálového vedení splaškové kanalizace. 
• Napojení na rozvod NN – IO 07 
Bude provedeno připojením na stávající rozvody v areálu. Pro obj. SO 01 ve stávajícím 
rozvaděči v sousedním objektu budově F v místnosti svařovny. V objektu SO 01 bude zřízena 
samostatná rozvodná stanice. 
• Napojení na rozvod slaboproudu 
Bude provedeno připojením na stávající rozvody v areálu. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu vně areálu zůstává stávající, které je pomocí 
elektrické střežené brány o šířce 4m na ulici Padochovská. U brány je stávající parkoviště 
s vyhrazeným stáním i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Pohyb v areálu bude po 
stávající komunikaci, kde bude přesně upřesněn pohyb dle vnitropodnikového řádu. Před 
započetím provozu revitalizované věže a okolním ploch proběhne oplocení z důvodu oddělení 
provozu průmyslového areálu a nově vzniklé rekreační části.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
S obsahem se můžeme seznámit v kapitole B.4 a) Popis dopravního řešení 
c) Doprava v klidu 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu vně areálu zůstává stávající. Pro vstup 
návštěvníků bude využíván stávající vjezd do areálu boční branou u vrátnice.  
Příjezd návštěvníků věže se předpokládá převážně v nepracovních dnech, kdy bude k 
dispozici kapacita stávajícího parkoviště zaměstnanců před vjezdem do areálu. Pro ZTP je na 
parkovišti vyhrazeno stání v počtu 4x míst. Parkoviště pro hosty bude využito areálové. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
V blízkosti stavby a území stavby nejsou žádné pěší nebo cyklistické stezky. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Okolo těžní věže budou provedeny terénní úpravy ve formě skrývky ornice a následného 
zadláždění. Na místo svahu před věží vznikne zářez a svah bude celý odtěžen. 
b) Požité vegetační prvky 
V neurčené době po revitalizaci věže a výstavby opěrné k-ce proběhne výsadba okrasných 
keřů pro neprůhlednění areálu strojíren návštěvníkům 
c) Biotechnická opatření 
Na základě technologií, složitosti účelu nebudou potřeba biotechnická opatření. 
 
 
~ 31 ~ 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí 
a) Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba je navržena a bude realizována dle platné legislativy s ohledem na vyhodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí. Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Ochrana proti hluku je zajištěna použitými materiály konstrukcí a výplní otvorů, které jsou 
v souladu s veškerými normami. Hygienické požadavky jsou zajištěny novými moderními 
materiály a novým provedení inženýrských sítí s osazením veškerých doplňků. Do kanalizace 
lze vypouštět pouze látky, které jsou v souladu s kanalizačním řádem uděleným správcem 
sítě. Dále jsou řádně propojeny a svedeny do určitých kanalizací přesně dle PD. Odvoz 
odpadků je zajištěn s místní příslušnou společností likvidující odpad. Ochrana ovzduší nebude 
stavbou nijak dotčena, zvýšení výfukových plynů s navýšením automobilů v daném místě 
jsou zanedbatelné. 
Vlastní náplň objektu po změně užívání nevyvolá žádné zatížení pro životní prostředí. Naopak 
dojde ke kultivaci vlastní stavby a jejího bezprostředního okolí. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Stavba na místě stojí desítky let a po její revitalizaci se nezmění její žádný vliv na přírodu ani 
nijak nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině. Opěrná stěna se bude nacházet na zarostlé 
nijak nevyužívané pláni, proto se nepočítá s jakýmkoli narušení rkologie. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Lokalita stavby se nenachází v daném území, proto je nijak nenaruší. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Na základě závěru a stanovisek není potřeba žádné zohlednění. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma 
Na základě účelu stavby nebudou navrhována žádná ochranná ani bezpečností pásma 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Jsou splněny veškeré základní požadavky z hlediska plnění úkolů obyvatelstva s ohledem na 
životní prostřední, ochrany hluku, třídění odpadů a úspory energie. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Média nacházející se na stavbě a určená pro zajištění zařízení staveniště budou elektrická 
energie, splašková kanalizace a voda.  
Přípojka elektrické energie bude ze stávajícího přilehlého objektu ,,F“ k revitalizované věži, 
kde bude na rozvodnou skříň napojena i budoucí elektroinstalace pro vyhlídkovou věž. 
Z rozvodné skříně pro účel staveniště půjdou dva úběly, jeden na kterém bude umístěn 
elektroměr bude sloužit pro sociální zázemí pracovníků. Bude to přípojka dočasná, která bude 
po skončení revitalizace zrušena. Přípojka bude tažena po zemi v chráničce. Další přípojka 
bude mít obdobný charakter pouze bude ústit u staveništního rozvaděče, který je vybaven 
elektroměrem. Napojení dalších částí staveniště je řešeno v příloze zařízení staveniště pro 
jednotlivé stavební etapy. 
Přípojka kanalizace bude vedena po zemi, tak aby byl dodržen minimální sklon potrubí. 
Přípojka půjde od sociálního zařízení a bude ústit u SRS – D. Na stávající SRS –D bude 
napojena i nově budovaná přípojka splaškové kanalizace. 
Přípojka vody bude ze stávajícího přilehlého objektu ,,F“ k revitalizované věži, kde bude na 
HVU napojena i budoucí přípojka vody pro vyhlídkovou věž. Přípojka pro staveništní účel 
bude obsahovat hned u HVU uzavírací ventil, dále vodoměr, za vodoměrem bude rozbočka, 
pro napojení dvou hadic, na kterých budou nezávislé uzavírací kohouty. Jedna část bude ústit 
u sociálního zázemí pracovníků a druhá u zpevněné plochy pro míchání barev, kde bude 
uzavírací kohout s rychlospojek pro možnost dalšího napojení dle potřeby stavby a staveniště. 
Dimenze pro potřeby staveniště viz. příloha C7. Dimenzování staveniště. 
b) Odvodnění staveniště 
Staveniště se z části skládá z hutněného, upraveného a odvodněného betonového recyklátu 
frakce 8/32 mm, který je spádován k stávající asfaltové ploše, která tvoří zbytek staveniště a 
na které je již stávající vpusť. Na vpusti je pro účel staveniště osazen lapač tuků a síto pro 
zachycení hrubých nečistot. Vpusť bude v průběhu stavby čištěna a kondolována. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na stavební pozemek bude zajištěn stávající komunikaci v areálu Oslavanských 
strojíren. Příjezd do areálu strojíren bude z ulice Padochovská hlavní areálovou bránou 
širokou 5,5m uzamykatelnou dvoudílnou a hlídanou areálovou vrátnicí. 
Napojení na technickou infrastrukturu viz. výše kapitola B.8.a Potřeby a spotřeby 
rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít žádný vliv na okolní výstavbu ani pozemky. Stavba věže již stojí bude 
pouze revitalizována a nepředpokládá se po její revitalizaci, změna vlivu na okolí. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Okolí staveniště bude upozorněno na stavební práce a bude postupně informována o průběhu 
aktuálních prací. Na oplocení staveniště bude cedule nepovoleným vstup zakázán a třetí osoby 
jsou povinny této cedule dbát, aby bylo zamezeno možnému zranění osob. Staveniště je 
navrženo v takové vzdálenosti od stavby, aby bylo zamezeno a předcházeno jakémukoli 
ohrožení stavbou za hranicí staveniště. V lokalitě se nenachází žádné dřeviny, pouze náletová 
zeleň a keře, které budou v průběhu prací splanýrovány. Demolice bude probíhat v souladu 
s veškerou legislativou a nařízení, tak aby byla dodržena technologie a BOZP. Demolice bude 
probíhat uvnitř věže a lešení bude  řádně zakryto aby se předcházelo nevyžádaným situacím. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory budou dočasné. Veškeré plochy zabrány staveništěm jsou ve vlastnictví investora a 
s jeho souhlasem a písemným zápisem mohou být pro účel staveniště za předpokladu různých 
opatření př. zamezení kontaminace při míchání barev využívány. Viz. příloha zařízení 
staveniště B3.1 pro jednotlivé etapy. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Specifikace druhů odpadů při realizaci stavby, způsob jeho likvidace: 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
07 03 04 ostatní organická rozpouštědla N Sp 
07 03 04 ostatní organická rozpouštědla/plechovky N Sp, Sk 
08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak N Sp, Sk 
08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak /plechovky N Sp, Sk 
08 01 09 odpad z odstraňování barev a/nebo laků N Sp, Sk 
08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí 
materiál 
O Sk, Sp  
08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí 
materiál/plechovky 
O Sk, Sp  
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15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O R, V 
15 01 02 plastový obal O R, V 
15 01 03 dřevěný obal O R, V 
15 01 04 kovový obal O R, V 
15 01 06 směs obalových materiálů O R, V 
17 01 01 beton O V 
17 01 02 cihla O V 
17 01 04 sádrová stavební hmota O V 
17 02 01 dřevo O V, Sk, Sp 
17 02 02 sklo O R, V 
17 02 03 plast O R, V 
17 04 01 měď O R, V 
17 04 05 železo a/nebo ocel O R, V 
17 04 07 směs kovů O R, V 
17 05 01 zemina a/nebo kameny O V 
17 06 02 ostatní izolační materiály O Sp, Sk 
17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N Sk 
20 01 02 sklo O R, V 
20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O R, V 
20 03 01 směsný komunální odpad O Sk 
20 03 04 kal z chemických toalet O Sk, Sp 
171101 dřevo napadené škůdci N A 
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Zkratky : Sp – spalovna; R – recyklace; V – využití; Sk - skládka 
Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad 
N………..nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A……….bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
B………bude odevzdáno  do sběrných surovin 
C………bude předáno k recyklaci 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny ve formě odkopu svahu za účelem výstavby opěrné stěny. 
Odkop bude prováděn etapovitě tak, aby bylo zabráněno sesuvu svahu. Deponie nebude 
vybudována, veškerá vytěžená zemina bude ihned odvezena a řádně uložena. Uložení bude 
doloženo dodacím listem. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba bude realizována oprávněným subjektem. Jednou z podmínek pro získání oprávnění 
k realizaci stavby je znalost platné legislativy i v oblasti ochrany životního prostředí a 
minimalizace dopadů stavební činnosti. 
Stavební společnost bude během výstavby dodržovat všechny zákonné vyhlášky, předpisy 
a postupy při provádění prací, dopravě, skladování, likvidaci a ukládání odpadů. Důraz je 
kladen zejména na opatření vedoucí ke snížení prašnosti během bouracích a stavebně 
montážních prací a na dodržování příslušných předpisů pro práci a nakládání s výrobky 
obsahujícími azbest – stávající střešní plášť je tvořen cembrit šablonami s obsahem azbestu. 
Obecné požadavky 
Dodavatel i subdodavatelé musí důsledně dodržovat veškeré platné právní legislativy týkající 
se ochrany životního prostředí a respektovat zásady spojené s nakládáním s odpady, ochranou 
dřevin, ochranou zemědělského fondu a ochranou vodního hospodářství. Po dobu výstavby 
budou činnosti a jejich důsledky na okolní stavby a pozemky minimalizovány. Vliv realizace 
bude mít vliv na životní prostředí zejména zvýšeným hlukem ze stavebních strojů, prašnosti 
při některých pracích. Vše je v souladu s právními předpisy a nařízení vlády. 
Třídění a likvidace odpadu 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2005 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady dle vyhlášky 381/2001Sb. katalog odpadů. Odpady budou 
na stavbě tříděny a skladovány na určeném místě do konkrétního kontejneru.  Veškerý 
personál na staveništi je seznámen s povinností třídit odpad. S nebezpečným odpadem se 
nepočítá. Obaly od materiálů a nejrůznějších chemikálií budou likvidovány dle pokynů 
výrobce. Při kolaudaci budou doklady o vyprodukovaných odpadech a jejich řádném 
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zrecyklování předloženy příslušným osobám. Na stavbě budou umístěny popelnice, sloužící 
personálu ke skladování a třídění vzniklého odpadu. Třídit se bude papír a plastové obaly 
dohromady s PET lahvemi a smíšený komunální odpad. Popelnice budou pravidelně 
vyváženy. Ostatní odpad bude tříděn a likvidován dle jeho charakteru. Nebezpečný odpad 
vzniklý při výstavbě bude likvidován ve sběrnách určených k likvidaci nebezpečného odpadu. 
O likvidaci odpadu ve sběrnách bude řádně vedena evidence podložena likvidační 
dokumentací. 
Ochrana ovzduší, hluk 
Při výstavbě bude postupováno dle zákonu 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákonu 
114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. Stavební hluk je potřeba 
co nejvíce omezit v rámci prací na stavbě. Stavební stroje je možnou používat pouze 
v hodinách od 6:00 do 22:00 a budou se používat pouze takové stroje splňující normové 
maximální limity hladiny hluku. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
Po dobu výstavby budou všichni pracovníci a veškeré práce probíhající na stavbě podléhat 
uvedeným dokumentům a právním předpisům. Jedná se především o tyto základní předpisy 
(při návrhu musí být respektovány i navazující): 
o Nařízení vlády 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bližších minimálních. 
[6] 
o  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [8] 
o  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí. [9] 
o  Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací [22] 
o  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [7] 
o  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. [10] 
 
Staveniště bude z části oploceno stávajícím oplocením a z části mobilním oplocením 
vysokým 2m pokrytým neprůhlednou PVC tkaninou. Bude zajištěno proti vniknutí cizích 
osob. Okolí staveniště bude při potřebě opatřeno dopravním značením. Prováděcí firma zajistí 
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kontrolu dodržování dopravního značení a školení pracovníků na BOZP a PO na staveništi a 
informuje pracovníky o možných rizikách a o průběhu výstavby. Ochranné pomůcky musí být 
v dostatečném množství umístěny na staveništi i pro osoby třetí (TDI, AD….). Prováděcí 
firma zajistí kontroly dodržování stanovených bezpečnostních pravidel prostřednictvím osoby 
bezpečnostního koordinátora po celou dobu výstavby, tyto kontroly a jejich výsledky budou 
zaznamenány do stavebního deníku. Vjezd na staveniště bude zajištěn stávající 
uzamykatelnou bránou otevírající se směrem do staveniště. Na bráně a i na oplocení budou 
řádně rozmístěny cedulky informující třetí osoby o práci na staveništi a o určitých nebezpečí 
vyskytující se s nimi a o zákazu vstupu nepovoleným osobám. Zásady pro dopravní 
inženýrská opatření 
k) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Provoz staveniště se musí řídit areálovým interním řádem, o kterém budou informování a 
budou seznámeni s povinnostmi návštěvníků areálu Strojíren. Musí projet přes areálovou 
hlavní bránu obsahující vrátnici, kde budou návštěvníci a dělníci proškolení o způsobu 
chování uvnitř areálu a bude jejich návštěva staveniště evidována. 
l) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané termíny výstavy: začátek v průběhu února 2015 a konec v průběhu června 
2016. 
Postup výstavby s dílčími termíny bude upřesněn po podrobném průzkumu věže, který bude 
proveden až z postaveného lešení kolem celé věže a uvnitř věže. Věž je v dezolátním stavu a 
nedá se věřit žádné k-ci, tak aby nebylo ohrožení na zdraví žádného návštěvníka. 
Výstavba opěrné stěny bude probíhat v jarních a letních měsících. Výstavba započne po 
hotových sanačních nástřicích do tl. 70mm na k-ci věže. 
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 1. Obecné informace 
 
Obecné informace se týkají samotného popisu řešených k-cí v rámci revitalizace věže, dále 
popis místa výstavby a okolí a podrobnější přístup na stavbu přes areál strojíren. 
 
1.1 Obecné řešení 
 
Revitalizace těžní věže KUKLA bude probíhat v areálu Oslavanských strojíren s.r.o.. Budou 
probíhat stavební práce za účelem využití věže jako vyhlídkovou s možností galerijního 
vystavení. Strojní sestava, menší stroje a nářadí budou navrženy na technologickou etapu 
hrubé k-ce, která se bude skládat ze stavebních prací: sanace žb skeletu, vyzdívky vnějších 
proluk žb skeletu a vnitřní příčkové v místě budoucího sociálního zázemí věže, dále 
v blízkosti věže v rámci upravení ploch revitalizované věže vznikne opěrná k-ce. Práce 
probíhající na opěrné k-ci budou: zemní práce formou odkopu svahu, vrtání zemních 
svislých maloprůměrových pilot, vrtání příčných zemních lanových kotev a plošná armatura 
stěny s aplikací stříkaného betonu. Celá stavba a staveniště se nachází v Areálu strojíren. 
 
1.2 Popis místa výstavby 
 
Revitalizace věže a okolí bude probíhat v Areálu oslavanských strojíren. Obec se nachází u 
Brna v Jihomoravském kraji. Investorem a zároveň majitelem revitalizované věže a 
veškerých přilehlých ploch je STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., Padochovská 530/31, 
Oslavany. Ze severní strany je věž pomocí krčku, který není průchozí spojena s budovou 
,,F“, další strany jsou volné. Z jížní a východní strany budou provedeny zemní práce, kdy 
bude položen chodník dle PD. Věž a její okolí je součástí areálu zmíněných strojíren a 
nachází se v blízkosti hlavní vstupní brány v jižní části areálu. Veškeré užitné plochy od 
severní části až k samotné věži jsou v rovině, pouze od věže k oplocení na jižní straně je 
půda svahovaná a zarostlá. Z důvodu svažitelnosti a následné potřeby plochy pod věží pro 
jiný investiční záměr budou provedeny zemní práce ve formě odkopu svahu a provedena 
opěrná konstrukce dle PD 
 
1.3 Vjezd a výjezd ze staveniště a areálu 
 
Příjezd do areálu strojíren bude z ulice Padochovská hlavní areálovou bránou širokou 5,5m 
uzamykatelnou dvoudílnou a hlídanou areálovou vrátnicí. U této brány se nachází 1,5m 
široká branka pro pěší. V brance je elektronický turniket, kdy návštěvy obdrží jednorázovou 
kartičku pro vstup, kterou musí neustále nosit na krku. Trvalý zaměstnanci stavby budou 
elektronicky načteni do systému strojíren a obdrží dlouhodobou individuální čipovou 
kartičku pro elektronickou evidenci. Každý osobní i nákladní automobil bude na vrátnici 
evidován a obdrží vstupní kartičku i s informacemi jak postupovat a chovat se v areálu. 
Osobním automobilům bude omezen vjezd na 4 automobily uvnitř areálu. Při vyžádání 
vedení stavby bude možnost k nahlédnutí do evidence automobilů i osob. Poddružná 
mobilní brána z areálu strojíren na staveniště bude umístěna na stávající areálové 
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komunikaci. Mobilní brána bude 5,5m široká 2 m vysoká, uzamykatelná, dvoudílná a 
potažena neprůhlednou PVC tkaninou. Každý návštěvník bude hned u brány informován o 
situaci a chování na staveniště cedulí a nesmí bez proškolení provozního řádu a BOZP 
vstoupit na staveniště.  Každý návštěvník se musí nejprve ohlásit na vedení, bez nahlášení se 
nesmí toulat po staveništi nebo samotné stavbě i když byl někdy proškolen. Vstupem na 
staveniště vstupující souhlasí s místním provozním řádem a dodržování BOZP. 
 
2. Situace stavby 
 
Stavba a zařízení staveniště je podrobně řešeno a zakresleno v příloze B3.1.-3.3 Zařízení 
staveniště, dle jednotlivých prací, podle kterých se nepatrně liší. Ve výkresové části jsou 
znázorněny, plochy staveniště, oplocení, přístup, upravené a splněné plochy a samotná 
řešená stavby. Situace širších vztahů a zákres do fotomapy je řešeno v příloze B1. Zákres 
do Fotomapy a situace širší vztahy. Dopravní situace na staveništi, v areálu strojíren a 
mimo je řešena v příloze B2. Situace dopravního a informačního řešení, v příloze jsou 
uvedeny veškeré dopravní značky, informační značky a cedule, dále jejich rozmístění a 
řešení soukromých a veřejných pozemních komunikací a rozdělení na jednosměrný a 
obousměrný provoz. 
 
3. Dopravní řešení 
 
Rozhodující dopravní trasy dodávky materiálu a hlavních strojů budou plánovány pro 
hrubou k-ci revitalizace těžní věže a úpravu zemní pláně v okolí ve formě výstavby opěrné 
stěny. Situační mapy budou řešit dopravu suchých pytlovaných směsí, dále dopravu 
hlavních strojů, suché betonové směsi a dopravu vrtné věže a rypadla. V situačních mapách 
budou vyznačeny trasy z místa nakládky (zeleně) na staveniště (červeně). Cesta zpět se 
předpokládá stejná. V místě potřeby budou na mapě vyznačená kolizní místa a popsáno 
jejich řešení. Dále bude v textu podrobněji popsána cesta a zmíněn dopravní prostředek. 
 
3.1 Doprava suché betonové směsi 
 
Dopravu suché betonové směsi bude, zprostředkovávat nákladní automobil viz příloha A4. 
Návrh strojní sestavy. Cesta je naplánována z adresy Jihlavská 709/51, Brno, okres Brno-
město, Česká republika, kde sídlí betonárna TBG Betonmix a.s.. Automobil je ve vlastnictví 
zhotovitele. Stavbyvedoucí bude min 2dny dopředu informovat firemní dispečink o potřebě 
betonu a s řidičem se osobně domluví, co a v jakém množství musí přivést. Cesta vede 
z místa betonárny na dálnici D1. Řidič jede po dálnici D1 směrem Brno –> Praha, kdy sjede 
na 182 sjezdu směrem na Prahu. Je to první sjezd Brno -> Praha. Po odbočení přejede přes 
dálnici směrem na Rosice. Projede obcí Tetčice a Neslovice za kterýma odbočí směrem na 
obec Padochov, za touto obcí už následují Oslavany. Před obcí Tetčice je vlakový přejezd, 
který obsahuje světelnou signalizaci. Do Oslavan se přijíždí po ulici Padochovská, na které 
už bude dopravní značení u odbočky k areálu. Po příjezdu k areálu musí řidič postupovat 
viz. kapitola 1.3 Vjezd a výjezd ze staveniště a areálu. Délka trasy je 23 km a doba jízdy 
22 min. Cesta je navržena tak, aby doba nepřesáhla 30 min po nakládce a mohlo dojít 
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k bezproblémovému zpracování směsi. Po příjezdu stavbyvedoucí zkontroluje dodací list a 
vizuálně stav betonové směsi. 
 
Na trase se nevyskytují žádná problematická místa. Cesta povede po dálnice, kdy automobil 
musí mít dálniční známku. Týden před zahájením dopravy je nutné ověřit navrženou 
přepravní trasu a v případě nutnosti učinit patřičné opatření! 
 
 
Obr.: 3.1.1 Trasa suché betonové směsi 
 
3.2 Doprava Suchých pytlovaných směsí a cihel 
 
Dopravu suchých pytlovaných směsí a cihel na paletách budou, zprostředkovávat nákladní 
automobily viz příloha A4. Návrh strojní sestavy. Cesta je naplánována z adresy Vídeňská 
140/113c, Brno, okres Brno-město, Česká republika, kde sídlí FERRAM stavebniny s.r.o.. 
Automobily jsou ve vlastnictví zhotovitele. Stavbyvedoucí bude min 2dny dopředu 
informovat firemní dispečink o potřebě automobilu a s řidičem se osobně domluví, co a 
v jakém množství musí přivést. Materiál bude objednávat s ohledem tonáže daného 
automobilu viz. A4. Strojní sestava. Cesta vede z místa stavebnin na dálnici D1. Řidič jede 
po dálnici D1 směrem Brno –> Praha, kdy sjede na 182 sjezdu směrem na Prahu. Je to první 
sjezd Brno -> Praha. Po odbočení přejede přes dálnici směrem na Rosice. Projede obecí 
Tetčice a Neslovice, za kterýma odbočí směrem na obec Padochov, za touto obcí už 
následují Oslavany. Před obcí Tetčice je vlakový přejezd, který obsahuje světelnou 
signalizaci. Do Oslavan se přijíždí po ulici Padochovská, na které už bude dopravní značení 
u odbočky k areálu. Po příjezdu k areálu musí řidič postupovat viz. kapitola 1.3 Vjezd a 
výjezd ze staveniště a areálu. Délka trasy je 25 km a doba jízdy 24 min. Po příjezdu 
stavbyvedoucí zkontroluje dodací list a vizuálně stav materiálu. 
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Na trase se nevyskytují žádná problematická místa. Cesta povede po dálnice, kdy automobil 
musí mít dálniční známku. Týden před zahájením dopravy je nutné ověřit navrženou 
přepravní trasu a v případě nutnosti učinit patřičné opatření! 
 
Obr.: 3.2.1 Trasa suchých pytlovaných směsí a cihel 
 
3.3 Trasa drobných stavebních strojů, nástrojů a materiálu 
 
Dopravu drobných stavebních strojů (injektážní stroj, stříkací stroj, tlaková myčka, 
míchačka atd.), nástrojů (bourací a vrtací kladivo, svářečka, pila atd.) a materiál (lanové 
kotvy, vyrobené dvoumetrové piloty atd.) budou, zprostředkovávat nákladní automobily viz 
příloha A4. Návrh strojní sestavy. Cesta je naplánována z adresy Votroubkova 282/9, 
Brno, okres Brno-město, Česká republika, kde je stavební dvůr a výrobna zhotovitele 
SASTA CZ a.s.. Automobily jsou ve vlastnictví zhotovitele. Stavbyvedoucí bude min 2dny 
dopředu informovat firemní dispečink o potřebě stroje a s řidičem se osobně domluví, co a 
v jakém množství musí přivést. Cesta vede z místa stavebního dvora s výrobnou na D1. 
Řidič jede po dálnici D1 směrem Brno –> Praha, kdy sjede na 182 sjezdu směrem na Prahu. 
Je to první sjezd Brno -> Praha. Po odbočení přejede přes dálnici směrem na Rosice. Projede 
obec Tetčice a Neslovice, za kterýma odbočí směrem na obec Padochov, za touto obcí už 
následují Oslavany. Před obcí Tetčice je vlakový přejezd, který obsahuje světelnou 
signalizaci. Do Oslavan se přijíždí po ulici Padochovská, na které už bude dopravní značení 
u odbočky k areálu. Po příjezdu k areálu musí řidič postupovat viz. kapitola 1.3 Výjezd a 
vjezd ze staveniště a areálu. Délka trasy je 29 km a doba jízdy 28 min. Po příjezdu 
stavbyvedoucí zkontroluje dle dodacího listu stav materiálu. 
 
Na trase se nevyskytují žádná problematická místa. Cesta povede po dálnice, kdy automobil 
musí mít dálniční známku. Týden před zahájením dopravy je nutné ověřit navrženou 
přepravní trasu a v případě nutnosti učinit patřičné opatření! 
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Obr.: 3.3.1 Trasa vrtné věže a rypadla 
 
3.4 Trasa vrtné věže a rypadla 
 
Dopravu vrtné věže a rypadla bude, zprostředkovávat nákladní automobil s podvalníkem viz 
příloha A4. Návrh strojní sestavy. Cesta je naplánována z adresy ulice Mlýnská 33, Brno, 
okres Brno-město, Česká republika, kde je parkoviště velkých stavebních strojů zhotovitele 
SASTA CZ a.s.. Automobily dopravující stroje jsou ve vlastnictví zhotovitele. Tatra bude 
při odkopových prací na staveništi a podvalník je využíván firmou dle potřeb, proto jej 
stavbyvedoucí musí objednat min 5 dní dopředu na firemním dispečinku. Doprava je 
navržena okolo centra, tak aby se zamezilo průjezdu přes centrum města. Jak složitým 
dopravním uzlům města tak i např. aby nevzniklo nějaké omezení pro naložený automobil 
na základě př. tonáže mostu. Dále je trasa navržena tak, aby nikde nevznikl problém 
s malým poloměrem zakřivení silnice nebo úzkou silnicí či dokonce, aby bylo zabráněno 
vjetí do jednosměrné ulice. Cesta vede z místa parkoviště okolo centra po výpadovce na 
Vídeň na dálnici D1. Řidič jede po dálnici D1 směrem Brno –> Praha, kdy sjede na 182 
sjezdu směrem na Prahu. Je to první sjezd Brno -> Praha. Po odbočení přejede přes dálnici 
směrem na Rosice. Projede obec Tetčice a Neslovice, za kterýma odbočí, směrem na obec 
Padochov za touto obcí už následují Oslavany. Před obcí Tetčice je vlakový přejezd, který 
obsahuje světelnou signalizaci. Do Oslavan se přijíždí po ulici Padochovská, na které už 
bude dopravní značení u odbočky k areálu. Po příjezdu k areálu musí řidič postupovat viz. 
kapitola 1.3 Výjezd a vjezd ze staveniště a areálu. Délka trasy je 30 km a doba jízdy 31 
min. Po příjezdu stavbyvedoucí zkontroluje dopravený stroj. 
 
V místě vyznačeném na mapě červeným čtvercem je kritické místo cesty. V místě se nachází 
podjezd pod vlakovým mostem, který je o výšce přesahující 4m a nikterak neohrozí 
dopravu. Podjez je na ulici Poříčí, Brno. Cesta povede po dálnice, kdy automobil musí mít 
dálniční známku. Týden před zahájením dopravy je nutné ověřit navrženou přepravní trasu a 
v případě nutnosti učinit patřičné opatření! 
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Obr.: 3.4.1 Detailní trasa vrtné věže a rypadla městem Brno se zákresem kri. místa 
 
Obr.: 3.4.2 Trasa vrtné věže a rypadla 
12. Literatura 
 
Seznam použitých zdrojů a literatury je na konci celkového zpracování v celkovém seznamu 
použitých zdrojů a literatury při zpracování práce, viz. stránka 203.  
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1. Obecné informace 
 
Revitalizace těžní věže KUKLA bude probíhat v areálu Oslavanských strojíren s.r.o.. Budou 
probíhat stavební práce za účelem využití věže jako vyhlídkovou s možností galerijního 
vystavení. Strojní sestava, menší stroje a nářadí budou navrženy na technologickou etapu 
hrubé k-ce, která se bude skládat ze stavebních prací: sanace ŽB skeletu, vyzdívky vnějších 
proluk žb skeletu a vnitřní příčkové v místě budoucího sociálního zázemí věže, dále 
v blízkosti věže v rámci upravení ploch revitalizované věže vznikne opěrná k-ce. Práce 
probíhající na opěrné k-ci budou: zemní práce formou odkopu svahu, vrtání zemních 
svislých maloprůměrových pilot, vrtání příčných zemních lanových kotev a plošná armatura 
stěny s aplikací stříkaného betonu. Celá stavba a staveniště se nachází v Areálu strojíren. 
K realizaci výše uvedených prací je potřeba níže uvedená strojní sestava. Strojní sestava se 
dělí na hlavní stroje a dále menší stroje a nářadí. Veškerou strojní sestavu budou obsluhovat 
pouze a výhradně kvalifikované osoby s platným průkazem opravňující je k danému výkonu 
činnosti nebo osoby proškolené a pověřené vedoucím čety. Stroje vyžadující oprávnění 
k jejímu použití bude obsluhovat pouze osoba vlastnící toto oprávnění a oprávnění musí mít 
při práci u sebe. Dále obsluhy musí být proškolené, zdravotně způsobilé, či musí splňovat 
požadavky pro vykonávání činnosti dle platných zákonů, vyhlášek, NV, ČSN a ČSN EN. 
Stav strojů a nářadí je každý den kontrolován. Veškeré využití nástrojů a strojů je hlídáno a 
koordinováno v souladu s BOZP. 
 
Důležité stroje navržené ve strojní sestavě a jejich využití během realizace budou uvedeny 
v příloze C18. Časový plán kapacit, na který se návrh strojní sestavy v plném rozsahu 
odkazuje. 
 
2. Stroje 
 
2.1. Nákladní auto 
 
• název:  Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč 
 
• využití: přitažení nízkopodlažního podvalníku s odpovídajícím stavebním strojem 
(rypadlo a vrtná věž). Tatra bude sloužit pro odvoz těžené zeminy při odkopu svahu.  
 
• oprávnění: řidič bude vlastnit potřebný řidičský průkaz, který bude mít neustále při 
sobě. 
 
• technické parametry: 
 
- délka: 7355 mm   
- šířka: 2550 mm 
- výška: 3340 mm     
- provozní hmotnost 10 250 kg 
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- užitečné zatížení 19 750 kg 
- max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
- max. tech. hmotnost 30 000 kg 
- stoupavost při 30 000 kg 67,0 % -> 38o11´ 
- nástavby třístranně sklopná korba 
- objem korby dle výrobce 10 m3      
- objem korby – s jílovou horninou 7 m3         
- vnější stopový průměr zatáčení 18,5 m 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.:2.1.1 Tatra Phoenix – rozměrové schéma 
 
2.2. Pásové rypadlo 
 
• název: Pásové rypadlo – Komatsu – 8 
 
• využití:.rypadlo, bude využito při těžení svahu a bude nakládat přistavenou Tatru. 
Při potřebě přeprava nebo složení materiálu na stavbě pomocí ramene a popruhů. 
 
• technické parametry:  
- výkon motoru  90 kW /  158 PS, 2 200 ot/min 
- provozní hmotnost  17 480 kg  
- šířka pásu   600 mm 
- pojezdová rychlost  3,0 / 4,1 / 5,5 km/h 
- stoupavost   70% -> 35o 
- max. tažná síla   15 950 kg 
- délka násady   2,2 m 
- objem lžíce dle výrobce 0,66 m3 
- hmotnost materiálu v lžíci 495 kg  
- objem lžíce – jíl  0,18 m3 
- hmotnost jílu 0,18 m3 486 kg 
- rypná síla    11 500 kg 
- zdvihová kapacita z 0,000 3 000kg / 7 200 kg – maximální vyložení / vyložení 1,5 m 
- rozměry   viz. fotodokumentace – schém 
- manipulační dosah  viz. fotodokumentace – graf 
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• fotodokumentace: 
 
Obr.:2.2.1 Rypadlo – rozměrové schéma 
 
 
Obr.: 2.2.2 Rypadlo – graf dosahu se zákresem kritických míst 
 
2.3. Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 
• název: nákladní auto - Avia D 120 – 185 
 hydraulická ruka – Palfinger PK 8501 – K 
 
• využití: doprava potřebného materiálu na paletách v malém množství max.6 palet. 
Navezení drobných strojů: injektážní strojní čerpadlo – IC 120, koloidní aktivační 
míchačka – AM 200. Vyložení na stavbě pomocí hydraulické Palfinger PK 8501. 
Hloubka výkopu etáže 
Výška při nakládce auta 
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• oprávnění: řidič bude vlastnit potřebný řidičský průkaz a vazačské průkazy pro 
manipulaci s hydraulickou rukou. 
 
• technické parametry – Avie D 120 – 185 : 
- max. výkon    136 kW při 2 500 ot/min, 185 PS 
- celková hmotnost vozidla  11 990 kg 
- hmotnost užitečná   8320 kg 
- hmotnost pohotovostní  3615 kg 
- rozměry    viz. fotodokumentace – schéma 
 
• technické parametry - Palfinger PK 8501 – K: 
- rozměry   viz. fotodokumentace Palfinger PK 8501 – K – rozměry 
- manipulační dosah  viz. fotodokumentace Palfinger PK 8501 – K – graf 
 
• fotodokumentace Avie D 120 – 185: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.: 2.3.1 Avie – rozměrové schéma čelní 
 
Obr.: 2.3.2 Avie – rozměrové schéma boční 
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• fotodokumentace Palfinger PK 8501 – K: 
 
 
Obr.: 2.3.3 Hydraulická ruka - graf dosahu se zákresem kritických míst 
 
 
Obr.: 2.3.4 Hydraulická ruka – Rozměrové schéma 
 
 
Materiál bude skladován 
na zemi 
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2.4. Nákladní automobil 
 
• název: Man TGL 12.180 
 
• využití:  doprava suché betonové směsi 
 
• oprávnění: řidič bude vlastnit potřebný řidičský průkaz. 
 
• technické parametry: 
- délka 6 330 mm  
- šířka 2 470 mm 
- výška 2 560 mm     
- výkon motoru 132 kW (176 PS) 
- nosnost 8 t 
- nosnost kontejner 6 t 
- provozní hmotnost 4 900 kg 
- užitková hmotnost 7 090 kg 
- emise EURO4 
 
• fotodokumentace: 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.: 2.4.1 Man - pohled 
2.5 Stavební výtah 
 
• název: GEDA 500 Z/ZP 
 
• využití: při dopravě materiálu nebo osob do vyšších pater těžní věže, výtah bude 
napojen na lešení a kotven do žb skeletu po 1200mm. Výtah bude až do 8 NP. Výšky 
30m. 
 
• oprávnění: obsluha bude řádně proškolená a o proškolení bude evidováno. 
  
• technické parametry: 
- nosnost osoby:    500 kg 
- nosnost materiálu:    850 kg 
- rychlost zdvihu osoby:   12 m / min 
- rychlost zdvihu materiálu:   24 m / min 
- max. výška:     100 m 
~ 52 ~ 
- napájení:     400 V/2,8/5,5 kW 
- vidlice:     16 A 
- rozměr klece:    1,6x1,4x1,1 m 
- zastavěná plocha:    2 x 2,5 m 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 2.5.1 Výtah – pohled na k-ci 
 
2.6 Dodávka 
 
• název: Ford transit kombi van 
 
• využití: dovážení drobného nářadí a dělníků 
 
• oprávnění: řidič bude vlastnit potřebný řidičský průkaz 
 
• technické parametry 
- délka: 5899 mm   
- šířka: 1990 mm 
- výška: 2456 mm     
- rozvor: 3300 mm 
- celková hmotnost: 3500 kg 
- užitečná hmotnost: 1689 kg 
- objem nákladního prostoru: 7,3 m3 
- motor: 2.2, TDCi, 6st., 92 KW / 125K / 330 Nm,  
- počet míst k sezení 6 + 2 
 
• fotodokumentace: 
 
 
 
 
 
 
Obr.: 2.6.1 Dodávka - pohled 
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2.7 Vrtná věž 
 
• název: HUTTE HBR 202 TF 
 
• využití: vrtání svislých zemních maloprůměrových pilot, osazování armatury do 
vrtů, vrtání příčných zemních lanových kotev 
 
• oprávnění: strojník s potřebnou kvalifikací, oprávněním o stroji bude proškolen. 
Proškolení bude zaevidováno. 
 
• technické parametry: 
- hmotnost samotného stroje 4 000kg 
- hmotnost s doplňky 4 500 kg 
- pevnost v tahu 40 kN 
- rychlost 2 km/h 
- délka vrtného ramena 2 250 – 4 500 mm 
- vrtací síla max. 38 kN 
- vytahovací síla max. 60 kN 
- rozměry viz. fotodokumentace HBR 202 TF – schéma 1 
- rozsah vrtného ramene viz. fotodokumentace HBR 202 TF – schéma 2  
- zapatkování viz. fotodokumentace HBR 202 TF – schéma 2  
- příslušenství            viz. kapitola 4. Speciální doplňkové nářadí a pomůcky 
 
• fotodokumentace: 
•  
 
Obr.: 2.7.1 Vrtná věž – rozměrové schéma při obsluze při vrtání 
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Obr.: 2.7.2 Vrtná věž – rozměrové schéma stroje 
 
2.8 Mobilní kompresor 
 
• název: Kompresor XAS 87 KD 
 
• využití: při aplikaci stříkaného betonu opěrné k-ce a stříkaného sanačního betonu při 
sanaci žb skeletu. 
 
• oprávnění: strojník s potřebnou kvalifikací, oprávněním o stroji bude proškolen. 
Proškolení bude zaevidováno. 
 
• technické parametry 
- výkonnost   83,0 l/s 
- výkonnost   5,0 m3/min 
- hladina hluku  98,0 dB 
- hmotnost   740 kg  
- výkon motoru  33,0 kW 
- hladina hluku ISO 2151 70 dB v 7m od stroje 
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• fotodokumentace: 
 
Obr.: 2.8.1 Kompresor - pohled 
 
2.9 Koloidní aktivační míchačka 
 
• název: AM 200 
 
• využití: pro zaktivování cementové suspenze při její výrobě pro rychlejší náběh 
pevnosti. 
 
• oprávnění: strojník s potřebnou kvalifikací, oprávněním o stroji bude proškolen. 
Proškolení bude zaevidováno. 
 
• technické parametry: 
- aktivovaný objem  150 l 
- výkon   4 m3/hod 
- motor   elektrický 
- přívod vody   1“ s kohoutovým uzávěrem 
- délka    1 255 mm 
- šířka    1 029 mm 
- výška   1 948 mm 
- hmotnost   300 kg 
- doba aktivace 1 míchačky 1 min 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 2.9.1 Aktivační míchačka – pohled 
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2.10 Injektážní strojní čerpadlo 
 
• název: IC – 120 
 
• využití: využití pro tlakovou dopravu cementové suspenze k místu určení při 
injektážích pilot a zemních kotev. 
 
• oprávnění: strojník s potřebnou kvalifikací, oprávněním o stroji bude proškolen. 
Proškolení bude zaevidováno. 
 
• technické parametry 
- maximální výstupní tlak směsi 120 bar 
- max. dodávané množství směsi 60 l/min 
- motor    elektrický 
- délka     1 420 mm 
- šířka     720 mm 
- výška    1 400 mm 
- hmotnost    536 kg 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 2.10.1 Injektážní čerpadlo - pohled 
 
2.11 Stříkací stroj 
 
• název: SSB 05 COM-V 
 
• využití: zpracování a doprava suché betonové směsi k místu určení 
 
• oprávnění: strojník s potřebnou kvalifikací, oprávněním o stroji bude proškolen. 
Proškolení bude zaevidováno. 
 
• technické parametry 
- obsah bubnu    3,8 dm3 
- výkon bubnu   0,5 – 3 m3/hod 
- spotřeba vzduchu   3 – 5 m3/min při dopravní vzdáleností do 40 m 
- tlak vzduchu    0,5 – 0,6 MPa 
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- motor    elektromotor 
- světlost dopravních hadic  DN 32 mm 
- max. zrnitost    8 mm 
- max. vlhkost materiálu  6 % 
- dopravní vzdálenost – horiz. 300 m 
                                    -  vert.  100 m  
- přívod vody(k stříkací pistoli) DN 20 
- délka     1 360 mm 
- šířka     740 mm 
- výška    1 220 mm 
- hmotnost    560 kg 
 
• fotodokumentace 
 
Obr.: 2.11.1 Stříkací stroj – pohled 
 
2.12 Nízkoložný přívěsový podvalník 
 
• název: Goldhofer TU 3-24/80 
 
• využití: doprava pásové rypadlo Komatsu PC210 – 8 a vrtná souprava HBR 202 TF, 
zapojení za Tatru Phoenix, v případě nutnosti bude moc na stavbu přivést palety se 
suchou směsí nebo cihlami, které složí rypadlo pomocí popruhů, max. 12x paleta. 
 
• oprávnění: řidič tatry musí být řádně proškolen o zapojení a manipulaci 
s podvalníkem. Proškolení bude zaevidováno. 
 
• technické parametry 
- hmotnost přívěsu   24 000 kg 
- pohotovostní hmotnost  6 180 kg 
- nosnost     22 920 kg 
- nájezdové rampy   mechanický zvedák, 2x, 2850 x 720 mm 
- rozměry    viz. fotodokumentace Goldhofer TU 3-24/80 - schéma 
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• fotodokumentace: 
 
Obr.: 2.12.1 Podvalník – rozměrové schéma 
 
Obr.: 2.12.2 Podvalník – pohled na možné zapojení 
 
2.13 Tlaková myčka 
 
• název: PW 3200 
 
• využití: tlakové otryskání žb skeletu těžní věže 
 
• oprávnění: strojník s potřebnou kvalifikací, oprávněním o stroji bude proškolen. 
Proškolení bude zaevidováno. 
 
• technické parametry: 
- max tlak    220 bar 
- měrný průtok   15,2 l/mm 
- výkon    10 HP 
- přepravní hmotnost   57 kg 
- rozměry (d/š/v)   740 x 650 x 670 mm 
- typ trysky    výměnná 
- podvozek    na kolečkách – pohyblivý 
- hadice (délka/průměr)  20200 / 10 mm 
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• fotodokumentace: 
 
Obr.: 2.13.1 Tlaková myčka - pohled  
 
2.14 Míchačka 
 
• název: BELLE Altrad 
 
• využití: při míchání zednické malty při vyzdívkách, dále při míchání sanační malty 
do tl. 20mm a sanační stěrky do tl 3mm 
 
• oprávnění: strojník s potřebnou kvalifikací, oprávněním o stroji bude proškolen. 
Proškolení bude zaevidováno. 
 
• technické parametry: 
- hmotnost    55 kg 
- celkový objem   130 l 
- pracovní objem   90 l 
- nožní brzda    Ano 
- napájení    elektrika 
- napojení    230 V 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 2.14.1 Míchačka - pohled 
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2.15 Stolová pila 
 
• název: LESTE TECHNOLOGY LTSP 350 
 
• využití: při řezání na míru cihel – vnější vyzdívek Kliker. 
 
• oprávnění: strojník s potřebnou kvalifikací, oprávněním o stroji bude proškolen. 
Proškolení bude zaevidováno. 
 
• technické parametry: 
- napájení    elektrika 
- napojení    230 V 
- max. hloubka řezu   110 mm 
- max. délka řezu   630 mm 
- rozměry    1100 x 700 x 600 mm 
- hmotnost    70 kg 
- výškově nastavitelná hlava  Ano 
- pravítka na pile   Ano 
- vodou chlazení   Ano 
- typ     Stolní 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 2.15.1 Stolová pila - pohled 
 
2.16 Tahač + hydraulická ruka + zvedací hák 
 
• název: Iveco trakker AT 440T45T + hydraulická ruka + zvadací hák (kontejner) 
 
• využití: odvoz kontejneru se sutí, v případě nutnosti navezení velkého množství 
palet se suchou směsí a cihlami, množství max 8x palet. 
 
• oprávnění: řidič s platným řidičským průkaz + vazačský průkaz pro manipulaci 
s hydraulickou rukou 
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• technické parametry: 
- E = maximální šířka kabiny  2 550 mm 
- K = výška kabiny   3 580 mm + 230 mm 
- M = rozchod kol přední náprava 2 040 mm 
- N = rozchod kol zadní náprava 1 821 mm 
- P = světlá výška   337 mm 
- pohotovostní hmotnost  9 333 kg 
- pohon     6 x 4 
- výkon    332 kW 
- zvedací hák – tah   21 000 kg 
- schéma hydraulické ruky  viz. fotodokumentace 
    
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 2.16.1 Tahač – rozměrové schéma 
 
 
Obr.: 2.16.2 Tahač – zadní pohled na zvedací hák a hydraulickou ruku 
~ 62 ~ 
 
Obr.: 2.16.3 Hydraulická ruka – schéma se zákresem kritického místa dosahu 
 
Obr.: 2.16.4 Kontejner - pohled 
 
3. Nářadí a nástroje 
 
3.1 Svařovací agregát 
 
• název: Caddy Arc 151i 
 
• využití: při napojování vkládané výztuži při sanaci k-ce, při pokládce plošné 
armatury stěny a při osazování svislých trubkových pilot. 
 
• oprávnění: pracovník s příslušnými svářecími průkazy 
 
• technické parametry: 
- délka: 418 mm   
- šířka: 188 mm 
- výška: 208 mm   
- hmotnost: 7,9 kg 
- napájecí napětí:           230 V/f , 50/60 Hz 
 
 
 
Při skládce součástí 
staveniště nebo 
materiálu 
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• fotodokumentace: 
 
Obr.: 3.1.1 Svařovací agregát - Pohled 
 
3.2 Sekací a vrtací kladivo-vrtačka s příklepem 
 
• název: Hilty TE 500 AVR 
 
• využití: při mechanickém čištění sanované k-ce, dále při mechanickém dočištění 
svislého masívu zeminy před pokládkou plošné armatury stěny, při vrtání otvorů pro 
dodatečně vkládanou výztuž a pro vkládání výztuhy vyzdívky. 
 
• oprávnění: proškolený pracovník 
 
• technické parametry: 
- napájení    elektrické 
- napojení    230 V 
- hladina zvuku   105 dB 
- hmotnost    5,7 kg 
- rukojeť    odnímatelná 
- funkčnost    po přiložení čipu 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 3.2.1 – Sekací kladivo - pohled 
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3.3 Příslušenství - Hilty TE 500 AVR 
 
• název: TE-C-SPME 6/18, TE-Y-KFM 50, příklepový vrták JUMBO  
 
• využití: sekáčky budou využity 
 
• oprávnění: oprávnění používat sekáčky mají osoby, které jsou oprávněny používat 
sekací kladivo Hilti TE 500 AVR 
 
• technické parametry TE-C-SPME 6/18: 
- použití  beton, kámen, zdivo 
- délka  230 mm 
- šířka břitu  60 mm 
- tvar                lopatkový, rovný, jednostranně broušený 
 
• technické parametry TE-Y-KFM 50 
- použití  beton, kámen, zdivo 
- délka  500 mm 
- šířka břitu  26 mm 
- tvar               plochý 
 
• technické parametry příklepový vrták JUMBO 
- průměr    8; 14; 18; 24 mm 
- pracovní délka   300 mm 
- celková délka   400 mm 
- materiál    beton, žula, mramor, zdivo 
- typ     příklepový 
 
• fotodokumentace: 
 
                                                 Obr.: 3.3.1 Sekáček – lopatkový 
 
 
 
Obr.: 3.3.2 Sekáček – plochý 
                                Obr.: 3.3.3 Vrták - pohled 
 
3.4 Úhlová bruska 
 
• název: Bosh PVC 10 – 125 CE 
 
• využití: nařezání ocelových prutů při sanaci, vyzdívkách a poládce armatury opěrné 
stěny 
• oprávnění: proškolený pracovník 
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• technické parametry: 
- napojení elektrické 
- připojení 230 V 
- průměr kotouče 125 mm 
- závit na vřetenu M14 
- hmotnost  1,6 kg 
-funkce pozvolný rozběh, přímé chlazení, antivibrační rukojeť 
 omezovač náběhového proudu, ochrana proti přetížení,  
-rozsah kompletu:           upínací příruba 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 3.4.1 Úhlová bruska - pohled 
 
3.5 Nivelační přístroj + stativ 
 
• název: Dewalt DW096PK 
 
• využití: vytyčení výšek odkopových etáží, vytyčení výškové polohy zemních kotev 
 
• oprávnění: pracovník geodeticky proškolený 
 
• technické parametry: 
- typ srovnání  manuální 
- zvětšení  26x 
- přesnost  2 mm 
- pracovní rozsah  100 m 
- násobná konstanta  1:100 
- typ  horizontální 360o, kruhový 
- hmotnost  1,72 kg 
- šířka  130 mm 
- délka  207 mm 
- výška  145 mm 
- doplňky  vyměřovací hliníková tyč 2,44 m, hliníkový 3 nožný  
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• fotodokumentace: 
 
Obr.. 3.5.1 Nivelační přístroj - pohled 
 
3.6 Ruční míchadlo 
 
• název: Makita UT 121 + míchací šnek 
 
• využití: při míchání malého množství sanační stěky do tl.20mm, po případě 
domíchání malého množství zdící malty 
 
• oprávnění: proškolená osoba 
 
• technické parametry: 
- napájení  elektrické 
- napojení  230 V                 
- hmotnost  3,1 kg    
- max. průměr míchací lopaty  M14 
- otáčky na prázdno  0 – 600 min-1  
- příslušenství  přídavná rukojeť 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 3.6.1 Ruční míchadlo – pohled 
 
3.7 Napínací zařízení 
 
• název Hama Max 
 
• čerpadlo: HA 5/70 
 
• tlakoměr: TH 
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• využití: k napínání lanových kotev 
 
• oprávnění: osoba vlastnící nanípačské průkazy 
 
3.8 Ruční motorová pila 
 
• název: Husqvarna 135 
 
• využití: při řezání desek na různé bednící práce v malém rozsahu 
 
• oprávnění: teseř s potřebnou kvalifikací, oprávněním o stroji bude proškolen. 
Proškolení bude zaevidováno. 
 
• technické parametry: 
- hmotnost 4,6 kg  
- rozteč řetězu 3/8“ LP 
- délka vodící lišty 36 – 40 cm 
- hladina akus. výkonu          114 dB 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 3.8.1 Motorová pila – pohled 
 
3.9 Staveništní rozvaděč 
 
• název: RSTA 1 BONEGA 
 
• využití: měření proudu pro účely staveniště, rozvod elektrické energie pro účel 
staveniště a stavby 
 
• oprávnění: napojení na rozvaděč může proškolená osoba, manipulace s rozvaděčem 
pouze elektrikář s potřebnou kvalifikací. 
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• technické parametry:  
1 x hlavní jistič 40 A, 1 x hlavní vypínač 40 A, 1 x proudový chránič 40/4/0,03 A, 4 
x zásuvka 32A/400V/5P, 2 x zásuvka 230 V, 4 x jistič 32 A/3, jistič 16 A/1 příprava 
pro elektroměr 
 
• fotodokumentace 
 
Obr.: 3.9.1 Staveništní rozvaděč – pohled 
 
3.10 Přenosný kompresor 
 
• název: Airboy 261 
 
• využití: pro očištění povrchů od prachu a nečistot při sanaci a vyzdívek 
 
• oprávnění: proškolená osoba 
 
• technické parametry: 
- napojení    elektrické 
- napájení    230 V 
- hmotnost    22 kg 
- max. tlak    10 bar 
- objem tl. nádoby   2,8 l 
- olejový kompresor   Ano 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 3.10.1 přenosný kompresor - pohled 
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3.11 Osvětlení stavby 
 
• název: Kanlux MARMA 250 
 
• využití: osvětlení staveniště v podzimních a zimních mesících 
 
• oprávnění: proškolená osoba 
 
• technické parametry: 
- napájení    elektrické 
- napojení    230 V 
- výkon    70 W 
- hl. materiál    hliník + sklo 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 3.11.1 Osvětlení - pohled 
 
3.12 Malý přenosný rozvaděč 
 
• název: MBOX 
 
• využití: bude využit, ve větší vzdálenosti od hlavního rozvaděče, tj. ve vyšších 
patrech, odkud budou napojeny stroje v blízkosti. 
 
• oprávnění: napojování proškolená osoba 
 
• technické parametry: 
- do výkonu    28 kW 
- napájení    elektrické 
- napojení    320 W 
- rozměr    432 x 365 x 290 mm 
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• fotodokumentace: 
 
Obr.: 3.12.1 Přenosný rozvaděč - pohled 
 
3.13 Křížová stavební vodováha 
 
• název: Bosh GLL 2-50 + stativ 
 
• využití: při dodržování výšek při zdění, dodržování výšek při vrtání zemních kotev 
 
• oprávnění: proškolený pracovník 
 
• technické parametry: 
- provozní teplota   -20 až +50 ´C 
- třída laseru    2 
- pracovní rozsah   50 m 
- přesnost    +/- 0,3 mm/m 
- napájení    3 x 1,5 V LR6 (AA) 
- hmotnost    0,45 kg 
- rozměry (d/š/v)   18 x 57 x 89 mm 
 
• fotodokumentace 
 
Obr.: 3.13.1 Křížová vodováha - pohled 
 
3.14 Mechanický postřikovač 
 
• název: Gardena, 12l 
 
• využití: při pasivaci výztuže 
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• oprávnění: proškolený pracovník 
 
• technické parametry: 
- typ     mechanický 
- objem    12 l 
- hmotnost    3,65 kg 
- upevnění    pomocí pruhů na zádech 
 
• fotodokumentace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.: 2.15.1 Mechanický postřikovač – pohled 
 
3.15 Lešení - vnější 
 
• název: Alfix fasádní 1,09m 
 
• využití: obestavěná pohledová plocha věže při pasivaci výztuže a vyzdívkách 
 
• oprávnění: proškolený pracovník 
 
• technické parametry: 
- kotveno    Ano – do žb skeletu 
- materiál    žárově pozinkované rámové lešení 
- max. užitečné zatížení  200 kg/m2 
- délka pole    2,07 m 
- šířka pole    1,09 m 
- výška patra    2 m  
- kotvení    šrouby 12 mm s oky, hmoždinky 14 mm přes 2x patro 
- základní prvky   svislý rám, podlážka ocelová, podlážka s výlezem, 
     zábradlí, okopová zarážka, diagonála, spojka, patka 
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• fotodokumentace: 
 
Obr.: 3.15.1 Lešení vnější - schéma 
3.16 Lešení - vnitřní 
 
• název: Alfix modul (prostorvé lešení) 
 
• využití: uvnitř v prostoru věže při sanaci k-ce 
 
• oprávnění: proškolená osoba 
 
• technické parametry: 
- kotveno    Ne 
- materiál    žárově pozinkované, složení z jednotlivých pref. souč. 
- specifika    libovolné k-ce, připojitelnou v 8-mi úhlech, připojení  
     až každých 50cm výšky svislé stojky, bez šroubových  
     spojů, 
- max. užitečné zatížení  200 kg/m2 
- délka pole    2,07; 2,57; 3,07 m 
- šířka pole    1,09; 2,57; 3,07 m 
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- základní prvky   svislá stojka, nánožka, vodorovný podélník, zajištění  
     podlahy, diagonála zábradlí, okopová zarážka, podlážka  
     ocelová 
 
• fotodokumentace: 
 
Obr.: 3.16.1 Modulové lešení – příkladné vnitřní řešení 
 
4. Literatura 
 
Seznam použitých zdrojů a literatury je na konci celkového zpracování v celkovém seznamu 
použitých zdrojů a literatury při zpracování práce, viz. stránka 203. 
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1. Obecné informace 
 
1.1. Identifikace stavby  
 
Název stavby:  Revitalizace těžní věže na věž vyhlídkovou se službami v  
   Areálu Strojírny Oslavany, spol s.r.o. 
  
Místo stavby:  Stát: Česká Republika 
   Kraj:  Jihomoravský 
   Obec: Oslavany 
   Ulice: Padochovská 31 
   Parcela: č. par. 2191/4 
   Katastrální území: Oslavany 713180  
   Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed, Dominikánská 2,  
       601 69 Brno 
 
Investor:  Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                           Tel.: 789 456 123 
                           IČO: 283 52 234 
 
ZASTOUPENÝ:  
Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
Tel.: 789 456 123 
 
Projektant:           PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                Tel.: 724 374 111 
                             IČO: 123 45 789 
 
                                    VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                             Ing. Michal Garláthy, autorizovaný architekt pro pozemní stavby  
                             (ČKA  03350)    
                             Tel.: 789 456 123 
 
1.2. Základní parametry stavby 
 
Charakter stavby:    rekonstrukce 
Materiál:    monolitický železobetonový skelet s cihelnou výplní 
Výškové osazení – niveleta 0,000:  0,000 = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výška hřebene věže: +37,000 m –> vztaženo k 0,000 (projektovaná podlaha 
v 1.NP) 
Zastavěná plocha budovy věže: 361 m² 
Užitná plocha všech podlaží:  1190 m² 
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1.3. Popis realizovaného objektu 
 
Projekt řeší změnu užívání stavby. Většina stavebních úpravy se bude realizovat na objektu 
věže, v menším rozsahu v sousední budově ,,F“ č.p. 270, odkud bude věž napojena na 
energetické sítě. Venkovní rozvody dešťové a splaškové kanalizace a venkovní úpravy pro 
zajištění samostatného přístupu návštěvníků k věži a místo staveniště budou prováděny na 
ostatních plochách – p.č. 2191/1 .  
Všechny dotčené budovy a dotčené plochy se nachází uvnitř areálu závodu STROJÍRNA 
OSLAVANY, spol. s r.o. Všechny dotčené parcely a objekty jsou ve vlastnictví investora 
v areálu Oslavanských Strojíren. 
 
1.4. Řešení objektu 
 
Obecné řešení celého objektu: 
Nosná konstrukce tvořená monolitickým železobetonovým skeletem s vestavěnými 
podlažími bude revitalizována. Nosný skelet bude po výstavbě lešení podrobně posouzen a 
určena technologie a postup pro jeho sanaci. Ocelové nefunkční pozůstatky původní 
technologie budou zakonzervovány a ponechány. Ocelová točitá schodiště budou částečně 
restaurována, částečně nahrazena replikou, dtto ocelová mřížová okna s jednoduchým 
zasklením. Stávající točité schodiště bude ukončeno ve 4.NP (tj. bude demontován úsek 
mezi 3. a 4.NP). Stávající nefunkční výtahová šachta, řešená jako ocelová konstrukce 
opláštěná plechem a drátosklem, bude demontována v úseku mezi 1.NP a 4.NP. V úrovni 
3.NP (+4,56) bude vestavena do krajních modulů podél jižní a severní obvodové stěny věže 
a do dvou modulů vedle hlavního vstupu podesta (plošina) z ocelových nosičů vložených 
mezi ŽB průvlaky. Pochůzí plocha bude z dubových fošen. Úroveň 3.NP a 4.NP bude 
propojena novým ocelovým schodištěm s obloukovými rameny. Bude provedena kompletní 
náhrada střešního pláště z kosočtvercových šablon CEMBRIT na dřevěném laťování, které 
bude kotveno do ŽB konstrukce. Kompletně nové střešní klempířské prvky budou 
provedeny z titanzinku. Na podlaží +10,85 m bude provedena nová podlaha z keramické 
dlažby s hydroizolační vrstvou – na terase bude spádována a odvodněna do balkonových 
vpustí vyústěných nad střechu. V nejvyšším podlaží bude navýšena stávající úroveň podlahy 
+27,75 o 500 mm tak, aby byl umožněn výhled přes parapet stávajících oken dětem a ZTP. 
Vestavěná podlaha bude provedena jako dřevěná tesařská konstrukce s nášlapnou vrstvou 
z dubových fošen. Mezi 1.NP až 8.NP bude vestavena výtahová šachta pro výtah s kabinou 
o rozměru 1000x1250 mm. Šachta bude řešena jako ocelová pozinkovaná konstrukce 
opláštěná jednoduchým zasklením. Stanice budou umístěny na podlažích +0,00, +10,85, 
+21,25 a +28,25. Na vstupním průčelí věže bude čirým sklem se skrytými rámy uzavřen 
otvor nad vstupními dveřmi, původně otevřený pro průjezd vozíků. V krčku mezi věží a 
sousední budovou F bude vestavena nová podlaha na úrovni +0,450 – konstrukce z 
ocelových profilů a nadbetonovaných profilovaných plechů. Pod podlahou budou vedeny v 
oddělených kanálech kabely NN a rozvody ZTI. Nad podlahou budou z přesných tvárnic 
YTONG vyzděny příčky místnosti pro náhradní zdroj a pro úklidovou místnost. V úrovni 
+4,5m tj. ve 3.NP bude do prostoru krčku vestaveno pohotovostní WC pro návštěvníky 
věže. 
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Obecné řešení sanace železobetonového skeletu: 
 
• Splnění předešlých prací: Nejprve bude zkontrolováno lešení, které musí být 
bezpečné, bezporuchové a vystavené dle všech technických a konstrukčních zásad. Takové 
lešení bude před započetím sanačních prací namátkově zkontrolováno dle výstupních 
kontrol montáže lešení. Vnější lešení musí být v celém rozsahu pokryto bezpečností 
neprůhlednou, ale profukovatelnou tkaninou -> dodá dodavatel lešení. Dále musí být 
provedeny demontážní práce, které se skládají z demontáže ocelového schodiště a okenních 
výplní, kde ocelové rámy budou repasovány a přímo na stavbě nově zaskleny. Následně 
kontrola bouracích prací, při kterých bude provedeno vybouraní všech vnějších výplní žb 
skeletu a následně dle PD vybourání vnitřních příček dle PD. Dále bud provedeno 
demontování střechy a latování na žd střešní desku, která bude taktéž sanována z vnitřní i 
vnější strany. Po takto hotových prací můžeme přejít k samotným sanačním pracím 
 
Následně jsou popsány sanační práce v chronologickém sledu po sobě. Jednotlivé 
prolínání činností bude znázorněno v časovém plánu. Sanační práce začnou bouráním 
velkých nesoudržných částí betonu, dále otryskáním (očištěním) celé nosné k-ce, které 
začne od střechy a půjde postupně dolu, kdy v určité návaznosti začnou práce – 
kontrola a doplnění výztuže, pasivace (ochranný nátěr výztuže), samotná reprofilace 
betonu, kdy přesný postup bude dle rozsahu poškození a  jako v poslední řadě 
hydrofobizace (ochranný nátěr) celé kce. Práce nejen čistící půjdou vždy od střešní k-
ce směrem dolů, tak aby mohly postupně navazovat další činnosti. 
 
• Podrobná kontrola žb skeletu: Z důvodu nepřístupnosti konstrukce před zahájením 
práce nemohla být konstrukce podrobně zmonitorována a určen přesný rozsah prací a jejich 
přesné technologické sanační řešení. Za dozoru statika, odborného poradce za 
zhotovitelskou firmu, investora a TDI musí být konstrukce v celém jejím rozsahu projita a 
určeno a označeno lokální či plošné konkrétní řešení pro sanaci konstrukce. Kdy 
v následujícím textě budou navrženy opatření pro různé situace stavu k-c 
 
• Mechanické očištění žb skeletu - betonu: Po podrobném zmonitorování stavu 
proběhne mechanické očištění celé konstrukce, kdy po očištění opět za dozoru statika, 
odborného poradce za zhotovitelskou firmu, investora a TDI proběhne lokální ověření 
předpokládaného stavu k-ce. Sanovaný povrch betonu bude mechanicky očištěn ručním 
sekacím nářadím od zkarbonované nebo jinak nefunkční vrstvy betonu a následně očištěn 
vodním paprskem až na zdravý beton. Při čištění musím stavbyvedoucí kontrolovat stav 
konstrukce.  V místech, kde se při odsekávání nebo jiním čištění poškozeného betonu 
výrazně zmenší plocha průřezu bude provedeno podepření žb konstrukce 
 
• Mechanické očištění žb skeletu – obnažené výztuže: Obnažená výztuž musí být 
řádně očištěna ocelovými kartáči, tak aby byla zbavena rzi. Následně výztuž musí 
zkontrolovat statik. Při poškození – zmenšení plochy výztuže větší než 1/3 profilu, bude tato 
část výztuže vyřezána a nahrazena novou. Hotová a připravená výztuž a povrch betonu bude 
po očištění výztuže finálně připraven na sanaci ofoukáním tlakovým vzduchem pro zbavení 
všech nečistot a prachu.    
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• Pasivace výztuže: Po finálně očištěné a připravené výztuži a betonu proběhne bez 
odkladu ochrana výztuže antikorozním, ochranným minerálním nátěre EMACO 
NANOCRETE APOD. Po technologickém časovém odstupu proběhne nástřik 
organofunkčního nizkoviskózního jednosložkovýho inhibitoru koroze  nové generace 
zabraňující pronikání chloridových iontů Protectosil CIT. 
 
• Reprofilace betonu: Po provedení pasivace výztuže můžeme přejít k samotné 
,,vysprávce“ betonu. Před provedení vrstvy betonu musí nejprve statik zkontrolovat a 
zápisem v SD převzít zakrývající konstrukce – výztuž. Na řádně připravený a přivlhčený 
betonový podklad bude provedena reprofilace konstrukčních prvků do původního stavu, 
resp. obnovení tloušťky krycí vrstvy betonu nad výztuží. Výsledná plocha musí být 
dostatečně hladká. Sanace bude provedena na různých místech v různých tloušťkách proto 
v návrhu postupu bude uvedeno více technických řešení. 
 
• Hydrofobizace celé k-ce: Sanovaná konstrukce těžní věže bude následně 
hydrofobizována pro zajištění vyšší odolnosti konstrukce proti působení klimatických vlivů, 
zejména vody, a prodloužení životnosti stavby. Bude použit materiál Masterseal 303.  
 
1.5. Obecná charakteristika procesu  
 
Budou prováděny jednotlivé stavební činnosti za účelem revitalizace a vytvoření bezpečné, 
únosné a architektonické konstrukce těžební věže, která bude zpřístupněna veřejnosti pro 
ukázku hornických možností a stavební činnosti roku 1755, kdy byla věž dostavena a 
započala těžba, která byla ukončena posledním vývozem vozů s uhlím roku 1973. 
V současné době je důl zaplombován žb deskou a odvzdušněn od případných důlních plynů 
přes betonový poval patrný ve vstupní části v 1.NP.  Při revitalizaci nosného žb 
monolitického skeletu budou probíhat stavební činnosti, skládající se z prací 
v chronologickém sladu: kontrola předešlých prací a konstrukcí, monitorování skutečného 
stavu k-ce, mechanické čištění, pasivace výztuže, reprofilace betonu a hydrofobizace celé k-
ce. Povrch prostoru staveniště a staveništních cest bude v případě zeminy, která se vyskytuje 
na určitých místech viz. Situace zařízení staveniště, zhutněný betonový recyklát 16/22mm 
na ostatních plochách je v rámci areálu Oslavanských strojíren asfaltový pojezdný povrch. 
Staveniště bude vybudováno před zahájením prací na těžní věži a zkontrolována dle PD a 
KZP. Vše bude prováděno dle příslušných platných norem, stavebního zákonu, vyhlášek, 
bezpečnostních předpisů, projektové dokumentace a technologického postupu. 
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2. Připravenost  
 
2.1. Informace a připravenost staveniště, vjezd a výjezd 
 
Realizující systém revitalizuje nosnou část těžní věže za předpokladu zpřístupnění památky. 
Stavba se nachází v Oslavanech u Brna, na ulici Padochovská, v areálu Strojíren Oslavany, 
spol s.r.o., na okraji městečka Oslavany na výpadovce ve směru na Brno. Staveniště je 
vymezeno pozemkem investora, na kterém se nachází. Oplocení je v určitých místech 
shodné s oplocením areálu a na zbylých místech je použito mobilní oplocení vysoké 2m 
s usazenou vstupní staveništní bránou o šířce 5,5m. Brána je dvoudílná uzamykatelná. 
Oplocení staveniště v celém jeho rozsahu bude pokryto neprůhlednou tkaninou a bude 
opatřeno cedulí vstup na staveniště zakázán. Podrobně je vše ohledně staveniště zakresleno a 
popsáno v příloze Zařízení staveniště, které je specifické svým vnitřním buňkovým 
vybavením a uspořádáním dle jednotlivých hlavních technologických etap. Na východní 
straně areálu Strojíren je stávající brána s areálovou vrátnicí. Areálový vjezd bude využíván 
pro vjezd i výjezd staveništní techniky i vchod samotným dělníkům v průběhu realizace do 
areálu Strojíren, kde všichni dělníci, řidiči i veškeré návštěvy stavby budou monitorováni. 
Musí se řídit místním areálovým řádem a při vjezdu i výjezdu se musí nahlásit na areálové 
vrátnici, kde budou poučeni o pravidlech areálu. Každý řidič bez rozdílu obdrží od 
areálového vrátného kartičku s ,,Povolením k vjezdu“, která bude obsahovat informace a 
závazné upozornění, kterých je řidič povinen v areálu dbát. Dále při samotném vjezdu na 
staveniště budou všichni bez rozdílu informováni pomocí informační cedule ,,Bezpečně a 
bez úrazu“ a dopravních značení o možnostech a pravidlech, jak se chovat na staveništi. 
Veškeré značení je zakresleno v příloze B2. Situace dopravního a informačního značení. 
Stavebník je povinen min 10 dní před předáním staveniště zhotoviteli tuto událost oznámit 
oblastnímu inspektorátu práce. Před zahájením prací bude určena osoba koordinace a 
bezpečnosti a bude zhotoven plán BOZ a plán rizik. Důsledně budou zabezpečena veškerá 
pravidla v souladu s areálem strojíren. 
Při výstavbě budou dodržovány a respektovány veškeré požadavky a nařízení provozovatelů 
sítí, právní a interní areálové předpisy. Staveniště bude napojeno na zdroje elektrické 
energie, vodovod a kanalizaci. 
 
Celé zázemí staveniště se nachází na p.č. 2209/1 a stavba pro sanaci betonovou k-ce je na 
p.č. 2191/4. Část plochy staveniště pro sanaci k-ce dle výkresu B3.1 Zařízení staveniště – 
sanace betonu je vytvořena betonovým recyklátem frakce 8/32 tl. 200 mm hutněným na 
geotextílií a je svahována směrem ke stávajícímu asfaltovému povrchu, který tvoří část 
staveniště, zejména tak plochy pro stání osobních automobilů a 3 stavební buňky, kde u 
vpustě je umístěn lapač tuků se sítem. V prostoru staveniště na upravené ploše budou 
umístěny tyto objekty - chemické mobilní WC 1Ks pro vedení stavby, kancelář pro 
stavbyvedoucího a další buňka kanceláře pro mistra, kuchyňka, zasedací místnost, šatna, 
sklad. Rozměr všech zmíněných buněk je 6x2,5m. Dále se na staveništi budou nacházet 
skladovací upravené plochy a to plocha pro skladování sypkých materiálů a další pro 
skladování ocele. Na staveništi budou dále upravené plochy pro výrobu a zpracování 
materiálů a to zejména, plocha pro úpravu ocelových prutů, dále zpracování suchých směsí, 
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speciálně upraven bude povrch pro míchání barev, aby nebyla kontaminována plocha. Dále 
se na staveništi budou nacházet parkovací plochy a to pro osobní automobily hned u vstupní 
brány na staveniště, automobily, které se na plochu nevlezou například při zvýšeném počtu 
návštěvníku při kontrolním dnu musí zaparkovat na  parkovišti před areálem strojíren, které 
je dostatečně velké. Další parkovací plochy budou pro nákladní automobily a staveništní 
techniku. Přesně vyznačená plocha bude také pro vysokotlaká čerpadla pro čištění k-ce. 
Plochy staveniště budou v průběhu zachována pouze jejich charakter využití se bude měnit 
dle probíhajících prací a jednotlivých etap. Dovezený materiál, nástroje a nářadí budou 
skladovány v již zmíněných uzamykatelných kontejnerech a plochách určených pro skládku 
materiálu dle výkresu zařízení staveniště. 
 
Podrobné informace jsou v příloze B3.1 Zařízení staveniště – Sanace betonu 
 
2.2. Připravenost stavby 
 
Je hotová veškerá činnost spjatá s výstavbou zařízení staveniště a upravení ploch 
komunikací staveniště. Vytyčení míst skládek, ploch pro jednotlivé činnosti, umístění 
vodovodní přípojky, dále osazení a napojení mobilního staveništního rozvaděče a veškerých 
buněk dle situace zařízení staveniště. Jsou zabezpečeny stromy v okolí výstavby a 
odstraněny keře a náplava v prostoru a okolí těžní věže. 
 
Při předání pracoviště bude zhotoven zápis do stavebního deníku o předání staveniště a 
stavby. V zápisu budou zaznamenány provedené kontroly, výsledky kontrol, případné 
odstranění vad, osoby odpovědné za kontroly, osoby přebírající kontroly a aktuální datum. 
Při souhlasu se zápisem o předání staveniště a stavby stvrdí souhlas svým podpisem 
odpovědná osoba ze strany investora a zhotovitele, případně subdodavatele. 
 
Dále jsou hotové veškeré předešlé stavební činnosti, tak aby mohla proběhnout 
bezproblémová sanace betonové k-ce. Předešlé stavební činnosti se skládají zejména z již 
zmíněného zařízení staveniště, dále provedení odstranění křovin i s kořeny a odstranění 
náletové zeleně s odvozem a uložením, kompletně hotové demontážní a bourací práce a dále 
postavené lešení. Konstrukce skeletu se musí nacházet v ,,holém“ stavu, tak aby bylo možné 
celkové a řádné očištění k-ce. 
 
2.3. Převzetí staveniště 
 
Předání staveniště probíhá mezi investorem a dodavatelem je ošetřen ve smlouvě podepsané 
objemy stranami. Investor zajistí: 
 
A:  Dodání elektrické energie a vody 
B: Předání stavebního povolení, projektové dokumentace, technické a průvodní zprávy 
C: Určení min. 2 polohové body a 1 výškový bod 
D: Označení veřejných sítí 
E: Dokumentaci přípojek inženýrských sítí 
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F: Geologický průzkum 
G: Popis staveniště 
H: Stavební povolení 
I: Možnost využiti stávajících objektů a tras areálu Strojíren 
J: Identifikační údaje smluvních stran 
 
3. Doprava a skladování 
 
3.1. Primární doprava 
 
Dopravu materiálu suchých pytlovaných směsí na paletách a ocelových profilů a další 
nejrůznější drobný materiál zajistí Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 
8501-K. Menší strojní sestavy s veškerými doplňky potřebnými k činnosti zajistí Avia D120 
– 185 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 8501-K nebo Man TGL 12.180. Dopravu 
pracovníků a nářadí zajistí Ford transit kombi van. 
 
Veškerá doprava je řešena v příloze  A3. Řešení širších vztahů, dopravních tras a zákres 
do fotomapy a technické parametry jednotlivých strojů v příloze A4. Návrh strojní 
sestavy. 
 
3.2. Sekundární doprava 
 
Při práci budou mít pracovníci k dispozici stavební výtah osobonákladní. Pracovníci veškerý 
materiál budou přemísťovat po staveništi k místu výstavby ručně nebo pomocí stavebních 
koleček. Dle stavebních prací při práci budou používány tlakové stroje dopravující materiál 
od místa zpracování až k místu určení. Hmoty, nástřiky budou pracovníci moci dopravovat 
pomocí stavebního výtahu k místu určení ve vyšších patrech. 
 
Veškerá doprava je řešena v příloze  A3. Řešení širších vztahů, dopravních tras a zákres 
do fotomapy a technické parametry jednotlivých strojů v příloze A4. Návrh strojní 
sestavy. 
 
3.3. Skladování 
 
Materiál bude na stavbě skladován na předem vytyčeném upraveném, zhutněném a 
odvodněném místě tvořícího betonovým recyklátem 16/22 nebo na asfaltovém areálovém 
porůzném povrchu a nikdy nesmí být přímo položen na zemi. Veškeré skladování a 
parkování musí být v souladu s přílohou B3.1 Zařízení staveniště – Sanace betonu. Pytle 
všech níže uvedených materiálů je nutno skladovat na suchém a chráněném místě dle situace 
na určených skládkách. Dále pytle bez rozdílů musí být vždy uloženy na paletě a vždy řádně 
zabaleny PVC folií a chráněny před vnikání vlhkosti. Nesmí být skladovány víc než 2x 
paleta na sobě. Není dovoleno používat maltovou směs z narušeného pytle. Všechny nástroje 
a zařízení musí být čištěny vodou pravidelně během aplikace a bezprostředně po ní, protože 
ztuhlou maltu lze velmi těžko odstranit, až následně mohou být uloženy zpět do skladů. 
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Ocelové pruty na stavbě krátící se na určité délky, budou uloženy dle situace zařízení 
staveniště a uloženy na 3x hranolech 100x100 po délce prutu po stejných úsecích. Délka 
prutu 6m. Nazohýbané ocelové tyčové profily z armovny budou přímo od výrobce dovezeny 
a skladovány na paletě. Nářadí bude vždy skladováno a uloženo na místě dle situace zařízení 
staveniště v určitých skladovacích kontejnerech či skládkách. Stroje budou zaparkovány na 
předem vytyčeném místě dle situace zařízení staveniště. Materiál a stroje na staveništi budou 
skladovány a naváženy vždy jednotlivě s ohledem na prováděné práce a vždy v množství 
určené vedoucím čety, aby se zbytečně na staveništi nehromadil. 
 
4. Materiál 
 
4.1. Materiál pro sanaci k-ce 
 
Kubatura sanovaných ploch, podrobný a specifický výpis veškerého materiálu viz. přílohy, 
na které se tento obsah v plném znění odkazuje: 
 
Přílohy – podrobný výpis: 
 
• C1.2  Výměry ploch sloupů 
• C1.3  Výměry ploch průvlaků 
• C1.4 Výměry ploch stropních desek 
• C1.5 Výměry všech sanovaných ploch 
• C1.6 Výměry ploch stropů v úrovni střech 
• C1.7 Nákres pro výměry ploch stropů v úrovni střech 
• C1.8 Výměry ploch střešních desek 
• C2.1 Spotřeba materiálu – Pasivace výztuže 
• C2.2 Spotřeba materiálu – Reprofilace betonu 
• C2.3 Spotřeba materiálu – Hydrofobizace k-ce 
• C2.4 Celkový materiál pro sanaci k-ce 
 
4.2. Ostatní materiál  
 
• Dřevěná fošna 220/15/5000 mm   
- potřebné množství: 30 ks (1,2 m³) 
 
• Berner Brick410 – dvousložkové chemické lepidlo 
- potřebné množství: 50 balení 
 
• Europaleta 800x1200 
- potřebné množství: 4ks 
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5. Složení pracovní čety 
 
5.1 Personální obsazení 
  
profese počet průkazy stroj 
stavbyvedoucí 1 autorizovaná osoba dle 
stavebního zákona - 
vedoucí čety - 
betonář 1 
prošel proškolením o 
stříkaném betonu Stříkací komplet 
řidič 1 
platný řidičský průkaz 
skupiny odpovídající danému 
vozidlu, vazačský průkaz 
nákladní automobily 
s hydraulickou rukou 
strojník - 4 
strojník řádně proškolený a 
seznámený s určitým typem 
stroje 
stříkací stroj, kompresor, 
tlaková myčka, bourací 
kladivo 
Pomocný dělník 1 Kvalifikace k obsluze 
stvýtahu Výtah GEDA 
svářeč 1 platné svářečský průkaz pro 
elektrickou svářečku svářečka 
pomocné osoby 8                       - - 
 
5.2 Povinnosti členů při montáži  
 
- stavbyvedoucí: je způsobilý k výkonu stavbyvedoucího dle stavebního zákona a má 
potřebnou autorizaci, zodpovídá za (dílo, zaměstnance a staveniště). 
 
- vedoucí pracovní čety: zastupuje stavbyvedoucího a jeho práva, kompetence a povinnosti 
jsou smluvně zajištěny. Odpovídá za plynulost a správnost výstavby dle PD a TP, 
koordinuje sled a správné provedení jednotlivých činností, dohlíží na dodržení určených 
tolerancí, postupů a kontroluje jej, dohlíží na BOZP, přebírá dovezený materiál a kontroluje 
jej dle KZP, přebírá stroje, nástroje a nářadí, materiál, který přebere tak dohlíží i na jeho 
řádné skladování. Určí své četě co, kde a jak má dělat a zodpovídá za pořádek na stavbě a 
staveništi, jeho profese je geodet vytyčuje na stavbě místo vrtání pro lanové kotvy a 
kontroluje přivezenou suchou směs dle KZP. 
 
- řidič: řidič nákladního automobilu zodpovídá za bezpečnou a správnou přepravu všech 
strojů, nářadí, pomůcek a veškerého materiálu. 
 
- strojník: pracuje se stroji vždy na příkaz vedoucího čety dle průběhu probíhajících prací 
v danou chvíli na stavbě a každý pracovník pracující s konkrétním strojem musí být o stroji 
řádně proškolen. 
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- svářeč: sestavuje armaturu pažící k-ce, vlastní platný svářečský průkaz pro sváření s 
elektrikou, zhotovuje svary a k-ci armatury dle PD 
 
 - pomocné osoby: jsou pořád na stavbě, pracují dle pokynů vedoucího čety a bez pokynů 
nepracují 
 
6. Pracovní podmínky 
 
6.1 Sanace železobetonového skeletu 
 
Realizace bude probíhat v jarních měsících, kdy předpokládaný začátek bude v dubnu. 
S ohledem na měsíc začátku realizace a lokalitu můžeme vyloučit dle průměrných hodnot 
z roku 2010 pokles teplot pod 5°C, ale nemůžeme vyloučit špatné klimatické podmínky.  
 
Mechanické očištění: pro tuto činnost není žádné pracovní omezení, pouze při práci na 
lešení, musí být dodrženo BOZP při práci viz.: Příloha A9. Zpráva BOZP. 
 
Mechanické očištění výztuže: pro tuto činnost není žádné pracovní omezení, pouze při 
práci na lešení, musí být dodrženo BOZP při práci viz.: Příloha A9. Zpráva BOZP. 
 
Doplněné výztuže: Vkládání dodatečné armatury dovyztužující železobetonový skelet při 
jeho sanaci může probíhat v rozmezí teplot vzduchu od +5o až +30oC za jiných podmínek 
budou provedeny ochranná opatření. Za deště a snížené viditelnosti bude svařování 
přerušeno a v mokru a vlhku musí být zabráněno probíjení při svařování vznikající mokrým 
materiálem nebo musí být práce úplně zastaveny. Práce se musí řídit přílohou A9. Zpráva 
BOZP. 
 
Pasivace výztuže: nejprve musí proběhnout výstupní kontroly následující po očištění a 
případném doplnění výztuže. Podmínkou je vyčištění výztuže do kovového lesku stupně S 2 
½ a suchý podklad. Při nanášení prostředku EMACO NANOCRETE AP musí teplota 
podkladu být v rozmezí minimálně +5°C a maximálně +35°C. Minimální teplota musí být 
udržována po celou dobu aplikace a dále nejméně 24 hodin po aplikaci, aby došlo k 
optimálnímu vytvrdnutí produktu. Při nanášení prostředku PROTECTOSIL CIT musí 
teplota podkladu být v rozmezí minimálně +5°C a maximálně +35°C. Minimální teplota 
musí být udržována po celou dobu aplikace a dále nejméně 24 hodin po aplikaci, aby došlo k 
optimálnímu vytvrdnutí produktu, dále by se neměl aplikovat, pokud je očekáván déšť v 
nejbližších 4 hodinách. Inhibitor koroze Protectosil CIT se nesmí ředit a je nutné zohlednit 
dobu skladovatelnosti (neaplikovat prošlý materiál). 
 
Reprofilace betonu: normové podmínky pro betonáž dle normy jsou: průměrná denní 
teplota max. +20°C, nejnižší +5°C pro portlandský cement, +8°C pro cement směsný, 
nejnižší teplota ve dne i v noci nesmí klesnout pod 0°C, nejvyšší teplota nesmí překročit 
+30°C. Po skončení betonování bude beton ošetřen kropením, aby nedošlo k vysušení a 
popraskání a mohla probíhat hydratace betonu. S vlhčením začínáme tehdy, má-li beton 
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takovou únosnost, že nedochází k vyplavování cementu z jeho povrchu při styku s vodou. 
Pro řádné tvrdnutí musí být zajištěna průměrná denní teplota vyšší než 5°C, v žádném 
případě nesmí klesnout pod 0°C, dále musí odkryté části betonu chránit před účinky 
slunečního záření. Betonáž za nízkých teplot: při tuhnutí a tvrdnutí se musí dodržet tyto 
podmínky: po ukončení betonáže se musí konstrukce urychleně přikrýt a ošetřovat, tak aby 
povrchová teplota betonu neklesla pod +5°C a to min. po dobu 72 hodin nebo aby nebyl 
beton vystaven účinkům mrazu, dokud nedosáhne předepsané krychelné pevnosti. Voda 
potřebná pro ošetření betonu při teplotách nižších než  –10°C nesmí mít teplotu nižší než 
+5°C.  
Při reprofilaci do tl. 20mm bude využito pytlované směsi EMACO S88C, při jejím 
zpracování musí být zpracována vždy celá balení, dále při teplotách pod +5 °C a nad +30 
°C, při velkém horku a větru se nesmí malta zpracovávat. Smí se smíchat jen tolik malty, 
kterou je možno zpracovat v době zpracovatelnosti. Malta, která již započala tvrdnout se již 
nesmi ředit vodou nebo čerstvou maltou. Podklad musí být před pokládkou navlhčen. 
Provádění tloušťky do 3mm, kterou bude pokryta celá plocha k-ce a bude využito materiálu 
EMACO R305 pro který platí stejné podmínky jak pro materiál EMACO S88C.  
 
Hydrofobizace: bude využito roztok MASTERSEAL 303. Teplota podkladu, vzduchu a 
materiálu by během aplikace neměla klesnout pod +5°C a vystoupit nad + +35°C. Práce 
nelze provádět ani za předpokladu, že v nejbližších 24 hodinách teploty klesnou pod 5 °C, a 
ani v případě možných dešťových přeháněk v nejbližších 4 hodinách po aplikaci. Podklady 
mohou být mírně vlhké, ne však mokré v ideálním případě by podklad měl být suchý. Max. 
kvalita prováděných prací je zaručena v případě suchého podkladu. Na malé ploše 
betonového podkladu se doporučuje materiál předem odzkoušet pro zajištění kvality 
provádění a dávkování (poměru spotřeby-rozsahu krytí). Nanášet do nasycení s 
kontrolovatelným stékáním materiálu max do 20 cm na svislých plochách. 
 
6.2. Pracovníci 
 
Všechny osoby pohybující se po staveništi jsou proškoleny o BOZP a tuto skutečnost 
stvrzují svým podpisem v prezenční listině doložené u protokolu o proškolení. Musí být 
způsobilí výkonu práce. Musí být způsobilí vůči KZP bod kontrola pracovníků. Vlastní 
platné průkazy a oprávnění, které potřebují k vykonávání pracovní činnosti a průkazy mají 
vždy při dané činnosti při sobě. Používají pracovní ochranné pomůcky obuv, oděv, pracovní 
rukavice, reflexní vesty, ochranné přilby a další potřebné pomůcky při jednotlivých činností. 
Plat pracovníků je ošetřen dle aktuálního tarifu ve smlouvě a pracovník je s ním seznámen. 
Pracovní doba se bude řídit zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.. Pracovní doba bude 8 hodin 
od pondělí do pátku. O víkendu bude práce zatavena a nebude probíhat. Na staveništi jsou 
prostory pro skladování materiálu, parkování strojů, provozní a sociální objekty a pracovníci 
tyto prostory budou využívat pouze k účelům určeným. Provoz strojů se bude řídit 
požadavky uvedenými v nařízení vlády 591/2006 Sb. příloha 2: Bližší minimální požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. Při práci 
se stroji musí pracovník přestat už při pouhém pochybění funkčnosti stroje. Pracovník nesmí 
pracovat a vůbec nacházet se na staveništi či stavbě pod vlivem alkoholu a omamných látek 
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a ani tyto látky nosit na staveniště. Každý pracovník bude dělat pouze činnost, s kterou je 
seznámen a která je mu určena. Pracovníci se nesmí pohybovat po stavbě libovolně pouze 
tam, kde probíhá jejich pracovní činnost. Na lešení se musí chovat způsobila a dodržovat 
všechna pravidla s kterými jsou seznámeni v BOZP. Dále musí na lešení vykonávat činnost, 
pouze takovou, která neohrozí samotné lešení i spolupracovníky a práce které mu byly 
určeny. 
 
7. Stroje, nářadí a pomůcky  BOZP 
 
7.1. Stroje a nářadí 
 
• Ford Transit Kombi Van    1 ks  
• Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou  1 ks 
• Man TGL 12.180     1 ks 
• Mobilní kompresor – XAS 87 KD   1 ks 
• Stříkací stroj – SSB 05 na beton   1 ks 
• Svařovací agregát – Caddy Arc 150i   1 ks 
• Úhlová bruska – Bosh PVS 10 – 125 CE  1 ks 
• Sekací a vrtací kladivo – Hilty TE 500  2 ks 
• Vrtáky průměru 24;18    2x2 ks 
• Stříkací pistole     1 ks 
• Vrátek + 40m lano     1 ks 
• Tlaková myčka PW 3200 + 2x30m hadic  2 ks 
• Mechanický postřikovač – Gardena   2 ks 
• Stavební výtah - GEDA 500 Z/ZP   1 ks 
• Ruční michadlo – MAKITA 121 + šnek  2 ks 
• Přenosný kompresor     2 ks 
• Kladivo 5 kg      1 ks 
• Vědro 10 l      1 ks 
• Měkká plochá malířská štětka             20 ks 
• Osvětlení stavby – Kanlux MARMA 250  4 ks     
• Vodováha 2 m     1 ks 
• Míchačka BELLE Altrad    1 ks 
• Staveništní rozvaděč - RSTA 1 BONEGA  1 ks 
• Hliníkové stojky               15 ks 
• Kolečko stavební     1 ks 
• Prodlužovačka 220V – 15m    4 ks 
• Prodlužovačka 320V – 15m     4 ks 
• Stavební lopata     5 ks 
• Zednické nerezové nářadí    5 ks     
• Smeták      5 ks 
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• drobné stavební nářadí: metr svinovací, pásmo, olovnice, naběračka, zednické lžíce, 
lopata, kladivo, hadicová vodováha, naběračka, stahovací lať, štětec, značkovací 
sprej, vázací drát, hřebíky, voskovaný provaz, ruční pilkový pásek na železo, hasák, 
ruční sekáček, lámací nůž, kleště, francouzský klíč. 
 
7.2. Pomůcky BOZP 
 
• pracovní rukavice   
• svářečské rukavice   
• pracovní brýle    
• svařovací kukla   
• lékárnička    
• helma     
• reflexní vesta     
• ochranný plášť při otryskání betonové k-ce, stříkaném betonu a stříkání barev 
• ochranný štít/brýle při otryskání betonové k-ce, stříkaném betonu a stříkání barev 
• gumové rukavice 
 
8. Pracovní postup 
 
Před zahájením prací proběhne kontrola všech předešlých prací a jejích výstupních kontrol. 
Dále proběhne přebírka a kontrola lešení. V následujícím technologickým postupu jsou 
popsány jednotlivé stavební činnosti sanující železobetonový skelet tvořící nosnou část těžní 
věže. Technologický postup je vytvořen chronologicky po jednotlivých stavebních úkonech, 
jejich prolínání či souběh je zaznačen v příloze C16. Harmonogram revitalizace věže, kde 
se musíme zaměřit na práce probíhající v daném TP, na který se tento postup v plném 
rozsahu odkazuje. Týden před zahájením montáže budou prověřeny dopravní trasy 
nákladních automobilů vyplývající z části A3. Řešení širších vztahů, dopravních tras a 
zákres do fotomapy a případně provedena změna naplánované dopravní trasy. Den před 
zahájení montáže bude na stavbu dovezen vybraný materiál, potřebné nářadí a nástroje na 
prvotní práce. Zbytek bude dovážen v průběhu na vyzvání stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce. 
 
8.1. Mechanické očištění betonů 
 
Sanovaný povrch betonu bude mechanicky očištěn ručním sekacím nářadím od 
zkarbonované nebo jinak nefunkční vrstvy betonu a následně dočištěn vysokotlakým 
vodním paprskem až na zdravý beton. Otryskání bude probíhat max. na dvou sloupech 
najednou a vždy na sloupech naproti sobě. V místech, kde se při odsekávání poškozeného 
betonu výrazně zmenší plocha průřezu, bude provedeno podepření žb. Konstrukce pomocé 
lehkých hliníkových stojek. Toto oslabení bude monitorovat stavbyvedoucí. Oslabení hrozí 
zejména u vodorovných prvků.  
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Lokální poruchy u více narušeného betonu budou vysekány elektrickými sekacími kladivy, 
kdy tloušťka vysekání nebo jakéhokoli obnažení nesmí přesáhnout 80mm v jakémkoli 
prvku. Na očištěných plochách budou provedeny odtrhové zkoušky povrchových vrstev 
betonu v tahu. Průměrná pevnost v tahu by se měla pohybovat v rozmezí 0,8 – 1,0 MPa, 
přičemž žádná hodnota nesmí být nižší než 0,6 MPa. Pevnost betonu v tlaku, se zpravidla 
ověřují pomocí Schmidtova tvrdoměru. V tomto případě je nutno počítat s tím, že malá 
tloušťka konstrukcí může zkreslit výsledky měření a podle toho umístit referenční plochy. 
V případě, že budou zjištěny nízké hodnoty podkladních konstrukcí, bude provedeno další 
plošné odsekání poškozených vrstev a opět bude provedena kontrola povrchu odtrhovými 
zkouškami akreditovanou zkušebnou. Jestliže by ani tentokrát výsledky měření 
nedosahovaly potřebných hodnot, bylo by zahájeno jednání s investorem a projektantem, o 
dalším postupu sanace.  
Otryskání vysokotlakým čerpadlem vodním paprskem bude následovat po mechanickém 
očištění výztuže. Tryskáme ve vzdálenosti 0,1-0,3m od k-ce. Při otryskání nevynecháváme, 
ale čistíme k-ci plošně i v místě kde je viditelně dobrý beton. Odpadlý beton bude padat 
směrem dolu a ten který se zachytí na lešení bude smetákem smeten podel k-ce směrem 
dolů. Při čištění lešení si pracovníci musí nejprve ověřit, jestli v patrech pod nimi nebo až 
úplně dole nikdo není, až v takovém případě můžu začít s pracemi. Shrnování probíhá po 
částech nikdy ne velké objemy najednou. 
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
Obr.: 8.1.1 Postup mechanického osekání betonu 
 
~ 89 ~ 
 
Obr.: 8.1.2 Správný postup očištění vodním paprskem 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy. 
 
8.2. Mechanické očištění výztuže, vložení nahrazené výztuže a následné 
dočištění betonu 
 
Výztuž bude mechanicky ocelovými kartáči zbavena rzi. Při poškození (zmenšení plochy 
průřezu) větším než 1/3 profilu, bude tato část výztuže vyřezána a nahrazena novou. 
Nahrazení proběhne navrtáním vrtů pod úhlem 45o a délce 200mm do betonového prvku na 
obou stranách vložení. Následně se vrt vyplní chemickým dvousložkovým lepidlem Berner 
Brick410 pomocí nádstavce, který je vložen do vrtu. Ihned po vyplnění musí být do vrtu 
vložen z armovny nazohýbaný profil. Po vložení zohlých profilů na obou koncích bude 
umístěn rovný prut, který bude s již vloženými profily přeložen 10x průměr prutu. 
Mechanicky předpřipravený povrch železobetonové konstrukce bude zbaven prachu a 
nečistot tlakovým vzduchem. 
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
Obr.: 8.2.1 Správně očištěná výztuž 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy. 
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8.3. Pasivace výztuže 
 
Po mechanickém očištění obnažené výztuže do kovového lesku (stupeň S 2 1/2) bude bez 
odkladu provedena následná ochrana výztuže antikorozním, ochranným, minerálním 
nátěrem EMACO NANOCRETE AP.   
 
EMACO® Nanocrete AP je aktivní ochranný nátěr, který odolává prostředí s vysokým pH 
a také obsahuje aktivní antikorozní příměsi na ochranu výztužné oceli. Lze jej také použít 
jako spojovací můstek pro následně použité opravné malty. 
 
Míchání 
Materiál budeme míchat ve vhodné nádobě (plastový kbelík) spirálovým nástavcem 
nasazeným na pomaluběžnou elektrickou vrtačkou, dokud není dosaženo plastické 
konzistence bez hrudek. Budeme používat pouze čistou nekontaminovanou vodu. 
Potřeba záměsové vody: na 1 kg prášku je třeba 0,22 až 0,26 litry vody podle toho, jaká je 
požadovaná konzistence, která se bude měnit operativně na základě druhu k-ce a 
klimatických podmínek. 
Po zamíchání necháme odstát cca 5 minut. Je-li to nutné, pak upravit konzistenci bez 
překročení maximálního množství vody. Před vlastní aplikací opět promícháme. 
 
Nanášení  
Teplota podkladu musí být v rozmezí minimálně +5°C a maximálně +35°C. Minimální 
teplota musí být udržována po celou dobu aplikace a dále nejméně 24 hodin po aplikaci, aby 
došlo k optimálnímu vytvrdnutí produktu. 
Jako ochranný nátěr výztuže naneseme měkkou malířskou štětkou smíchaný materiál v 
rovnoměrné vrstvě tloušťky neméně 1 mm (cca 1,5 kg/m2) na plný průřez připravené 
výztuže. Jakmile dostatečně vytvrdne první nátěr (cca 30 – 90 minut), může se nanést druhý 
nátěr taktéž v tloušťce 1 mm. 
Je důležité, aby tento druhý nátěr dostatečně vytvrdl před aplikací správkové malty. To je 
možné zhruba po 2 hodinách při ruční aplikaci správkové malty. Pro aplikaci správkové 
malty strojním nástřikem musí ochranný nátěr vytvrdnout zcela (min. 8 hodin při 20°C). 
Při samotném natírání natřeme i přilehlý beton k natírané výztuži a to do vzdálenosti 150mm 
od výztuže. 
 
Po aplikaci nátěru EMACO® Nanocrete AP ve dvou vrstvách následuje aplikace nástřikem 
materiálu Protectosil
 
CIT. 
 
Protectosil
 
CIT je nízkoviskózní jednosložkový inhibitor koroze nové generace. Okamžitě 
použitelná, čirá tekutina, kombinující vysoce penetrační schopnost silanové složky s 
organofunkčním inhibitorem koroze, zabraňujícím pronikání chloridových iontů. 
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Nanášení 
Inhibitor koroze Protectosil
 
CIT bude nanášen na místa s obnaženou výztuží před nanášením 
sanačních malt (lze jej nanést i na opravovaná a sanovaná místa) nástřikem pomocí 
nízkotlakého stříkacího zařízení s odpovídající tryskou (tryska by měla vytvořit plochý 
postřikový kužel s eliptickou základnou). Nanášíme ve vzdálenosti min 150mm a max 
500mm, dle aktuálního tlaku nástřiku. 
 
Bezpečnostní pokyny  
• Protectosil
 
CIT je lehce vznětlivá/zápalná látka.  
• Prostředek je nutno skladovat a aplikovat mimo otevřený oheň a dbát na velice dobré 
odvětrání prostoru.  
• Sudy musí být velmi dobře uzavřeny.  
• Nevdechovat výpary ani „mlhu” při rozstřiku, zabránit kontaktu s pokožkou. 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
 
Obr.: 8.3.1 Pohled na ošetřenou výztuž 
 
Obr.: 8.3.2 Příklad správně ošetřené výztuže 
 
Časové návaznosti jednotlivých technologických kroků (mezní hodnoty) 
 
- suchý podklad  EMACO Nanocrete AP - 1. vrstva 
60 minut 
- suchý podklad  EMACO Nanocrete AP - 2. vrstva 
min. 2 hodiny do nanášení Protectosil CIT 
min. 8 hodin při +20°C do nanášení Emaco S20B strojně 
- suchý podklad  Protectosil CIT – 1. vrstva 
min. 15 minut 
- suchý podklad  Protectosil CIT – 2. vrstva 
min. 1 hodina 
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Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy. 
 
8.4. Reprofilace betonu 
 
Na řádně připravený a předvlhčený betonový podklad bude provedena reprofilace 
konstrukčních prvků do původního tvaru, resp. obnovení tloušťky krycí vrstvy betonu nad 
výztuží. Výsledná plocha musí být rovná a dostatečně hladká, aby případné dírky, lunkry či 
nerovnosti nezvyšovaly možnost poškození konstrukce povětrnostními vlivy, kterým je k-ce 
vystavena. 
 
• Reprofilace do tl.70 mm 
 
Reprofilace bude prováděna tokretovým betonem EMACO S20B 
 
EMACO S20B je sanační směs, určená pro zpracování technologií suchého stříkání. Hmota 
je určena pro sanaci železobetonových konstrukcí, dynamicky nenamáhaných částí 
stavebních konstrukcí i s uvolněnými armaturami (vše v systémech PCCII a PCCIII) a k 
dodatečné ochraně povrchů jako např. mostní opěry, zárubní zdi apod. 
 
EMACO S20B lze nanášet tloušťky až do 80 mm v jednom pracovním kroku bez použití 
bednění. Podklady musí být čisté, nosné a dostatečně drsné. Před nanesením materiálu 
EMACO S20B musí být připravené betonové podklady předem zvlhčeny až do nasycenosti 
a na povrchu vysušeny do matné vlhkosti. 
 
Nanášení 
Podstata metody spočívá v nanášení betonové směsi pod tlakem na předem upravený a 
očištěný povrch tak, aby se vytvořil maximálně hutný betonový povrch. Suchá směs 
cementu a písku je dopravována pomocí stlačeného vzduchu tlakovou hadicí ke stříkací 
pistoli, kde se mísí s potřebným množstvím vody u pistole, z které vychází již mokrá směs. 
Technologie postupu závisí nejprve na smíchání betonové směsi, která bude provedena na 
stavbě pomocí pytlovaného materiálu. Zpracovává se pomocí stříkacího přístroje SSB 05, 
který je napojen na kompresor. Do SSB 05 pracovníci vhazují suchou směs a pomocí 
dávkovacího bubnu se směs dávkuje do tlakových hadic, kudy proudí stlačený vzduch až 
k samému ústí hadice, kde je umístěna stříkací pistole, do které mimo tlakové hadice ústí i 
vodní hadice opatřená kulovým kohoutem pro možnost dávkování vody. Po spuštění 
betonáže se nejprve pustí kompresor, potom si betonář v pistoli vyzkouší a nastaví 
předpokládaný proud vody, který během betonáže na základě zkušeností a rad upravuje, 
doporučený vodní součinitel je 0,4 – 0,6. Dále se pustí tlak do hadic přes SSB 05 a až poté 
samotný stroj SSB 05 se suchou směsí. Nanášení směsi se provádí ze vzdálenosti 0,6 - 1,5 m 
od podkladu mírným krouživým pohybem po spirále tak, aby se vytvářela rovnoměrná 
vrstva betonu. Rohy budou řešeny přiložením desky z jedné a následně z druhé strany. 
Nastříkaný beton bude zarovnán škrabkou. 
Po ukončení betonáže se nejprve zastaví dodávka betonové směsi, po vyústění pouze 
vzduchu a vody ze stříkací pistole se zastaví vzduch na SSB 05, voda a následně kompresor.  
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Nástřik se nesmí provádět na zmrzlý podklad, při teplotách pod 5o C je nutno provést zakrytí 
čerstvého betonu. Ošetřování betonu probíhá po dobu 5dní kropením záměsovou vodou. 
Během prací budou nastříkány zkušební vzorky dle nařízení vedoucího čety o rozměrech 
400/500/200 do vyolejované dřevěné formy, která musí být také ošetřena stejně jak celá 
betonová k-ce. Veškeré kontroly a odchylky jsou v souladu s KZP. 
 
Obr.:8.4.1 Pohled na správně nastříkanou a upravenou plochu po stříkané aplikaci hmoty 
 
• Reprofilace do tl. 20 mm 
 
Reprofilace bude prováděna tixotropní sanační maltou pro sanace betonových povrchů, na 
mosty a inženýrské stavby EMACO S88C. 
 
EMACO S88C je pytlovaná sanační směs, určená pro ruční zpracování. Hmota je určena pro 
sanaci železobetonových konstrukcí, dynamicky nenamáhaných částí stavebních konstrukcí 
i s uvolněnými armaturami a k dodatečné ochraně povrchů jako např. mostní opěry, zárubní 
zdi apod. 
EMACO S88C je vhodná pro tloušťky vrstev od 10 do 40 mm v jednom pracovním kroku. 
Podklady musí být čisté, nosné a dostatečně drsné. Před nanesením materiálu EMACO 
S20B musí být připravené betonové podklady předem zvlhčeny až do nasycenosti a na 
povrchu vysušeny do matné vlhkosti 
 
Zpracování  
Pro míchání se nalije nejprve 2/3 vody, potom se přidává prášek EMACO® S88C a 3 min. 
se míchá do dosažení stejnorodé směsi. Po začátku míchání se přidá zbytek vody. Množství 
do 25 kg lze míchat míchadlem nasazeným na pomaluběžnou vrtačku (cca 500 ot./min.). 
~ 94 ~ 
Větší množství je nutno míchat v míchačce. Na stavbě budou použity obě možnosti míchání 
a to v závislosti na množství aktuálně zpracované hmoty. 
Rozmíchaná malta EMACO® S88C se nanáší na navlhčený podklad a lžící nebo hladítkem 
se urovná na požadovanou tloušťku 10 – 40 mm. 
Pomocí hladítka nebo lžíce se vrstva udusá, stáhne a uhladí buď dřevěným nebo ocelovým 
hladítkem. 
Po natažení požadované vrstvy se dodržuje dále po dobu 5 dnů ošetřování – kropení vodou, 
zakrytí fólií nebo termofólií atd (lze také nanést vhodný ošetřovací přípravek – curing). 
Zednické nářadí se využívá vždy nerezové. 
 
 
Obr.: 8.4.2 Příklad možné ruční aplikace pomocí lžíce, hnízda budou doplněna následovně 
 
• Reprofilace do tl. 3 mm 
 
Reprofilace bude prováděna jemnou stěrkovou maltou EMACO R305.  
        
EMACO
 
R305 je jemná thixotropní reprofilační malta pro sanaci betonových povrchů, na 
mosty a inženýrské stavby podle ZTV-SIB 90, pro tloušťky vrstvy 1–5 mm. Po vytvrzení 
vytváří kompaktní vrstvu odolnou i proti vlivům povětrnosti a mrazu. 
 
Zpracování  
Do čisté nádoby se nalije 5 l vody, přidá se 25 kg prášku a homogenně se rozmíchá. Ke 
smočení vnitřních stěn se nejdříve použije 2/3 množství vody (tj. 3,3 l). Pak se přidá 25 kg 
EMACO
 
R305  a míchá se min 4 min do vzniku homogenní směsi. Během míchání se přidá 
zbylé množství vody. 
Množství do 25 kg lze míchat míchadlem nasazeným na pomaluběžnou vrtačku (cca 500 
ot./min), větší množství pak míchačkou s nuceným oběhem.  
Rozmíchaná malta EMACO
 
R305 v tloušťce od 1 do 5 mm se natáhne hladítkem. Po 
nanesení malty (cca 10–90 minut, podle podkladu) se povrch uhladí hladítkem s 
molitanovým potahem.  
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Po natažení jemné vrstvy se dodržuje dále po dobu 5 dnů ošetřování – kropení vodou, 
zakrytí fólií nebo termofólií atd (lze také nanést vhodný ošetřovací přípravek – curing).  
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
 
Obr.: 8.4.3 Pohled na aplikaci celoplošné stěrky 
 
Časové návaznosti jednotlivých technologických kroků (mezní hodnoty) 
- vlhký podklad  Emaco S20B (Emaco S88C) 
min. 3 dny  (48 hodin) -průběžně vlhčit 
- vlhký podklad  Emaco R305 
24 hodin - průběžně vlhčit 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy. 
 
8.5. Hydrofobizace povrchů skeletu 
 
Sanované konstrukce budou následně hydrofobizovány. Pro zajištění vyšší odolnosti 
konstrukce proti působení klimatických vlivů, zejména vody a prodloužení životnosti stavby 
bude použit  MASTERSEAL 303. 
 
MASTERSEAL 303 je vodný roztok alkyl alkoxysilanu s vodoodpudivými vlastnostmi. 
Proniká do struktury a chemicky reaguje v pórech cementových podkladů. Jedná se o 
transparentní hydrofobní přípravek k ochraně svislých i vodorovných betonových povrchů, 
které jsou vystavovány povětrnostním vlivům a působení chloridů. Používá se na staré i 
nové konstrukce, napři budovy, mostní konstrukce, dálniční stavby, betonová svodidla a 
bariéry, parkoviště, stadióny, chladící věže a jiné speciální stavby. 
 
Hydrofobní úprava materiálů pomocí MASTERSEAL 303 spočívá ve vytvoření 
rovnoměrného transparentního vodoodpudivého mikrofilmu na povrchu a na stěnách pórů 
uvnitř podkladu, čímž je zabráněno vsakování dešťové vody do podkladu. 
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Příprava podkladu 
Betonové podklady musí být čisté bez prachu a volných částic, zbaveny mastnost, starých 
nátěrů a jiných nečistot.  Pro zajištění úspěšné aplikace MASTERSEAL 303 je nutné, aby 
byl podklad řádně připraven. Podklad betonu musí být řádně vyzrán a vyschnut, jinak se 
budou na povrchu tvořit ,,mapy“ a vizuální vjem  
 
Míchání 
MASTERSEAL 303 se před použitím krátce promíchá v nádobě od výrobce a je ihned 
připraven k použití. 
 
Vytvrzení/zasychání 
Doporučuje se materiál po aplikaci ponechat min. 4 hod v klidu za účelem dokonalého 
vsáknutí/ propenetrování. 
 
Čištění 
Pracovní nářadí a potřísněná místa mohou být ihned omyta mýdlovou vodou. 
MASTERSEAL 303 zanechává viditelné skvrny na nepórezních podkladech, jako např. 
sklo, kov, natřené podklady (nutno ihned omýt mýdlovou vodou). Suchý, polymerizující 
materiál se může seškrábat ocelovou lžící. Chránit rostliny před možným postřikem 
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
 
Obr.: 8.5.1 Pohled na správně jednotně barevnou hydrofobizovanou k-ci 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy.  
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9. Kontrola, jakost a zkoušení  
 
Kontrolní body jsou podrobně uvedeny a rozepsány v části A8.1 Kontrolní a zkušební plán 
- sanace betonu, vyzdívky a opěrná ŽB stěna, na který se tato kapitola v celém jejím 
rozsahu odkazuje. Přípustné odchylky a podrobné informace o kontrolách jsou uvedeny ve 
zmíněném KZP.  
 
9.1. Vstupní kontrola 
• kontrola přístupnosti 
• kontrola PD a jiných dokumentů 
• kontrola čistoty a správného provedení ZS dle PD 
• kontrola ohraničení a umístění informačních tabulí staveniště 
• kontrola přípojných míst 
• kontrola jakosti přivezeného materiálu – jakost, množství, dodací list, stav, označení 
• kontrola celistvosti ZS dle výkresu zařízení staveniště 
• kontrola výstupních kontrol předešlých činností 
• kontrola zápisu převzetí lešení 
• kontrola zapsání vstupních informací ve SD 
 
9.2. Mezioperační kontrola 
• kontrola klimatických podmínek 
• kontrola technického stavu lešení 
• kontrola technického stavu vozidel, strojů a veškerých jiných nástrojů 
• kontrola zabezpečení strojů při přerušení práce 
• kontrola způsobilosti dělníků 
• kontrola BOZP osob na staveništi 
 
• mechanické čištění - kontrola stavu oslabení nosných částí při mechanickém čištění 
• kontrola maximálního obnažení při mechanickém čištění 
• kontrola podstojkování v případě rozsáhlého obnažení 
• kontrola pevnosti obnaženého betonu - pomocí Schmidtova tvrdoměru 
• kontrola očištění povrchu před aplikací ochranných nátěrů 
 
• armatura – uložení dle PD, čistota, krycí vrstva, tloušťka dle PD, přebírá statik 
• kontrola dodané a uskladněné výztuže na stavbě – stav, označení, poloha, čistota, styk, 
uložení na skládce dle PD, počet dle dodacích listů 
• kontrola celistvosti a správnosti usazení dodatečné výztuže 
 
• pasivace - kontrola vlhkosti podkladu při jednotlivých aplikací ochranných nátěrů 
• kontrola správného poměru míchání při aplikaci ochranných nátěrů 
• kontrola TP nanášení různých ochranných nátěrů 
• kontrola dodržení doby odstupů ochranných nátěrů 
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• kontrola dodaných a uskladněných ochranných nátěrů na stavbě – stav, označení, 
poloha, čistota, uložení na skládce dle PD, počet dle dodacích listů 
• kontrola celistvosti a správnosti aplikace ochranných nátěrů 
 
• reprofilace betonu - kontrola celistvosti a správnosti natažení stěrkové sanační malty 
• kontrola správného poměru míchání při aplikaci sanačních materiálů 
• kontrola TP nanášení různých sanačních materiálů 
• kontrola dodržení doby odstupů sanačních materiálů 
• kontrola vytvrdnutí a ošetřování sanovaných ploch 
• kontrola dodaných a uskladněných ochranných nátěrů na stavbě – stav, označení, 
poloha, čistota, uložení na skládce dle PD, počet dle dodacích listů 
 
• hydrofobizace - kontrola celistvosti a správnosti provedení hydrofobní vrstvy 
• kontrola správného poměru míchání při aplikaci sanačních materiálů 
• kontrola TP nanášení různých sanačních materiálů 
• kontrola dodržení doby odstupů sanačních materiálů 
• kontrola dodaných a uskladněných ochranných nátěrů na stavbě – stav, označení, 
poloha, čistota, uložení na skládce dle PD, počet dle dodacích listů 
 
9.3. Výstupní kontrola 
• kontrola čistoty ZS 
• kontrola zkušebních těles – pevnost v tlaku, nedestruktivní zkoušky, zápis ze zkoušky 
• kontrola k-ce – celistvost, soudržnost, horizontální a vertikální rovina, povolené 
tolerance,  
• kontrola každodenního zápisu SD – zaměstnanci, klimatické podmínky, stavební 
      činnost, přivezený/odvezený materiál – stroje, stav elektroměru – vodoměru, úrazy 
 
10. BOZP 
 
Veškeré osoby nacházející a pohybující se na staveništi musí být proškoleni o BOZP. O 
proškolené musí být proveden zápis do stavebního deníku a dále veden samostatný 
dokument o školení s podpisy proškolených osob přiložený do stavebního deníku. Všechny 
osoby pohybující se na staveništi musí nosit bezpečnostní pomůcky, které jsou k zapůjčení 
na staveništi i pro TDI a nejrůznější jiné orgány. Veškeré osoby se musí pohybovat po 
vyznačených trasách a dělat jen práci a úkony, které jim jsou určeny. Po staveništi se nesmí 
pohybovat cizí osoby – staveniště je oploceno neprůhledným mobilním oplocením. Veškerá 
přítomnost třetích osob musí být po příchodu na staveniště ohlášeno vedoucímu čety, který 
osoby seznámí s aktuálním stavem a činnostmi staveniště, tak aby bylo předcházení jakékoli 
nehodě. Při práci se stroji si osoby musí počínat výhradně opatrně a řídit se dle pokynů 
výrobce a BOZP na staveništi. Podrobné informace o BOZP jsou uvedeny v A9. Zpráva 
BOZP. Tento technologický postup se v plném rozsahu odkazuje na tuto zprávu. 
 
~ 99 ~ 
11. Životní prostředí 
 
11.1. Přehled vzniklých odpadů  
 
V tabulce viz. níže. 
Kód 
odpadu 
Název druhu odpadu  
(dle zákonu 381/2001 Sb.) 
Kategorie 
odpadů 
17 04 05 Zbytek armatury O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01 Beton – sanační materiál O 
17 02 03 Plasty O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N 
 
11.2. Nakládání s odpady 
 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2005 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady dle vyhlášky 381/2001Sb. katalog odpadá. Odpady 
budou na stavbě tříděny a skladovány na určeném místě do konkrétního kontejneru.  
Veškerý personál na staveništi je seznámen s povinností třídit odpad. Obaly od materiálů a 
nejrůznějších chemikálií budou likvidovány dle pokynů výrobce. Při kolaudaci budou 
doklady o vyprodukovaných odpadech a jejich řádném zrecyklování předloženy příslušným 
osobám. 
 
 Na stavbě budou umístěny popelnice s plastovými pytli, sloužící personálu ke skladování a 
třídění vzniklého odpadu. Třídit se bude papír a plastové obaly dohromady s PET lahvemi. 
Pytle budou pravidelně vyváženy. Další odpad bude na stavbě skladován v kontejneru 
k tomu určeném Ostatní odpad bude tříděn a likvidován dle jeho charakteru. Nebezpečný 
odpad vzniklý při výstavbě bude likvidován ve sběrnách určených k likvidaci nebezpečného 
odpadu. O likvidaci odpadu ve sběrnách bude řádně vedena evidence podložena likvidační 
dokumentací. 
  
12. Literatura 
 
Seznam použitých zdrojů a literatury je na konci celkového zpracování v celkovém seznamu 
použitých zdrojů a literatury při zpracování práce, viz. stránka 203. 
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1. Obecné informace 
 
1.1. Identifikace stavby  
 
Název stavby:  Revitalizace těžní věže na věž vyhlídkovou se službami v  
   Areálu Strojírny Oslavany, spol s.r.o. 
  
Místo stavby:  Stát: Česká Republika 
   Kraj:  Jihomoravský 
   Obec: Oslavany 
   Ulice: Padochovská 31 
   Parcela: č. par. 2191/4 
   Katastrální území: Oslavany 713180  
   Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed, Dominikánská 2,  
       601 69 Brno 
 
Investor:  Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                           Tel.: 789 456 123 
                           IČO: 283 52 234 
 
ZASTOUPENÝ:  
Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
Tel.: 789 456 123 
 
Projektant:           PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                Tel.: 724 374 111 
                             IČO: 123 45 789 
 
                                    VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                             Ing. Michal Garláthy, autorizovaný architekt pro pozemní stavby  
                             (ČKA  03350)    
                             Tel.: 789 456 123 
 
1.2. Základní parametry stavby 
 
Charakter stavby:    rekonstrukce 
Materiál:    monolitický železobetonový skelet s cihelnou výplní 
Výškové osazení – niveleta 0,000:  0,000 = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výška hřebene věže: +37,000 m –> vztaženo k 0,000 (projektovaná podlaha 
v 1.NP) 
Zastavěná plocha budovy věže: 361 m² 
Užitná plocha všech podlaží:  1190 m² 
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1.3. Popis realizovaného objektu 
 
Projekt řeší změnu užívání stavby. Většina stavebních úpravy se bude realizovat na objektu 
věže, v menším rozsahu v sousední budově č.p. 270, odkud bude věž napojena na 
energetické sítě. Venkovní rozvody dešťové a splaškové kanalizace a venkovní úpravy pro 
zajištění samostatného přístupu návštěvníků k věži a místo staveniště budou prováděny na 
ostatních plochách – p.č. 2191/1 .  
Všechny dotčené budovy a dotčené plochy se nachází uvnitř areálu závodu STROJÍRNA 
OSLAVANY, spol. s r.o. Všechny dotčené parcely a objekty jsou ve vlastnictví investora 
v areálu Oslavanských Strojíren. 
 
1.4. Řešení K-CE 
 
Obecné řešení celého objektu: 
V příloze A5.1 Technologický postup – sanace betonu 
 
Obecné řešení prací dle TP - vyzdívky: 
Bude se provádět pohledové zdění vnějších výplní monolitického skeletu a vnitřních příček. 
Vnější vyzdění bude pomocí cihel Klinker R na maltu ve styčných a ložných sparách Quick-
mix VM 01, která je speciální pro daný typ cihel. Pohledová spára bude taktéž vyplněna 
maltou VM 01. Překlady budou dodány na míru železobetonové tl. 115 a budou obloženy 
obkladovým páskem Klinker R stejného odstínu jako samotné zdivo. Dále budou probíhat 
vnitřní vyzdívky příček z Ytong, které budou omítnuty maltou Ytong s vloženou perlinkou.  
 
2. Připravenost  
 
2.1. Informace a připravenost staveniště, vjezd a výjezd 
 
Vnější vyzdívky monolitického skeletu budou pohledové a budou sloužit k uzavření těžní 
věže a rozdělení interiér/exteriér. Dále vnitřní příčkové zdivo bude sloužit k vytvoření 
zázemí pro sociální místnosti pro návštěvníky věže. Stavba se nachází v Oslavanech u Brna, 
na ulici Padochovská, v areálu Strojíren Oslavany, spol s.r.o., na okraji městečka Oslavany 
na výpadovce ve směru na Brno. Staveniště je vymezeno pozemkem investora, na kterém se 
nachází. Oplocení je v určitých místech shodné s oplocením areálu a na zbylých místech je 
použito mobilní oplocení vysoké 2m s usazenou vstupní staveništní bránou o šířce 5,5m. 
Brána je dvoudílná uzamykatelná. Oplocení staveniště v celém jeho rozsahu bude pokryto 
neprůhlednou tkaninou a bude opatřeno cedulí vstup na staveniště zakázán. Podrobně je vše 
ohledně staveniště zakresleno a popsáno v příloze Zařízení staveniště, které je specifické 
svým vnitřním buňkovým vybavením a uspořádáním dle jednotlivých hlavních 
technologických etap. Na východní straně areálu Strojíren je stávající brána s areálovou 
vrátnicí. Areálový vjezd bude využíván pro vjezd i výjezd staveništní techniky i vchod 
samotným dělníkům v průběhu realizace do areálu Strojíren, kde všichni dělníci, řidiči i 
veškeré návštěvy stavby budou monitorováni. Musí se řídit místním areálovým řádem a při 
vjezdu i výjezdu se musí nahlásit na areálové vrátnici, kde budou poučeni o pravidlech 
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areálu. Každý řidič bez rozdílu obdrží od areálového vrátného kartičku s ,,Povolením 
k vjezdu“, která bude obsahovat informace a závazné upozornění, kterých je řidič povinen 
v areálu dbát. Dále při samotném vjezdu na staveniště budou všichni bez rozdílu 
informováni pomocí informační cedule ,,Bezpečně a bez úrazu“ a dopravních značení o 
možnostech a pravidlech, jak se chovat na staveništi. Veškeré značení je zakresleno 
v příloze B2. Situace dopravního a informačního značení. 
Stavebník je povinen min 10 dní před předáním staveniště zhotoviteli tuto událost oznámit 
oblastnímu inspektorátu práce. Před zahájením prací bude určena osoba koordinace a 
bezpečnosti a bude zhotoven plán BOZ a plán rizik. Důsledně budou zabezpečena veškerá 
pravidla v souladu s areálem strojíren. 
Při výstavbě budou dodržovány a respektovány veškeré požadavky a nařízení provozovatelů 
sítí, právní a interní areálové předpisy. Staveniště bude napojeno na zdroje elektrické 
energie, vodovod a kanalizaci. 
 
Celé zázemí staveniště se nachází na p.č. 2209/1 a stavba kde bude vznikat opěrná stěna je 
na p.č. 2191/4. Část plochy staveniště dle výkresu B3.2 Zařízení staveniště – Vyzdívky je 
vytvořena betonovým recyklátem frakce 8/32 tl. 200 mm hutněným na geotextílii a je 
svahována směrem ke stávajícímu asfaltovému povrchu, který tvoří část staveniště, zejména 
tak plochy pro stání osobních automobilů a 3 stavební buňky, kde u vpusti je umístěn lapač 
tuků se sítem. V prostoru staveniště na upravené ploše budou umístěny tyto objekty - 
chemické mobilní WC 1Ks pro vedení stavby, kancelář pro stavbyvedoucího a další buňka 
kanceláře pro mistra, kuchyňka, zasedací místnost, šatna, sklad. Rozměr všech zmíněných 
buněk je 6x2,5m. Dále se na staveništi budou nacházet skladovací upravené plochy a to 
plocha pro skladování sypkých materiálů a další pro skladování ocele. Na staveništi budou 
dále upravené plochy pro výrobu a zpracování materiálů a to zejména, plocha pro úpravu 
ocelových prutů, dále zpracování suchých směsí pro injektáže a plocha pro zpracování suché 
betonové směsi s veškerými stroji. Dále se na staveništi budou nacházet parkovací plochy a 
to pro osobní automobily hned u vstupní brány na staveniště, automobily, které se na plochu 
nevlezou například při zvýšeném počtu návštěvníku při kontrolním dnu, musí zaparkovat na 
parkovišti před areálem strojíren, které je dostatečně velké. Další parkovací plochy budou 
pro nákladní automobily a staveništní techniku. Plochy staveniště budou v průběhu 
zachovány, pouze jejich charakter využití se bude měnit dle probíhajících prací a 
jednotlivých etap. Dovezený materiál, nástroje a nářadí budou skladovány v již zmíněných 
uzamykatelných kontejnerech a plochách určených pro skládku materiálu dle výkresu 
zařízení staveniště. 
 
Podrobné informace jsou v příloze B3.2 Zařízení staveniště – vyzdívky 
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2.2. Připravenost stavby 
 
Je hotová veškerá činnost spjatá s výstavbou zařízení staveniště a upravení ploch 
komunikací staveniště. Vytyčení míst skládek, ploch pro jednotlivé činnosti, umístění 
vodovodní přípojky, dále osazení a napojení mobilního staveništního rozvaděče a veškerých 
buněk dle situace zařízení staveniště. Jsou zabezpečeny stromy v okolí výstavby a 
odstraněny keře a náplava v prostoru a okolí těžní věže. 
 
Při předání pracoviště bude zhotoven zápis do stavebního deníku o předání staveniště a 
stavby. V zápisu budou zaznamenány provedené kontroly, výsledky kontrol, případné 
odstranění vad, osoby odpovědné za kontroly, osoby přebírající kontroly a aktuální datum. 
Při souhlasu se zápisem o předání staveniště a stavby stvrdí souhlas svým podpisem 
odpovědná osoba ze strany investora a zhotovitele, případně subdodavatele. 
 
Práce můžou započít ve fázi, kdy je hotová opěrná stěna nebo veškerá reprofilační činnost 
betonu ze sanačních prací tzv. před hydrofobizaci k-ce. Dále musí být hotové zařízení 
staveniště tak, aby plochy staveniště po sanačních pracích mohli být využity pro skladovací 
a výrobní plochy pro práce probíhající na opěrné k-ci. Dále musí být odstraněna náletová 
zeleň na těženém svahu. 
 
Před samotným zděním je zapotřebí k-ci zamést a pokládaný povrch očistit a provést 
kontrolu vyzrálosti sanovaných konstrukcí. 
 
2.3. Převzetí staveniště 
 
Předání staveniště probíhá mezi hlavním zhotovitelem a subdodavatelem je ošetřeno ve 
smlouvě podepsané objemy stranami. Investor zajistí: 
 
A:  Dodání elektrické energie a vody 
B: Předání stavebního povolení, projektové dokumentace, technické a průvodní zprávy 
C: Určení min. 2 polohové body a 1 výškový bod 
D: Označení veřejných sítí 
E: Dokumentaci přípojek inženýrských sítí 
F: Geologický průzkum 
G: Popis staveniště 
H: Stavební povolení 
I: Možnost využiti stávajících objektů a tras areálu Strojíren 
J: Identifikační údaje smluvních stran 
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3. Doprava a skladování 
 
3.1. Primární doprava – Nemám vyřešené materiály a stroje 
 
Dopravu materiál suchých pytlovaných směsí na paletách. Cihel na paletách a další 
nejrůznější drobný materiál zajistí Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 
8501-K. Menší strojní sestavy s veškerými doplňky potřebnými k činnosti zajistí Avia D120 
– 185 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 8501-K. Dopravu pracovníků a drobného 
nářadí zajistí Ford transit kombi van. 
 
Doprava je řešena v příloze  A3. Řešení širších vztahů, dopravních tras a zákres a 
technické parametry jednotlivých strojů v příloze A4. Návrh strojní sestavy 
 
3.2. Sekundární doprava 
 
Pracovníci budou při přepravě do vyšších pater využívat osobonákladní výtah. Dále 
pracovníci veškerý materiál budou přemísťovat po staveništi k místu výtahu a od výtahu 
ručně nebo pomocí stavebních koleček.  
 
Veškerá doprava je řešena v příloze  A3. Řešení širších vztahů, dopravních tras a zákres 
a technické parametry jednotlivých strojů v příloze A4. Návrh strojní sestavy. 
 
3.3. Skladování 
 
Materiál bude na stavbě skladován na předem vytyčeném upraveném, zhutněném a 
odvodněném místě tvořícího betonovým recyklátem 16/22 nebo na asfaltovém areálovém 
porůzném povrchu a nikdy nesmí být přímo položen na zemi. Veškeré skladování a 
parkování musí být v souladu s přílohou Situace zařízení staveniště. Pytle všech níže 
uvedených materiálů je nutno skladovat na suchém odvodněném a zpevněném místě dle 
situace na určených skládkách. Dále pytle bez rozdílů musí být vždy uloženy na paletě a 
vždy řádně zabaleny PVC folií a chráněny před vnikání vlhkosti. Nesmí být skladovány víc 
než 2x paleta na sobě. Není dovoleno používat maltovou směs z narušeného pytle. Všechny 
nástroje a zařízení musí být čištěny vodou pravidelně během aplikace a bezprostředně po ní, 
protože ztuhlou maltu lze velmi těžko odstranit, až následně mohou být uloženy zpět do 
skladů. Nářadí bude vždy skladováno a uloženo na místě dle situace zařízení staveniště 
v určitých skladovacích kontejnerech či skládkách. Stroje budou zaparkovány na předem 
vytyčeném místě dle situace zařízení staveniště. Materiál a stroje na staveništi budou 
skladovány a naváženy vždy jednotlivě s ohledem na prováděné práce a vždy v množství 
určené vedoucím čety, aby se zbytečně na staveništi nehromadil. Betonová suchá směs bude 
na stavbu dopravována v dobu zpracování. Palety s cihlami musí být skladovány tak, aby 
bylo umožněno odebírání min ze 3 různých palet. Tímto opatřením zajistíme barevnou 
jednotnost celé fasády. 
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4. Materiál 
 
4.1. Materiál vyzdívky 
 
Kubatura sanovaných ploch, podrobný a specifický výpis veškerého materiálu viz. přílohy, 
na které se tento obsah v plném znění odkazuje: 
 
Přílohy – podrobný výpis: 
 
• C1.1  Výměry vyzdívek 
• B6.1  Pohled jižní a severní 
• B6.2 Pohled východní a západní 
• C9.  Vyzdívky – Spotřeba materiálu 
 
4.2. Ostatní materiál 
 
• Spojky Ytong – kotvení k-ce – 33 ks 
 
• Hřebíky stavební hladký 1,8x40 – 1 balení = 1 kg 
 
• Berner Brick410 – dvousložkové chemické lepidlo + ocelové pruty pro ztužení 
- potřebné množství: 25 balení 
 
5. Složení pracovní čety 
 
5.1 Personální obsazení 
  
Profese Počet Průkazy Stroj 
Stavbyvedoucí 1 autorizovaná osoba dle 
stavebního zákona  
Vedoucí čety – hl. 
zedník 1 Výučný list - zedník  
Řidič 1 
platný řidičský průkaz 
skupiny odpovídající danému 
vozidlu 
Ford transit 
Zedník 3 Výučný list - zedník 
 
Strojník 2 Kvalifikovanost k obsluze 
míchačky a st. výtahu Míchačka gravitační 
Pomocný dělník 9 - - 
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5.2 Povinnosti členů při montáži  
 
- stavbyvedoucí: je způsobilý k výkonu stavbyvedoucího dle stavebního zákona a má 
potřebnou autorizaci, zodpovídá za (dílo, zaměstnance a staveniště) 
 
- vedoucí pracovní čety: zastupuje stavbyvedoucího a jeho práva, kompetence a povinnosti 
jsou smluvně zajištěny. Odpovídá za plynulost a správnost výstavby dle PD a TP, 
koordinuje sled a správné provedení jednotlivých činností, dohlíží na dodržení určených 
tolerancí, postupů a kontroluje jej, dohlíží na BOZP, přebírá dovezený materiál a kontroluje 
jej dle KZP, přebírá stroje, nástroje a nářadí, materiál, který přebere tak dohlíží i na jeho 
řádné skladování. Určí své četě co, kde a jak má dělat a zodpovídá za pořádek na stavbě a 
staveništi, jeho profese je geodet vytyčuje na stavbě místo vrtání pro lanové kotvy a 
kontroluje přivezenou suchou směs dle KZP. 
 
- řidič: řidič fordu transit, přeprava dělníků a drobného materiálu 
 
- zedník: provádění zednických prací vně i uvnitř k-ce 
 
- strojník: budou dohlížet na obsluhování st. Výtahu a stavební míchačky 
 
 - pomocné osoby: budou pomáhat při přípravě maltoviny a její přemístění, přemístění cihel 
a veškerého drobného nářadí pro zedníky 
 
6. Pracovní podmínky 
 
6.1 Vyzdívky 
 
Realizace bude probíhat v jarních měsících, kdy předpokládaný začátek bude přelom 
května/června. S ohledem na měsíc začátku realizace a lokalitu můžeme vyloučit dle 
průměrných hodnot z roku 2011 pokles teplot pod 5°C, ale nemůžeme vyloučit špatné 
klimatické podmínky.  
 
Zdění a příprava maltoviny: Podklad pro zdění musí být nosný, suchý, čistý, zbavený 
volných částic prachu atd. Musí být zbaven nesoudržných vrstev, mastnot a jiných 
separačních prostředků. Silně savé podklady (starý beton, podezdívky apod.) je potřeba před 
použitím navlhčit. Podklad musí splňovat požadavky platných příslušných norem. Při zdění 
na konzolové prvky dodržujte požadavky dodavatele tohoto nosného systému. Před 
samotným zděním je nutné si rozměřit celou skladbu zdicích prvků s ohledem na řešení 
detailů u stavebních otvorů, jako jsou okna, dveře, niky, rohy, parapety, atd. 
Nedoporučujeme zpracování při teplotách vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných 
materiálů nižších než + 5oC a vyšších jak + 30°C. 
Teplota materiálu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5°C. Zdící prvky a 
malty nesmí být vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům – déšť, zemní vlhkost. 
Namíchané množství je třeba zpracovat do 2h. Zásadně nezdíme za nepříznivého počasí  
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(déšť, vysoká teplota a přímé sluneční záření, možnost poklesu teploty pod + 5°C). Práce se 
musí řídit přílohou A9. Zpráva BOZP. 
 
6.2. Pracovníci 
 
Všechny osoby pohybující se po staveništi jsou proškoleny o BOZP a tuto skutečnost 
stvrzují svým podpisem v prezenční listině doložené u protokolu o proškolení. Musí být 
způsobilí výkonu práce. Musí být způsobilí vůči KZP bod kontrola pracovníků. Vlastní 
platné průkazy a oprávnění, které potřebují k vykonávání pracovní činnosti a průkazy mají 
vždy při dané činnosti při sobě. Používají pracovní ochranné pomůcky obuv, oděv, pracovní 
rukavice, reflexní vesty, ochranné přilby a další potřebné pomůcky při jednotlivých činností. 
Plat pracovníků je ošetřen dle aktuálního tarifu ve smlouvě a pracovník je s ním seznámen. 
Pracovní doba se bude řídit zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.. Pracovní doba bude 8 hodin 
od pondělí do pátku. O víkendu bude práce zatavena a nebude probíhat. Na staveništi jsou 
prostory pro skladování materiálu, parkování strojů, provozní a sociální objekty a pracovníci 
tyto prostory budou využívat pouze k účelům určeným. Provoz strojů se bude řídit 
požadavky uvedenými v nařízení vlády 591/2006 Sb. příloha 2: Bližší minimální požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. Při práci 
se stroji musí pracovník přestat už při pouhém pochybění funkčnosti stroje. Pracovník nesmí 
pracovat a vůbec nacházet se na staveništi či stavbě pod vlivem alkoholu a omamných látek 
a ani tyto látky nosit na staveniště. Každý pracovník bude dělat pouze činnost, s kterou je 
seznámen a která je mu určena. Pracovníci se nesmí pohybovat po stavbě libovolně pouze 
tam, kde probíhá jejich pracovní činnost. Na lešení se musí chovat způsobila a dodržovat 
všechna pravidla, s kterými jsou seznámeni v BOZP. Dále musí na lešení vykonávat činnost, 
pouze takovou, která neohrozí samotné lešení i spolupracovníky a práce které mu byly 
určeny. 
 
7. Stroje, nářadí a pomůcky  BOZP 
 
7.1. Stroje a nářadí 
 
• Ford Transit Kombi Van     1 ks  
• Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou   1 ks 
• Man TGL 12.180      1 ks 
• Úhlová bruska – Bosh PVS 10 – 125 CE   1 ks 
• Sekací a vrtací kladivo – Hilty TE 500   2 ks 
• Vrták průměru 14      2 ks 
• Vrátek + 40m lano      1 ks 
• Stavební výtah - GEDA 500 Z/ZP    1 ks 
• Kladivo 5 kg       1 ks 
• Vědro 10 l       1 ks 
• Křížová stavební vodováha BOSH GLL 2-50  1 ks 
• Osvětlení stavby – Kanlux MARMA 250   4 ks 
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• Stolová pila LESTE TECHNOLOGY LTSP 350  1ks   
• Vodováha 2 m      2 ks 
• Míchačka BELLE Altrad     2 ks 
• MBOX - malý přenosný rozvaděč    1 ks 
• Staveništní rozvaděč - RSTA 1 BONEGA   2 ks 
• Kolečko stavební      3 ks 
• Prodlužovačka 220V – 15m     4 ks 
• Prodlužovačka 320V – 15m      4 ks 
• Stavební lopata      5 ks 
• Řezná ruční pila      1 ks 
• Zednické nerezové nářadí     5 ks    
• Smeták       5 ks 
• Zednická naběračka nerez     5 ks 
 
• drobné stavební nářadí: metr svinovací, pásmo, olovnice, naběračka, zednické lžíce, 
lopata, kladivo, hadicová vodováha, naběračka, stahovací lať, štětec, značkovací 
sprej, vázací drát, hřebíky, voskovaný provaz, ruční pilkový pásek na železo, hasák, 
ruční sekáček, lámací nůž, kleště, francouzský klíč.  
 
7.2. Pomůcky BOZP 
 
• pracovní rukavice    
• pracovní brýle    
• lékárnička    
• helma     
• reflexní vesta     
 
8. Pracovní postup 
 
Před zahájením prací proběhne kontrola všech předešlých prací, staveniště a jejích 
výstupních kontrol. Dále proběhne přebírka a kontrola lešení. V následujícím 
technologickým postupu jsou popsány jednotlivé stavební činnosti tvořící vyzdívky. 
Technologický postup je vytvořen chronologicky po jednotlivých stavebních úkonech, jejich 
prolínání či souběh je zaznačen v příloze C16. Harmonogram revitalizace věže, kde se 
musíme zaměřit na práce probíhající v daném TP, na který se tento postup v plném rozsahu 
odkazuje. Týden před zahájením prací budou prověřeny dopravní trasy nákladních 
automobilů vyplývající z části A3. Řešení širších vztahů, dopravních tras a zákres do 
fotomapy a případně provedena změna naplánované dopravní trasy. Den před zahájení 
montáže bude na stavbu dovezen vybraný materiál, potřebné nářadí a nástroje na prvotní 
práce. Zbytek bude dovážen v průběhu na vyzvání stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. 
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8.1. Vyměření míst vyzdívek vnější i vnitřních, oken a dveří 
 
Vytyčení zdí bude probíhat pouze uvnitř, venkovní vyzdívky budou v určených prostorech 
nosného žb skeletu.  
 
Vytyčení zdí se provede pomocí metru, spreje a PD. Kdy stavbyvedoucí s vedoucím čety 
pomocí PD odměří od známých k-cí půdorysnou polohu příčkového zdiva, kterou vyznačí 
sprejem, tak, aby při práci nebyl sprej smazán. Vytyčení proběhne těsně před samotným 
vyzděním. V půdorysné poloze vyznačí i polohu dveří, opět odměřením od stávající k-ce 
skeletu. 
 
Vnější vyzdívky budou provedeny v celém určeném skeletovém bloku a zedníci budou 
informováni o umístění okna, které provede stavbyvedoucí s vedoucím čety, výšku a 
půdorysnou polohu okna zaznačí sprejem odměřením dle PD od známé nosné k-ce skeletu. 
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
8.2. Založení zdiva – vnější vyzdívky 
 
Vždy proběhne nejprve přesné založení zdiva na očištěný a zavlhčený podklad. Založení 
bude pomocí položení jedné vrstvy cihel v předepsané vazbě. Při pokládání dbáme na 
dokonalou směrovou a horizontální rovinnost a správnou vůči PD. Založení každého 
vnějšího zdiva v každé vyzdívací proluce skeletu a vnitřního zdiva přebere vedoucí čety a dá 
pokyn zedníků k další zdící činnosti. Dále mistr při přejímce informuje zedníky o okně či 
dveří v dané zdící stěně. 
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
8.3. Zdění – vnější vyzdívky 
 
Připravíme si takové množství zdící malty, které zpracujeme v intervalu 1-2 hodin. 
Konzistence zdící malty by měla být mírně tuhá, plastická.  
 
Maltu vyrobíme tak, že obsah pytle vysypeme do gravitační nízkootáčkové míchačky a 
promícháme s vodou, poměr míchání 30kg/4l. Mícháme do požadované plastické 
konzistence bez hrudek Dodržujeme stejné množství záměsové vody v každé dávce malty 
pro zamezení vzniku barevných odstínů. 
 
Po namíchání malty, ji budeme dopravovat v kolečkách ve stavebním výtahu do požadované 
výšky, kde bude pomocnými dělníky s pomocí kbelíků nanošena k místu spotřeby. 
Obdobným způsobem budeme dopravovat i jednotlivé zdící prvky, které odebírají pomocní 
dělníci z palet a to min ze tří najednou pro udržení barevností k-ce vyzdívky. 
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V první řadě před položením následného šáru zdiva si na již hotový šár osadíme latě, ve 
dvou řadách, které položíme na již hotový šár zdiva, pro dodržení šířky zdící ložné spáry. 
Přesnost spár kontrolujeme u ložných spár dlouhou vodováhou a u styčných spár závažím. 
Styčná spára z 1. řádku váže na styčnou spáru 3. řádku, 2. Na 4. atd. Zdící maltu nanášíme 
na řádek cihel zednickou lžící mezi již osazené latě ve větším množství a opatrně, abychom 
neznečistili lícové plochy. Uložením zdícího prvku a jeho přitlačením dochází 
k bezdutinovému vyplnění plochy ložné spáry se současným vytlačením přebytečné malty 
ze spár. Šířka spáry 10-12mm. V případě vytlačené malta ze spár se jednoduše seškrábne 
zednickou lžící tak, aby spára zůstala zcela vyplněna zdicí maltou.  Zdící maltu do ložných a 
styčných spár lze nanášet současně nebo postupně. Přitom je důležité, aby spáry byly zcela 
vyplněny zdící maltou. Jedině tak bude hotové zdivo skutečně vodotěsné a současně 
zabráníme tvorbě druhotných výkvětů. Zedníci se snaží, zdící maltu nanášet tolik, aby 
zůstalo nezaplněno asi15 mm hloubky pohledových spár. Velkou výhodou s ohledem na 
výsledný dojem bude používání latěk nebo kulatiny, které zaručují stejnou šířku a hloubku 
spár. Při zdění zdíme max. v jednom dni na výšku 15x šárů zdiva na sebe. 
 
Nejprve velice přesně vyzdíme rohy. Rozměření jednotlivých řádků musí být velice přesné. 
Po pečlivém vyzdění obou rohů líce do výšky 4 - 5 řádků nám zbývá vyzdívka vnitřního 
pole. Pro zachování stejné velikosti styčných spár doporučujeme položit si první vrstvu 
nejprve na sucho a styčné spáry zvětšit nebo zmenšit. 
 
Při zdění kolem oken, bude okenní rám bez výplní skel usazen na vyzděnou projektovanou 
výšku cihel, následně vycentrována a zafixována v poloze. Z oken vyčnívají profily již 
namontované z výrobny, kde probíhala repasace oken. Při zdění bude vyčnívající profil 
zazděn v ložné spáře. Hlídání výšky bude pomocí křížové váhy postavené do patra. 
 
Při zdění zdí s okny nám přibude osazení překladů. Na stavbě budou tři druhy žb překladů 
které se budou lišit délkou. Vedoucí čety vždy informuje dané zedníky o uložení překladu o 
jeho výšce poloze a délky. Uložení bude do maltového lože a vždy tak, aby na každé straně 
bylo stejně dlouhé uložení. Překlady budou obloženy obklady stejné barvy a plošného 
formátu jako samé zdící cihly dle PD. 
 
Vkládání ocelových prutů R10 délky 1,5m. Pruty vkládáme po výšce vyzdívky 0,5m a to 
tak, že nejprve vrtákem průměru 14mm vyvrtáme v úrovni spáry díru do žb skeletu hloubky 
150mm rovnoběžně se spárou do které bude prut uložen. Vrt vyplníme chemickým 
dvousložkovým lepidlem a následně vložíme z výrobny přesně nakrácený prut. A můžeme 
pokračovat ve zdění. 
 
Po ukončení zdění části fasády, nejlépe na začátku procesu tuhnutí malty, doporučujeme 
proškrábnout styčné i ložné spáry. Vyškrábnutí se provede dvakrát podříznutím spárovačkou 
do hloubky kolem 15 mm. Vznikne tak prázdná spára ve tvaru písmene V. 
Při každém přerušení zdění dbáme na řádné zakrytí zdiva - čerstvé režné zdivo je nutné 
důkladně chránit před znečištěním a zejména před povětrnostními vlivy počasí (deštěm, 
slunečním svitem). 
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Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy.           
 
              
 
Obr.: 8.3.1 Obdobný způsob vyzdívky 
 
 
 
Obr.: 8.3.2 Příklad vložení distančních lišt 
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Obr.: 8.3.3 Ukázkové vyzdění kolem vložených okenních rámů 
 
 
Obr.: 8.3.4 Způsob umytí vyzděné fasády 
 
8.4. Spárování – vnější vyzdívky 
 
Spárování bude stejnou zdící maltou, která byla použita při zdění. Výroba a doprava malty je 
shodná se zděním. 
 
Po vytvrdnutí zdící malty povrch zdiva očistíme koštětem nebo rýžákem, přebytečnou  
zdící maltu ve spárách vyškrábeme tak, aby hloubka spáry byla asi 15 mm. 
 
Spárování provádíme nejdříve po 3 - 5 dnech po zdění! Spáry navlhčíme. Navlhčení musí 
být provedeno opatrně pouze ve spárách, nejlépe ručním rozprašovačem a čistou vodou. 
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Spárovací maltu vtlačujeme nejprve do ložných spár, pak do styčných a po zavadnutí spáry 
upravíme spárovačkou (dbáme na polosuchou konzistenci spárovací malty). Minimální síla 
spáry je 5 mm. Spárovačka musí být vždy užší než spára. Spárovat se bude se zapuštěnou 
spárou 2 až 5 mm za lícovou hranu cihel. Vyhlazením spár do oblouku zamezíme 
nežádoucímu zachytávání vody a sněhu. 
 
Při každém přerušení spárování a při ukončení spárování dbáme na řádné zakrytí 
vyspárovaného zdiva. Čerstvě vyspárované režné zdivo je nutné důkladně chránit před 
znečištěním a zejména před povětrnostními vlivy počasí (deštěm, přímým slunečním svitem) 
minimálně 2 dny. 
 
Po vyspárování bude zašpiněné zdivo omyto vodním paprskem ze vzdálenosti min 0,4m. 
 
Zásadně nespárujeme za nepříznivého počasí (déšť, vysoká teplota a přímé sluneční záření, 
možnost poklesu teploty pod + 5°C). Doporučujeme asi za 1 hodinu provést "mlžení" 
vyspárované zdi čistou vodou (rozprašovačem). 
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy.                        
 
8.5. Zdění – vnitřní příčky Ytong 
 
Příprava malty probíhá tak, že do čisté nádoby, nalijeme potřebné množství vody dle návodu 
na obalu a smícháme nízkootáčkovým míchadlem se suchou směsí zdící malty Ytong. 
Během stálého míchání přidáváme suchou směs malty do odměřeného množství vody. 
Výrobcem je doporučeno rozmíchat celý pytel zdicí malty naráz, toto množství stačí na 
vyzdění cca 1m3 pórobetonových tvárnic. Rozmíchaná malta má mít takovou konzistenci, 
aby se drážky vytvořené zubatou lžící při nanesení malty na stěnu neslévaly. 
 
První řadu příček Ytong ukládáme na maltu tl. 20mm. Další vrstvy již na tenkovrstvou 
maltu Ytong tl. 1-3 mm. Přesné osazení tvárnic kontrolujeme vodováhou a případné 
nerovnosti zarovnáme hoblíkem. Před položením dalších tvárnic očistíme povrch tvárnic od 
prachu a nečistot. Naneseme Ytong maltu pomocí zubaté lžíce a maltujeme v celé ploše a 
šířce zdiva. Při ukládání tvárnic dodržujeme správnou vazbu tvárnic v případě vynechání 
otvoru ve stěně. Svislé přesahy musí být min 100mm. 
 
Vkládání spojek do Ytong zdiva bude vmáčknutím do maltového lože a kotvením k nosné k-
ci bude pomocí hmoždinky po výšce 0,5m.  
 
Osazení překladu v místě dveřního otvoru plochým překladem. Ploché překlady jsou trámce 
výšky 125 mm, na něž se provede na stavbě nadezdívka minimálně jedné řady tvárnic, čímž 
vznikne tzv. zpřažený překlad výšky 375 mm. Uložení zpřaženého překladu je min. 250 
mm. Trámce se kladou na vyrovnanou ložnou plochu do zdicí malty. Případné nepřesné 
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uložení upravíme poklepem gumavou paličkou.  Nerovnosti zarovnáme hoblíkem. Horní 
plochu před pokládkou další tvárnice očistíme od prachu a nečistot. A můžeme pokračovat 
ve vyzdívce. 
 
Při nutnosti řezání budeme postupovat pomocí ruční pily s vidlicovými zuby. Před řezáním 
si nejprve dle PD naměříme a naznačíme plochy řezání. Řežeme rovnoměrnými tahy. Řez 
po odřezání i odřezek je čistý a hladký, případné nerovnosti zabrousíme ručním hoblíkem. 
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy.                        
 
 
Obr.: 8.5.1 Způsob pokládky první řady tvárnic 
 
 
 
Obr.: 8.5.2 Ukázka celoplošného maltování 
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Obr.: 8.5.3 Ukázka vložení kotvícího profilu 
 
 
Obr.: 8.5.4 Ukázka uložení překladu 
 
9. Kontrola, jakost a zkoušení  
 
Kontrolní body jsou podrobně uvedeny a rozepsány v části A8.1 Kontrolní a zkušební plán 
- sanace betonu, vyzdívky a opěrná ŽB stěna, na který se tato kapitola v celém jejím 
rozsahu odkazuje. Přípustné odchylky a podrobné informace o kontrolách jsou uvedeny ve 
zmíněném KZP.  
 
9.1. Vstupní kontrola 
• kontrola přístupnosti 
• kontrola PD a jiných dokumentů 
• kontrola geometrické přesnosti 
• kontrola ZS příprava a stav skladovacích a výrobních ploch 
• kontrola přípojných míst 
• výstupní kontroly předcházejících prací na sanaci k-ce 
• kontrola jakosti přivezeného materiálu – jakost, množství, dodací list, stav, označení 
• kontrola zapsání vstupních informací ve SD 
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9.2. Mezioperační kontrola 
• kontrola klimatických podmínek 
• kontrola technického stavu nářadí, strojů a lešení vždy před v průběhu a po práci 
• kontrola zabezpečení strojů při přerušení práce 
• kontrola způsobilosti dělníků 
• kontrola BOZP osob na staveništi 
 
• kontrola materiálu – stav, označení, poloha, čistota, uložení na skládce dle PD, 
dodací listy, ochrana před klimatickými vlivy 
 
• výroba malty – konzistence, poměr míchajících složek, přeprava k místu spotřeby, 
čas míchání a zpracování, odebírání zkušebních vzorků 
 
• zdění – dodržování PD, TP, rovinatost horizontální a vertikální, převázání 
jednotlivých šárů zdiva, založení, otvory, osazení překladů, množství malty, 
vyplnění styčných a ložných spár, tl. spár 
 
• Spárování – dodržení PD, TP, způsob provádění, tl. spáry, zašpinění k-ce hotového 
zdiva 
 
9.3. Výstupní kontrola 
• kontrola čistoty ZS 
• kontrola zkušebních těles – pevnost v tlaku, nedestruktivní zkoušky, zápis ze 
zkoušky 
• kontrola k-ce – zaměření, rozměry, horizontální a vertikální rovina, povolené 
tolerance, soulad s PD, vizuální stav zdi 
• kontrola každodenního zápisu SD – zaměstnanci, klimatické podmínky, stavební 
           činnost, přivezený/odvezený materiál – stroje, stav elektroměru, vodoměru 
 
10. BOZP 
 
Veškeré osoby nacházející a pohybující se na staveništi musí být proškoleni o BOZP. O 
proškolené musí být proveden zápis do stavebního deníku a dále veden samostatný 
dokument o školení s podpisy proškolených osob přiložený do stavebního deníku. Všechny 
osoby pohybující se na staveništi musí nosit bezpečnostní pomůcky, které jsou k zapůjčení 
na staveništi i pro TDI a nejrůznější jiné orgány. Veškeré osoby se musí pohybovat po 
vyznačených trasách a dělat jen práci a úkony, které jim jsou určeny. Po staveništi se nesmí 
pohybovat cizí osoby – staveniště je oploceno neprůhledným mobilním oplocením. Veškerá 
přítomnost třetích osob musí být po příchodu na staveniště ohlášeno vedoucímu čety, který 
osoby seznámí s aktuálním stavem a činnostmi staveniště, tak aby bylo předcházení jakékoli 
nehodě. Při práci se stroji si osoby musí počínat výhradně opatrně a řídit se dle pokynů 
výrobce a BOZP na staveništi. Podrobné informace o BOZP jsou uvedeny v A9. Zpráva 
BOZP. Tento technologický postup se v plném rozsahu odkazuje na tuto zprávu. 
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11. Životní prostředí 
 
11.1. Přehled vzniklých odpadů  
 
V tabulce viz. níže 
Kód 
odpadu 
Název druhu odpadu  
(dle zákonu 381/2001 Sb.) 
Kategorie 
odpadů 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 05 Zdící materiál O 
17 01 03 Malta O 
17 02 03 Plasty O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N 
 
11.2. Nakládání s odpady 
 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2005 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady dle vyhlášky 381/2001Sb. katalog odpadá. Odpady 
budou na stavbě tříděny a skladovány na určeném místě do konkrétního kontejneru.  
Veškerý personál na staveništi je seznámen s povinností třídit odpad. Obaly od materiálů a 
nejrůznějších chemikálií budou likvidovány dle pokynů výrobce. Při kolaudaci budou 
doklady o vyprodukovaných odpadech a jejich řádném zrecyklování předloženy příslušným 
osobám. 
 
 Na stavbě budou umístěny popelnice s plastovými pytli, sloužící personálu ke skladování a 
třídění vzniklého odpadu. Třídit se bude papír a plastové obaly dohromady s PET lahvemi. 
Pytle budou pravidelně vyváženy. Další odpad bude na stavbě skladován v kontejneru 
k tomu určeném Ostatní odpad bude tříděn a likvidován dle jeho charakteru. Nebezpečný 
odpad vzniklý při výstavbě bude likvidován ve sběrnách určených k likvidaci nebezpečného 
odpadu. O likvidaci odpadu ve sběrnách bude řádně vedena evidence podložena likvidační 
dokumentací. 
  
12. Literatura 
 
Seznam použitých zdrojů a literatury je na konci celkového zpracování v celkovém seznamu 
použitých zdrojů a literatury při zpracování práce, viz. stránka 203. 
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1. Obecné informace 
 
1.1. Identifikace stavby  
 
Název stavby:  Revitalizace těžní věže na věž vyhlídkovou se službami v  
   Areálu Strojírny Oslavany, spol s.r.o. 
  
Místo stavby:  Stát: Česká Republika 
   Kraj:  Jihomoravský 
   Obec: Oslavany 
   Ulice: Padochovská 31 
   Parcela: č. par. 2191/4 
   Katastrální území: Oslavany 713180  
   Stavební úřad: Městský úřad Brno – střed, Dominikánská 2,  
       601 69 Brno 
 
Investor:  Equity Indast a.s., Hlinky 88/126, 603 00 Brno 
                           Tel.: 789 456 123 
                           IČO: 283 52 234 
 
ZASTOUPENÝ:  
Bc. Soňa Kutalová, ředitelka 
Tel.: 789 456 123 
 
Projektant:           PROMO s.r.o.,  Heršpická 813/88, 639 00 Brno 
                                Tel.: 724 374 111 
                             IČO: 123 45 789 
 
                                    VEDOUCÍ PROJEKTU: 
                             Ing. Michal Garláthy, autorizovaný architekt pro pozemní stavby  
                             (ČKA  03350)    
                             Tel.: 789 456 123 
 
1.2. Základní parametry stavby 
 
Charakter stavby:    novostavka 
Materiál:    železo + stříkaný beton 
Výškové osazení – niveleta 0,000:  0,000 m n. m. = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výška hřebene stěny: 0,000 m n. m. = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výška paty k-ce: -7,000 od projektované 0,000 m n. m. 
Zastavěná plocha budovy věže: 282 m2 
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1.3. Řešení objektu 
 
Obecné řešení opěrné žb stěny: 
• Vytyčení obvodu stěny: Nejprve bude vytyčen obvod zářezu ve svahu pro zemní 
práce. Vytyčení bude 1m ve vzdálenosti od skutečného zářezu ve svahu, aby při zemních 
pracích toto vytyčení nebylo porušeno. Na horní hraně bude pomocí laviček vytyčena 
poloha první svislé zápory, kdy stavbyvedoucí následné svislé zápory vytyčí sám. 
 
• Zemní práce 1. etáž: Nejprve obsluha rypadlo nakladače vytvoří nájezdovou plochu 
pro rypadlo i nákladní automobil. Poté započne s výkopem na výšku 2m a šířku záběru 
3,5m. Výkop bude probíhat v souladu s PD a geodetickém vytyčení, tak aby toto vytyčení 
nebylo jakkoli poničeno. 
 
• Svislé trubkové piloty: Svislé trubkové piloty budou sloužit jako zápory při 
následném odkopu svahu, paty pilot bud zasahovat dle PD až za smykovou oblast svahu. 
Vytyčena je geodeticky první pilota, kterou stavbyvedoucí pro kontrolu odměří, zda nebyl 
vytyčovací bod při zemních pracích porušen. Následně natáhne provázek po celé délce 
odkopu až na další lavičku, kdy podél provázku od známé piloty bude po 1m vytyčovat 
zbylé piloty. Následně budou vrtány vrty o průměru 140mm, které budou vystrojeny 
ocelovou trubkou 89/10mm. Piloty budou dlouhé 9m. Po odkopu budou ještě 2m vetknuty 
do půdy. Matriál: trubka 89/10mm, cement struskoportlsnský 32,5R. 
 
• Zemní lanové kotvy: Zemní kotvy budou vrtány pod úklonem 35´ osová vzdálenost 
1m, vždy tak, aby byly mezi svislými pilotamy. Vytyčeny budou na stavbě stavbyvedoucím, 
kdy jejich poloha +/- 10cm od PD. Průměr vrtu bude 140mm a vystrojen bude ocelovým 
lanem s 3m dlouhým rozpletencem, pro vytvoření kořene. Délka bude 7m. první proběhne 
nízkotlaká injektáž od paty kotvy, po technologické pauze následně vysokotlaká injektáž a 
opět po technologické pauze proběhne napínání kotev. Kotvy jsou ve 3 řadách, vrtány dle 
jednotlivých etáží zemních prací. Materiál: 7svazkové lano Lp 15.5, cement 
struskoportlandský 32,5R. 
 
• Zemní práce 2.-3. etáž: Nesmí proběhnout kompletní odkop svahu, protože by 
hrozil jeho sesuv. Proto bude odkop probíhat etážovitě, vždy na výšku záběru 2,5m. Výkop 
bude podél svislých piloty se snahou strojníka o zářez mezi piloty cca 150mm, zbylou část 
dočistí pracovníci.  
 
• Plošná armatura stěny: Budou položeny kari sítě dle PD. Přichycení bude 
k zemním pilotám, které musí být před pokládkou sítě obnaženy od cementové suspenze až 
na železo. Další uchycení bude na natlučené trny v ploše mezi pilotami. Pokládány budou 
dva druhý sítě 6x100x100 a 5x100x100 mm a pruty R10. Po osazení části sítě dle PD 
proběhne osazení kotevní desky, v které je vývrt na protažení lanem zemní kotvy. Toto 
osazení je proběhne do čerstvého betonu. Materiál: kari síť KD35 a KD30, prut R10 a 
kotevní hlava 200x200x15mm. 
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• Stříkaný beton: Bude probíhat zpracování suché betonové směsi, která bude pod 
tlakem proudit v tlakových hadicích a následně míchání s vodou a nástřik na hotovou 
kompletní armaturu plochy stěny. Materiál: beton C20/25 XC2, XD1 Dmax 22 – S3. Min 
množství cementu 400kg/m3 a kamenní 1700kg/m3.  
 
2. Připravenost  
 
2.1. Informace a připravenost staveniště, vjezd a výjezd 
 
Realizující systém slouží k výstavbě opěrné k-ce za účelem vzniku nové plochy pod těžní 
věží. Stavba se nachází v Oslavanech u Brna, na ulici Padochovská, v areálu Strojíren 
Oslavany, spol s.r.o., na okraji městečka Oslavany na výpadovce ve směru na Brno. 
Staveniště je vymezeno pozemkem investora, na kterém se nachází. Oplocení je v určitých 
místech shodné s oplocením areálu a na zbylých místech je použito mobilní oplocení vysoké 
2m s usazenou vstupní staveništní bránou o šířce 5,5m. Brána je dvoudílná uzamykatelná. 
Oplocení staveniště v celém jeho rozsahu bude pokryto neprůhlednou tkaninou a bude 
opatřeno cedulí vstup na staveniště zakázán. Podrobně je vše ohledně staveniště zakresleno a 
popsáno v příloze Zařízení staveniště, které je specifické svým vnitřním buňkovým 
vybavením a uspořádáním dle jednotlivých hlavních technologických etap. Na východní 
straně areálu Strojíren je stávající brána s areálovou vrátnicí. Areálový vjezd bude využíván 
pro vjezd i výjezd staveništní techniky i vchod samotným dělníkům v průběhu realizace do 
areálu Strojíren, kde všichni dělníci, řidiči i veškeré návštěvy stavby budou monitorováni. 
Musí se řídit místním areálovým řádem a při vjezdu i výjezdu se musí nahlásit na areálové 
vrátnici, kde budou poučeni o pravidlech areálu. Každý řidič bez rozdílu obdrží od 
areálového vrátného kartičku s ,,Povolením k vjezdu“, která bude obsahovat informace a 
závazné upozornění, kterých je řidič povinen v areálu dbát. Dále při samotném vjezdu na 
staveniště budou všichni bez rozdílu informováni pomocí informační cedule ,,Bezpečně a 
bez úrazu“ a dopravních značení o možnostech a pravidlech, jak se chovat na staveništi. 
Veškeré značení je zakresleno v příloze B2. Dopravní a informační značení. 
Stavebník je povinen min 10 dní před předáním staveniště zhotoviteli tuto událost oznámit 
oblastnímu inspektorátu práce. Před zahájením prací bude určena osoba koordinace a 
bezpečnosti a bude zhotoven plán BOZ a plán rizik. Důsledně budou zabezpečena veškerá 
pravidla v souladu s areálem strojíren. 
Při výstavbě budou dodržovány a respektovány veškeré požadavky a nařízení provozovatelů 
sítí, právní a interní areálové předpisy. Staveniště bude napojeno na zdroje elektrické 
energie, vodovod a kanalizaci. 
 
Celé zázemí staveniště se nachází na p.č. 2209/1 a stavba kde bude vznikat opěrná stěna je 
na p.č. 2191/4. Část plochy staveniště dle výkresu B3.3 Zařízení staveniště – opěrná ŽB 
stěna je vytvořena betonovým recyklátem frakce 8/32 tl. 200 mm hutněným na geotextílii a 
je svahována směrem ke stávajícímu asfaltovému povrchu, který tvoří část staveniště, 
zejména tak plochy pro stání osobních automobilů a 3 stavební buňky, kde u vpustě je 
umístěn lapač tuků se sítem. V prostoru staveniště na upravené ploše budou umístěny tyto 
objekty - chemické mobilní WC 1Ks pro vedení stavby, kancelář pro stavbyvedoucího a 
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další buňka kanceláře pro mistra, kuchyňka, zasedací místnost, šatna, sklad. Rozměr všech 
zmíněných buněk je 6x2,5m. Dále se na staveništi budou nacházet skladovací upravené 
plochy a to plocha pro skladování sypkých materiálů a další pro skladování ocele. Na 
staveništi budou dále upravené plochy pro výrobu a zpracování materiálů a to zejména, 
plocha pro úpravu ocelových prutů, dále zpracování suchých směsí pro injektáže a plocha 
pro zpracování suché betonové směsi s veškerými stroji. Dále se na staveništi budou 
nacházet parkovací plochy a to pro osobní automobily hned u vstupní brány na staveniště, 
automobily, které se na plochu nevlezou například při zvýšeném počtu návštěvníku při 
kontrolním dnu, musí zaparkovat na parkovišti před areálem strojíren, které je dostatečně 
velké. Další parkovací plochy budou pro nákladní automobily a staveništní techniku. Plochy 
staveniště budou v průběhu zachovány, pouze jejich charakter využití se bude měnit dle 
probíhajících prací a jednotlivých etap. Dovezený materiál, nástroje a nářadí budou 
skladovány v již zmíněných uzamykatelných kontejnerech a plochách určených pro skládku 
materiálu dle výkresu zařízení staveniště. 
 
Podrobné informace jsou v příloze B3.3 Zařízení staveniště – Opěrná ŽB stěna. 
 
2.2. Připravenost stavby 
 
Je hotová veškerá činnost spjatá s výstavbou zařízení staveniště a upravení ploch 
komunikací staveniště. Vytyčení míst skládek, ploch pro jednotlivé činnosti, umístění 
vodovodní přípojky, dále osazení a napojení mobilního staveništního rozvaděče a veškerých 
buněk dle situace zařízení staveniště. Jsou zabezpečeny stromy v okolí výstavby a 
odstraněny keře a náplava v prostoru a okolí těžní věže. 
 
Při předání pracoviště bude zhotoven zápis do stavebního deníku o předání staveniště a 
stavby. V zápisu budou zaznamenány provedené kontroly, výsledky kontrol, případné 
odstranění vad, osoby odpovědné za kontroly, osoby přebírající kontroly a aktuální datum. 
Při souhlasu se zápisem o předání staveniště a stavby stvrdí souhlas svým podpisem 
odpovědná osoba ze strany investora a zhotovitele, případně subdodavatele. 
 
Práce můžou započít ve fázi, kdy jsou hotové sanační práce a to přesně čištění k-ce, pasivace 
výztuže a nástřik sanační hmoty do tl. 70mm. Dále musí být hotové zařízení staveniště tak, 
aby plochy staveniště po sanačních pracích mohli být využity pro skladovací a výrobní 
plochy pro práce probíhající na opěrné k-ci. Dále musí být odstraněna náletová zeleň na 
těženém svahu. 
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2.3. Převzetí staveniště 
 
Předání staveniště probíhá mezi hlavním zhotovitelem a subdodavatelem je ošetřeno ve 
smlouvě podepsané objemy stranami. Investor zajistí: 
 
A:  Dodání elektrické energie a vody 
B: Předání stavebního povolení, projektové dokumentace, technické a průvodní zprávy 
C: Určení min. 2 polohové body a 1 výškový bod 
D: Označení veřejných sítí 
E: Dokumentaci přípojek inženýrských sítí 
F: Geologický průzkum 
G: Popis staveniště 
H: Stavební povolení 
I: Možnost využiti stávajících objektů a tras areálu Strojíren 
J: Identifikační údaje smluvních stran 
 
3. Doprava a skladování 
 
3.1. Primární doprava  
 
Dopravu materiál suchých pytlovaných směsí na paletách a ocelových profilů a další 
nejrůznější drobný materiál zajistí Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 
8501-K. Dopravu suché betonové směsi zajistí Man TGL 12.180. Menší strojní sestavy 
s veškerými doplňky potřebnými k činnosti zajistí Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou 
PALFINGER PK 8501-K, nebo Man TGL 12.180. Dopravu vrtací soupravy a 
rypadlonakladače zajistí Tatra Phoenix 6x6 s pomocí podvalníku Goldhofer TU 3-24/80. 
Dopravu pracovníků a nářadí zajistí Ford transit kombi van. 
 
Doprava je řešena v příloze  A3. Řešení širších vztahů, dopravních tras a zákres do 
fotomapy a technické parametry jednotlivých strojů v příloze A4. Návrh strojní sestavy. 
 
3.2. Sekundární doprava 
 
Veškerá zemina bude ihned odvezena na skládku pomocí dvou nákladních automobilu. 
Dimenze odvozu viz příloha C12.2 Opěrná k-ce – dimenze doby odkopu svahu. Pracovníci 
veškerý materiál budou přemísťovat po staveništi k místu výstavby ručně nebo pomocí 
stavebních koleček v případě potřeby bude moc být využito rypadlo nakladače a popruhů. 
Dle stavebních budou při práci používány tlakové stroje dopravující materiál od místa 
zpracování až k místu určení.  
 
Veškerá doprava je řešena v příloze  A3. Řešení širších vztahů, dopravních tras a zákres 
do fotomapy a technické parametry jednotlivých strojů v příloze A4. Návrh strojní 
sestavy. 
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3.3. Skladování 
 
Materiál bude na stavbě skladován na předem vytyčeném upraveném, zhutněném a 
odvodněném místě tvořícího betonovým recyklátem 16/22 nebo na asfaltovém areálovém 
porůzném povrchu a nikdy nesmí být přímo položen na zemi. Veškeré skladování a 
parkování musí být v souladu s přílohou B3.3 Zařízení staveniště – Opěrná ŽB stěna. 
Pytle všech níže uvedených materiálů je nutno skladovat na suchém a chráněném místě dle 
situace na určených skládkách. Dále pytle bez rozdílů musí být vždy uloženy na paletě a 
vždy řádně zabaleny PVC folií a chráněny před vnikání vlhkosti. Nesmí být skladovány víc 
než 2x paleta na sobě. Není dovoleno používat maltovou směs z narušeného pytle. Všechny 
nástroje a zařízení musí být čištěny vodou pravidelně během aplikace a bezprostředně po ní, 
protože ztuhlou maltu lze velmi těžko odstranit, až následně mohou být uloženy zpět do 
skladů. Nářadí bude vždy skladováno a uloženo na místě dle situace zařízení staveniště 
v určitých skladovacích kontejnerech či skládkách. Stroje budou zaparkovány na předem 
vytyčeném místě dle situace zařízení staveniště. Materiál a stroje na staveništi budou 
skladovány a naváženy vždy jednotlivě s ohledem na prováděné práce a vždy v množství 
určené vedoucím čety, aby se zbytečně na staveništi nehromadil. Betonová suchá směs bude 
na stavbu dopravována v dobu zpracování.  
 
4. Materiál 
 
4.1. Materiál pro konstrukci opěrné stěny 
 
Kubatura sanovaných ploch, podrobný a specifický výpis veškerého materiálu viz. přílohy, 
ne které se tento obsah v plném znění odkazuje: 
 
Přílohy – podrobný výpis: 
 
C12.1  Opěrná k-ce – Kubatura zeminy 
C12.3 Opěrná k-ce - Armatura 
C12.4 Opěrná k-ce – Cementová suspenze 
C12.5 Opěrná k-ce – Stříkaný beton 
C12.6 Opěrná k-ce – Výměry a dimenze zpracování pro zásobování 
 
4.2. Ostatní materiál  
 
Dřevěná fošna 220/15/5000 mm   
- potřebné množství: 12 ks (0,4 m³) 
 
Hřebíky stavební hladký 1,8x40 
- potřebné množství: 1 balení = 1 kg 
 
 
Europaleta 800x1200 
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- potřebné množství: 4ks 
 
Plastové trubky z polyamidu průměr 60mm s předem předvrtanými otvory pro injektáž 
 - potřebné množství: 735m 
 
5. Složení pracovní čety 
 
5.1 Personální obsazení 
  
Profese Počet Průkazy Stroj 
Stavbyvedoucí 1 autorizovaná osoba dle 
stavebního zákona  
vedoucí čety - geodet 1 geodet s potřebnými platnými geodetickými průkazy 
nivelační přístroj 
řidičský průkaz B 
řidič 3 platný řidičský průkaz skupiny 
odpovídající danému vozidlu nákladní automobily, 
strojník - 1 1 strojník s platnou kvalifikací k provádění činnosti vrtná souprava 
strojník - 2 4 strojník řádně proškolený a 
seznámený se strojem 
aktivační míchačka, stříkací 
stroj, hutnící pěch, injektážní 
čerpadlo, kompresor 
Strojník - 3 1 platný strojní průkaz na daný 
stroj rypadlonakladač 
svářeč 1 platný svářečský průkaz pro 
elektrickou svářečku svářečka 
napínač 1 kvalifikace a potřebné průkazy pro napínání lanových kotev napínačka - HAMA 
pomocné osoby 3                       - úhlová bruska, sekací kladivo, obturátor 
stavbyvedoucí 1 autorizovaná osoba dle 
stavebního zákona - 
 
5.2 Povinnosti členů při montáži  
 
- stavbyvedoucí: je způsobilý k výkonu stavbyvedoucího dle stavebního zákona a má 
potřebnou autorizaci, zodpovídá za (dílo, zaměstnance a staveniště). 
 
- vedoucí pracovní čety: zastupuje stavbyvedoucího a jeho práva, kompetence a povinnosti 
jsou smluvně zajištěny. Odpovídá za plynulost a správnost výstavby dle PD a TP, 
koordinuje sled a správné provedení jednotlivých činností, dohlíží na dodržení určených 
tolerancí, postupů a kontroluje jej, dohlíží na BOZP, přebírá dovezený materiál a kontroluje 
jej dle KZP, přebírá stroje, nástroje a nářadí, materiál, který přebere tak dohlíží i na jeho 
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řádné skladování. Určí své četě co, kde a jak má dělat a zodpovídá za pořádek na stavbě a 
staveništi, jeho profese je geodet vytyčuje na stavbě místo vrtání pro lanové kotvy a 
kontroluje přivezenou suchou směs dle KZP. 
 
- řidič: řidič nákladního automobilu zodpovídá za bezpečnou a správnou přepravu všech 
strojů, nářadí, pomůcek a veškerého materiálu. Dále řidiči nákladních automobilů pro odvoz 
zeminy. 
 
- strojník - 1: strojník vrtné soupravy pracuje s vrtnou soupravou a pomocí spirál hloubí vrt 
na místě dle PD a pokynů určené vedoucím čety po vyvrtání usazuje do vrtu ocelovou pilotu 
a koordinuje pomocného dělníka 
 
- strojník – 2: pracují se stroji vždy na příkaz vedoucího čety dle průběhu probíhajících 
prací v danou chvíli na stavbě a každý pracovník pracující s konkrétním strojem musí být o 
stroji řádně proškolen 
 
- strojník – 3: strojník s platným strojnickým průkazem pro obsluhu rypadlonakladače. 
 
- svářeč: sestavuje armaturu pažící k-ce, vlastní platný svářečský průkaz pro sváření s 
elektrikou, zhotovuje svary a k-ci armatury dle PD 
 
 - pomocné osoby: jsou pořád na stavbě, pracují dle pokynů vedoucího čety a bez pokynů 
nepracují 
 
6. Pracovní podmínky 
 
6.1 Výstavba opěrné k-ce 
 
Realizace bude probíhat v jarních měsících, kdy předpokládaný začátek bude přelom 
května/června. S ohledem na měsíc začátku realizace a lokalitu můžeme vyloučit dle 
průměrných hodnot z roku 2011 pokles teplot pod 5°C, ale nemůžeme vyloučit špatné 
klimatické podmínky.  
 
Zemní práce: zemní práce lze provádět za předpokladu, že teplota vzduchu bude v rozmezí 
-5oC až +30oC. Zemina nesmí být promrzlá, rozbředlá, ani zvodnatělá, aby nedocházelo 
k sesouvání odkopaného svahu, zhoršení těžitelnosti nebo vlastnosti zeminy. Práce se musí 
řídit přílohou A9. Zpráva BOZP. 
 
Piloty a zemní lanové kotvy: manipulační plocha pro vrtnou soupravu musí být dostatečně 
zpevněná, zarovnaná a odvodněná tak, aby zvládla manipulaci vrtací věže HBR 202TF o 
hmotnosti 4,5t a pracovních rozměrech 1,2 x 2,7m. Minimální únosnost zeminy pro pojezd 
malé vrtné soupravy je 5MPa. Počasí hodnotí vedoucí čety s ohledem na lidské zdraví a na 
stav zeminy, která nesmí být rozbředlá ani zmrzlá při vrtání. Teplota vzduchu při vrtání 
může být v rozmezí -5oC až +30oC. Dále budou práce zastaveny při prudkém dešti a snížené 
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viditelnosti. Zálivka se nesmí provádět do zmrzlého vrtu a při teplotách pod 5°C a nad 25°C. 
Jako ošetření je nutno zalitý vrt zakrýt např. igelitem. Práce se musí řídit přílohou A9. 
BOZP. 
 
Stříkaný beton: normové podmínky pro betonáž dle normy jsou: průměrná denní teplota 
max. +20°C, nejnižší +5°C pro portlandský cement, +8°C pro cement směsný, nejnižší 
teplota ve dne i v noci nesmí klesnout pod 0°C, nejvyšší teplota nesmí překročit +30°C. Po 
skončení betonování bude beton ošetřen kropením, aby nedošlo k vysušení a popraskání a 
mohla probíhat hydratace betonu. S vlhčením začínáme tehdy, má-li beton takovou 
únosnost, že nedochází k vyplavování cementu z jeho povrchu při styku s vodou. Pro řádné 
tvrdnutí musí být zajištěna průměrná denní teplota vyšší než 5°C, v žádném případě nesmí 
klesnout pod 0°C, dále musí odkryté části betonu chránit před účinky slunečního záření. 
Betonáž za nízkých teplot: při tuhnutí a tvrdnutí se musí dodržet tyto podmínky: po 
ukončení betonáže se musí konstrukce urychleně přikrýt a ošetřovat, tak aby povrchová 
teplota betonu neklesla pod +5°C a to min. po dobu 72 hodin nebo aby nebyl beton vystaven 
účinkům mrazu, dokud nedosáhne předepsané krychelné pevnosti. Voda potřebná pro 
ošetření betonu při teplotách nižších než –10°C nesmí mít teplotu nižší než +5°C. Práce se 
musí řídit přílohou A9. Zpráva BOZP. 
 
6.2. Pracovníci 
 
Všechny osoby pohybující se po staveništi jsou proškoleny o BOZP a tuto skutečnost 
stvrzují svým podpisem v prezenční listině doložené u protokolu o proškolení. Musí být 
způsobilí výkonu práce. Musí být způsobilí vůči KZP bod kontrola pracovníků. Vlastní 
platné průkazy a oprávnění, které potřebují k vykonávání pracovní činnosti a průkazy mají 
vždy při dané činnosti při sobě. Používají pracovní ochranné pomůcky obuv, oděv, pracovní 
rukavice, reflexní vesty, ochranné přilby a další potřebné pomůcky při jednotlivých činností. 
Plat pracovníků je ošetřen dle aktuálního tarifu ve smlouvě a pracovník je s ním seznámen. 
Pracovní doba se bude řídit zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.. Pracovní doba bude 8 hodin 
od pondělí do pátku. O víkendu bude práce zatavena a nebude probíhat. Na staveništi jsou 
prostory pro skladování materiálu, parkování strojů, provozní a sociální objekty a pracovníci 
tyto prostory budou využívat pouze k účelům určeným. Provoz strojů se bude řídit 
požadavky uvedenými v nařízení vlády 591/2006 Sb. příloha 2: Bližší minimální požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. Při práci 
se stroji musí pracovník přestat už při pouhém pochybění funkčnosti stroje. Pracovník nesmí 
pracovat a vůbec nacházet se na staveništi či stavbě pod vlivem alkoholu a omamných látek 
a ani tyto látky nosit na staveniště. Každý pracovník bude dělat pouze činnost, s kterou je 
seznámen a která je mu určena. Pracovníci se nesmí pohybovat po stavbě libovolně pouze 
tam, kde probíhá jejich pracovní činnost. Na lešení se musí chovat způsobila a dodržovat 
všechna pravidla, s kterými jsou seznámeni v BOZP. Dále musí na lešení vykonávat činnost, 
pouze takovou, která neohrozí samotné lešení i spolupracovníky a práce které mu byly 
určeny. 
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7. Stroje, nářadí a pomůcky  BOZP 
 
7.1. Stroje a nářadí 
 
• Ford Transit Kombi Van    1 ks  
• Avia D120 – 185 s hydraulickou rukou  1 ks 
• Man TGL 12.180     1 ks 
• Tatra Phoenix 6x6     1 ks 
• Podvalník - Goldhofer TU 3-24/80   1 ks 
• Pásové rypadlo - Komtasu PC210 - 8  1 ks 
• Vrtná souprava - HBR 202 TF   1 ks 
• Koloidní aktivační míchačka-  AM 120  1 ks 
• Injektážní čerpadlo – IC 120    1 ks 
• Obturátor      1 ks 
• Mobilní kompresor – XAS 87 KD   1 ks 
• Stříkací stroj – SSB 05    1 ks 
• Nivelační přístroj     1 ks 
• Svařovací agregát – Caddy Arc 150i   1 ks 
• Úhlová bruska – Bosh PVS 10 – 125 CE  1 ks 
• Napínací zařízení – HAMA    1 ks 
• Ruční motorová pila – Husqvarna 135  1 ks 
• Sekací kladivo + sekáček lopatkový   1 ks 
• Stříkací pistole     1 ks 
• Vrtné šneky      10 ks 
• Kladivo 5 kg      1 ks 
• Osvětlení stavby – Kanlux MARMA 250  4 ks 
• Staveništní rozvaděč - RSTA 1 BONEGA  1 ks 
• Vědro 10 l      1 ks 
• Vodováha 2 m     1 ks 
• Prodlužovačka 220V – 15m    4 ks 
• Prodlužovačka 320V – 15m     4 ks 
• Vrtací korunka     1 ks 
• Kolečko stavební     1 ks 
• Stavební lopata     3 ks 
• Svinovací pásmo     1 ks 
• Smeták      2 ks 
 
• drobné stavební nářadí: metr svinovací, pásmo, olovnice, naběračka, zednické lžíce, 
lopata, kladivo, hadicová vodováha, naběračka, stahovací lať, štětec, značkovací 
sprej, vázací drát, hřebíky, voskovaný provaz, ruční pilkový pásek na železo, hasák, 
ruční sekáček, lámací nůž, kleště, francouzský klíč. 
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7.2. Pomůcky BOZP 
 
• pracovní rukavice   
• svářečské rukavice   
• pracovní brýle    
• svařovací kukla   
• lékárnička    
• helma     
• reflexní vesta     
• ochranný plášť při stříkaném betonu 
• ochranný štít/brýle při stříkaném betonu 
 
8. Pracovní postup 
 
Před zahájením prací proběhne kontrola všech předešlých prací, staveniště a jejích 
výstupních kontrol. V následujícím technologickým postupu jsou popsány jednotlivé 
stavební činnosti tvořící k-ci opěrní stěny. Technologický postup je vytvořen chronologicky 
po jednotlivých stavebních úkonech, jejich prolínání či souběh je zaznačen v příloze C16. 
Harmonogram revitalizace věže, kde se musíme zaměřit na práce probíhající v daném TP, 
na který se tento postup v plném rozsahu odkazuje. Týden před zahájením prací budou 
prověřeny dopravní trasy nákladních automobilů vyplývající z části A3. Řešení širších 
vztahů, dopravních tras a zákres do fotomapy a případně provedena změna naplánované 
dopravní trasy. Den před zahájení montáže bude na stavbu dovezen vybraný materiál, 
potřebné nářadí a nástroje na prvotní práce. Zbytek bude dovážen v průběhu na vyzvání 
stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. 
 
8.1. Zemní práce  
 
1. etáž 
Před samotným zahájeni prací, se půjdou strojník a řidiči nákladních automobilů seznámit 
s prostorem, kde se budou práce odehrávat a domluví si smluvené signály. 
Dále strojník rypadlonakladače upraví plochu pro nájezd a započnou zemní práce. První etáž 
bude mít výšku 2,5m a šířku záběru 3,5m. Odkop bude probíhat v souladu s PD a podél 
geodetického vytyčení, které nesmí být během prací poškozen. Odkop bude pod úhlem 90´. 
Dále strojník musí dbát pokynů tak, aby nákladní automobil byl správně a bezpečně naložen. 
Řidiči se dále domluví se stavbyvedoucím, na průjezdu stavbou, protože není domluvena 
žádná staveništní deponie. Dále budou muset projíždět i přes areál strojíren, kde se musí 
domluvit na vrátnici o způsobu průjezdu, který bude intenzivní. 
 
 
 
 
 
2. – 3. etáž 
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Odkop bude probíhat stejný způsobem, vždy bude nejprve vytvořen nájezd a následně 
samotný odkop. Výška následujících etáží je 2,5m a 2,2m a šířka záběru je proměnná. 
Odkop probíhá podél již vyvrtaných svislých pilot, kdy se strojník snaží obnažit i prostor 
mezi piloty do hloubky 150mm. V každé etáži strojník upraví, zhutní přejezdy rypadla a 
srovná pracovní plochu, na které budou probíhat vrtné, osazovací a stříkací práce. 
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
Cykly odkopu a dimenze doby příloha C12.2 Opěrná k-ce – dimenze doby odkopu svahu. 
Postup odkopu svahu v příloze B5. Postup odkopu svahu + vrtání zemních kotev. 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy. 
 
8.2. Svislé trubkové piloty 
 
Nejprve proběhne vytyčení pilot. První pilota v řadě je vytyčena geodeticky a zbylé vytyčí 
stavbyvedoucí s vedoucím čety pomocí stavebních laviček, provázku a metru. 
 
Vrtání bude probíhat vrtnou soupravou HBR202 TF pomocí spirál a vrtné korunky. Vrt bude 
průměru 140mm a úklonem 90´. Délka 9m. Před započetím vrtání vrtmistr správně najede 
strojem nad vytyčený vrt a řádně zajistí a zafixuje vrtný stroj před pohybem při vrtání. 
Spirály budou v průběhu vrtání nadstavovány pomocí čepů, délka jedné spirály 1m. Úvodní 
spirála bude opatřena vrtnou korunkou. Při dosažení projektované hloubky vrtmistr začistí 
vrt a začne kolonu spirál vytahovat. Při vytahování a demontáži budou spirály zajištěny 
pomocí ocelové vidlice a jednotlivě rozebírány a čištěny. Při vrtání bude pomocná osoba 
čistit okolí vrtu od vývrtku – vyvrtané zeminy. 
 
Po vytažení všech spirál přejdou zaměstnanci k vystrojení vrtů, které bude trubkou 89/10 po 
dvoumetrových kusech, kdy jednotlivé části jsou osazeny na jednom konci přírubou, do 
které jsou následující části osazeny a příruba je ovařena. Při spouštění, je vždy předešlá 
trubka zajištěna lanem, které je upevněno na kladce na lafetě, pomocí které je výztuž 
zapouštěna. 
Armatura po osazení vyčnívá z vrtu 10cm. V průběhu jednoho dne musí být vyvrtané vrty 
vystrojeny po případě, musí vrtmistr kolonu spirál ponechat přes noc ve vrtu a druhý den vrt 
začistit poté vytáhnout kolonu a osadit armaturu. 
 
Provedení cementové zálivky proběhne max. 8h po osazení výztuhy vývrtu. Vrt bude 
vyplněn nízkotlakou injektáží do 0,6MPa. Cement bude nasypán do aktivační míchačky, kde 
se smíchá s vodou po dobu 5min. Poměr míchání bude 2,5:1. Míchačka je naplněna 90l 
vody a následně je do ní při stálém míchání nasypáno 6x25kg (6pytlů) cementu. Cement se 
vylije do vědra, odkud nízkotlaké čerpadlo bere cementovou suspenzi a pod tlakem ji 
dopravuje k místu spotřeby. Vrt se vyplní od spodu až po samotný okraj pomocí plastové 
jehle zapuštěné do vrtu min 2/3 délky vrtu. Po dobu 24h probíhá gravitační dolévání a 
oblévání vrtů. Během výroby suspenze proběhne odběr zkušebních trámečků 3x  
40x40x160mm. Po nízkotlaké injektáži musí být veškeré nářadí a stroje řádně umyty 
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Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
Použité stroje jsou v příloze A4. Strojní sestava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                     
Obr.: 8.2.1 Způsob vrtání svislých pilot 
8.3. Zemní lanové kotvy 
 
Nejprve proběhne vytyčení vrtů v každé etáži. Vrty vytyčí stavbyvedoucí s vedoucím čety 
pomocí stavebních laviček, provázku a metru, tak, že poloha zemní kotvy bude vždy mezi 
svislé piloty. 
 
Vrtání bude probíhat vrtnou soupravou HBR202 TF pomocí spirál a vrtné korunky. Vrt bude 
průměru 140mm a úklonem 35´. Délka 7m. Před započetím vrtání vrtmistr správně najede 
strojem nad vytyčený vrt a řádně zajistí a zafixuje vrtný stroj před pohybem při vrtání. 
Spirály budou v průběhu vrtání nadstavovány pomocí čepů, délka jedné spirály 1m. Úvodní 
spirála bude opatřena vrtnou korunkou. Při dosažení projektované hloubky vrtmistr začistí 
vrt a začne kolonu spirál vytahovat. Při vytahování a demontáži budou spirály zajištěny 
pomocí ocelové vidlice a jednotlivě rozebírány a čištěny. Při vrtání bude pomocná osoba 
čistit okolí vrtu od vývrtku – vyvrtané zeminy. 
 
Po vytažení všech spirál přejdou zaměstnanci k vystrojení vrtů, které bude systémem 
ocelového lana Lp15.5, které bude mít rozpletený a odmaštěný konec o délce 3m a dále 
k němu bude umístěna plastová trubice pro vysokotlakou injektáž. Při zapouštění je konec 
spletence oblepen izolepou pro snažší zapouštění. Po zapuštění je soustava lana a trubky 
podložena tak, aby byla vycentrovaná na střed vrtu.  
Lano a trubka vyčnívá z vrtu 1,5m.V průběhu jednoho dne musí být vyvrtané vrty osazeny, 
po případě musí vrtmistr kolonu spirál nechat přes noc ve vrtu a druhý den vrt začistit poté 
vytáhnout kolonu a vrt vystrojit. 
 
~ 133 ~ 
Provedení cementové zálivky proběhne max. 8h po vystrojení vrtu. Cementem bude vyplněn 
vrt, ale ne plastová trubice!! Vrt bude vyplněn nízkotlakou injektáží do 0,6MPa od spodu 
pomocí plastové jehly zapuštěné min 4m ve vrtu. Cement bude nasypán do aktivační 
míchačky, kde se smíchá s vodou a 5min se bude míchat. Poměr míchání bude 2,5:1. 
Míchačka je naplněna 90l vody a následně je do ní při stálém míchání nasypáno 6x25kg 
cementu. Cement se vylije do vědra, odkud nízkotlaké čerpadlo bere cementovou suspenzí a 
pod tlakem jej dopravuje k místu spotřeby. Vrt se vyplní od spodu až po samotný okraj. Po 
dobu 24h probíhá gravitační dolévání a oblévání. Během výroby suspenze proběhne odběr 
zkušebních trámečků 3x  40x40x160mm. Po nízkotlaké injektáži musí být veškeré nářadí a 
stroje řádně umyty. 
 
Po uplynutí technologické přestávky 2-3 dny, dle klimatických podmínek, tak aby zálivka 
dosáhla pevnosti 1,5-2MPa. Proběhne vysokotlaká injektáž do 4,5MPa. Výroba cementové 
suspenze proběhne obdobným způsobem a doprava k místu zpracovaní taktéž. Pouze 
vysokotlaká injektáž probíhá pomocí obturátoru, zapuštěném v bílé trubce ve vrtu. Bílé 
trubky obsahují z výroby vyvrtané díry pro jednotlivé etáže, které jsou po 0,5m na délce 3m 
od paty vrtu. Při injektáži do jednotlivých etáží přijde 25-30l suspenze -. 6x slyšitelný 
,,žduch“ na injektážním stroji, poté se injektáž zastaví a obturátor se povytáhne o 0,5m do 
další etáže. Po vysokotlaké injektáži všech šesti etáží proběhne gravitační vylití plastové 
trubky a oblití celého vrtu. 
 
Napínání a vnášení konečné síly, probíhá po dosažení pevnosti injektované směsi, které by 
mělo trvat 7-10 dní, povolení k napínání vydá statik. Napínání probíhá po ručním nasazení 
kotevní desky 200/200/15, která má uprostřed otvor průměru 20mm pro navlečení lana. 
Pomocí řezného proužku se odstraní obě přečnívající plastové trubičky sloužící k 
injektování. Deska bude podbetonována pomocí nastříkané vrstvy stříkacího betonu C20/25, 
je zakomponována do armatury pažící konstrukce a probíhá po uložení 1. kari sítě dle PD. 
Po osazení kotevní desky se provede odříznutí chránící bužírky lana a odmaštění lana 
pomocí hadry. Na takto očištěné lano napínač navleče čelistní hlavu na dotek s deskou. Dále 
se navleče předpínací lis napojen tlakovými hadicemi na manuální čerpadlo opatřené 
tlakoměrem. Pozor je to velice těžké zařízení! Na konec lisu se umístí další čelist. Napínání 
probíhá manuálně pomocí páky na tlakoměru. Při práci je neustále sledován tlakoměr, který 
má hodnoty v kN a udávají předpínací sílu. Napínání probíhá po částečných předepnutí, 
nikterak přímo na sílu 120kN. Po dosažení a ustálení síly, které může trvat i několik minut, 
se odtlakuje zařízení, vyklepne zadní čelist, vytáhne napínací pistole a čelist na desce se 
zlehka doklepne. Přečnívající lano se odřeže pomocí brusky ve vzdálenosti 1-2 cm od 
doklepnuté čelisti. Napínací zařízení musí být kalibrováno každý půl rok a před použitím na 
stavbě se kontroluje platnost kalibračního oprávnění. Napínání provádí kvalifikovaná a 
proškolená osoba pomocí certifikovaných systémů kotvení. 
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Obr.: 8.3.1 Způsob vrtání zemních kotev 
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
Postup odkopu svahu v příloze B5. Postup odkopu svahu + vrtání zemních kotev 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy. 
                            
8.4. Plošná armatura stěny 
 
Provedením armatury plochy stěny se prolíná s osazením kotevní desky, která se osazuje po 
osazení 1. a 2. kari sítě dle PD. Nejprve bude osazena kari sít průměru 6, která bude celá 
vložena za obnažené piloty a zafixována přivařením k pilotám a následně v ploše budou 
zabouchány 500mm dlouhé trny R10 do zeminy, tak aby max. 100mm přečnívali, aby se k 
nim mohla kari síť přivařit. Navazující sítě budou přeloženy min 2x oko a bodově přivařeny 
a zadrátkovány. 
 
Dále bude usazena kari síť průměru 6, která bude nastříhána na přesné kusy pomocí 
pákových kleští, tak aby mohla být vložena mezi piloty a zafixována obdobně, jak předešlá 
síť. Pouze mezi dvě sítě budou vloženy distanční plastové lišty pro dodržení krytí výztuže. 
 
O již osazené sítě bude opřena kotevní deska zemní kotvy, která bude podbetonována viz. 
postup 8.3. Zemní lanové kotvy. V místě lanové kotvy bude síť vystřižena pro 
bezproblémové napínání zemní kotvy. V místě pod kotevní deskou budou navázány pomocí 
vazačského drátu shora a zdola vodorovně ocelové pruty R10 délky 1,2m nastříhané 
z armovny. 
 
Finální bude uložena kari síť průměru 5mm v celé ploše, tak aby byla položena a zakrývala 
svislé piloty, ke kterým bude zafixována obdobně, jak předešlé piloty. V místě lanové kotvy 
bude síť vystřižena pro bezproblémové napínání lanoví kotvy. 
  
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy. 
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Obr.: 8.4.1 Pohled na hotovu armaturu stěny – pro představu 
 
8.5. Stříkaný beton 
 
Před betonáží provedeme zašalování hlavy zdi pomocí fošen o šířce 0,2m za účelem 
přesného vytvoření betonové hlavy zdi. Celá betonáž stěny se následně řídí dle líce horního 
bednění. 
 
Podstata metody spočívá v nanášení betonové směsi pod tlakem na povrch stěny, aby se 
vytvořil maximálně hutný betonový povrch. Suchá směs cementu a písku je dopravována 
pomocí stlačeného vzduchu tlakovou hadicí ke stříkací pistoli, kde se mísí s potřebným 
množstvím vody. Technologie postupu závisí nejprve na smíchání betonové směsi z 
struskoportlandského cementu CEM 32,5 s drceným přírodním kamenivem frakce 0 – 4mm 
a frakce 4 – 8mm o vlhkosti 7% a urychlovače tuhnutí tvořící 8% z hmotnosti cementu. Tato 
směs se musí dovést na stavbu a zpracovat do 60-90 min od namíchání. Zpracovává se 
pomocí stříkacího přístroje SSB 05, který je napojen na kompresor. Do SSB 05 pracovníci 
vhazují suchou směs a pomocí dávkovacího bubnu se směs dávkuje do tlakových hadic, 
kudy proudí stlačený vzduch až k samému ústí hadice, kde je umístěna stříkací pistole, do 
které mimo tlakové hadice ústí i vodní hadice opatřená kulovým kohoutem pro možnost 
regulace vody. Po spuštění betonáže se nejprve pustí kompresor, potom si betonář v pistoli 
nastaví potřebný proud vody, který během betonáže na základě zkušeností a rad upravuje, 
doporučený vodní součinitel je 0,4 – 0,6. Dále se pustí tlak do hadic přes SSB 05 a až poté 
samotný stroj SSB 05 se suchou směsí. Nanášení směsi se provádí ze vzdálenosti 0,6 - 1,5 m 
od podkladu mírným krouživým pohybem po spirále tak, aby se vytvářela rovnoměrná 
vrstva betonu. Nesmíme provádět velkou vrstvu nástřiku na jednom místě najednou. 
Budeme provádět nejprve podstřik do 1. a 2. sítě po zavadnutí během pár minut se na místo 
vrátíme a provedeme konečný nástřik, kdy betonář se snaží vytvořit svislou, vodorovnou a 
stejnorodou plochu bez vzniku betonových hnízd. Po ukončení betonáže se nejprve zastaví 
dodávka betonové směsi, po vyústění pouze vzduchu a vody ze stříkací pistole se zastaví 
vzduch na SSB 05, voda a následně kompresor. Odražený materiál, spadlý materiál a 
spálený materiál, který nebyl využit během 60-90min od zpracování se nesmí znovu 
zpracovat. Nástřik se nesmí provádět na zmrzlý podklad, při teplotách pod 5o C je nutno 
provést zakrytí čerstvého betonu. Ošetřování betonu probíhá po dobu 5dní kropením 
záměsovou vodou. Během prací budou nastříkány zkušební vzorky dle nařízení vedoucího 
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čety o rozměrech 400/500/200 do vyolejované dřevěné formy, která musí být také ošetřena 
stejně jak celá betonová k-ce.  
 
 
Obr.: 8.5.1 Způsob aplikace stříkaného betonu 
 
Během prací musí být dodrženo BOZP, TP a KZP. 
 
Použité stroje jsou v příloze A4. Návrh strojní sestavy.  
 
9. Kontrola, jakost a zkoušení  
 
Kontrolní body jsou podrobně uvedeny a rozepsány v části A8.1 Kontrolní a zkušební plán 
- sanace betonu, vyzdívky a opěrná ŽB stěna, na který se tato kapitola v celém jejím 
rozsahu odkazuje. Přípustné odchylky a podrobné informace o kontrolách jsou uvedeny ve 
zmíněném KZP.  
 
9.1. Vstupní kontrola 
• kontrola přístupnosti 
• kontrola PD a jiných dokumentů 
• kontrola geodetických bodů 
• kontrola geometrické přesnosti 
• kontrola ZS příprava a stav skladovacích a výrobních ploch 
• kontrola přípojných míst 
• kontrola jakosti přivezeného materiálu – jakost, množství, dodací list, stav, označení 
• kontrola vytyčení půdorysného obrysu odkopu svahu 
• kontrola vyměření os vrtů maloprůměrových pilot 
• kontrola odstranění náletové zeleně 
• kontrola zapsání vstupních informací ve SD 
 
9.2. Mezioperační kontrola 
• kontrola klimatických podmínek 
• kontrola geodetického průzkumu 
• kontrola technického stavu vozidel, těžebních strojů a veškerých jiných strojů 
• kontrola doplňku strojů – vrtné šneky, tlakové hadice, stav obturátoru, stříkací pistole 
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• kontrola zabezpečení strojů při přerušení práce 
• kontrola způsobilosti dělníků 
• kontrola BOZP osob na staveništi 
• kontrola strojního odkopu – svislost, rovinatost, hloubka, hrany výkopu, soulad s PD 
• kontrola výztuže – stav, označení, poloha, čistota, styk, uložení na skládce dle PD, 
dodací listy 
 
• vrtání vrtů – svislost vrtů, správný průměr vrtů, hloubka, osové vzdálenosti, půdorysná 
a výšková poloha 
 
• armatura – uložení dle PD, čistota, krycí vrstva, tloušťka dle PD, přebírá statik 
• armování piloty – uložení dle PD, odklon od svislé osy, housenkový svar jednotlivých 
      částí, označení, čistota, pevnost a stability pro následnou tlakovou betonáž, správnost 
      výztuže – PD, přebírá statik 
• armatura zemní kotvy – kompletnost vloženého systému dle PD, správné uložení dle 
PD, čistota, dostatečné vyčnívání z vrtů dle PD, správnost a odmaštěnou konců lan dle 
PD, přebírá statik 
 
• cementová suspenze nízkotlaká injektáž –  správnost cementu dle tech. listu výrobce, 
dokonalost zalití, konzistence, ředitelnost dle poměru složek, pevnost – pomocí odlitých 
vzorků v laboratoři 40/40/160, průběh zalívání,  
• injektování – TP, tlak injektování na stroji, množství cementu na jednotlivé etáže, 
průběh injektování, vyplnění vrtu 
 
• betonování – doprava betonové směsi, dodací list, čas výroby – čas 
      příjezdu a složky dle TP, zpracování betonové směsi, ukládání, pevnost - pomocí  
      nastříkaného vzorku 400/500/200 v akreditované zkušebně, vizuálně konzistence přímo  
      na ukládaném místě, stejnorodost, tloušťka, stabilita výztuže, ošetření 
 
• napínání zemních kotev – doba uplynulá od injektáže, na stroji stav tlaku v MPa dle 
PD, samotné chování kotvy během práce př. povytažení, přebírá statik 
 
9.3. Výstupní kontrola 
• kontrola čistoty ZS 
• kontrola zkušebních těles – pevnost v tlaku, nedestruktivní zkoušky, zápis ze zkoušky 
• kontrola k-ce – zaměření, rozměry, horizontální a vertikální rovina, povolené tolerance,  
• kontrola každodenního zápisu SD – zaměstnanci, klimatické podmínky, stavební 
činnost, přivezený/odvezený materiál – stroje, stav elektroměru – vodoměru, ú 
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10. BOZP 
 
Veškeré osoby nacházející a pohybující se na staveništi musí být proškoleni o BOZP. O 
proškolené musí být proveden zápis do stavebního deníku a dále veden samostatný 
dokument o školení s podpisy proškolených osob přiložený do stavebního deníku. Všechny 
osoby pohybující se na staveništi musí nosit bezpečnostní pomůcky, které jsou k zapůjčení 
na staveništi i pro TDI a nejrůznější jiné orgány. Veškeré osoby se musí pohybovat po 
vyznačených trasách a dělat jen práci a úkony, které jim jsou určeny. Po staveništi se nesmí 
pohybovat cizí osoby – staveniště je oploceno neprůhledným mobilním oplocením. Veškerá 
přítomnost třetích osob musí být po příchodu na staveniště ohlášeno vedoucímu čety, který 
osoby seznámí s aktuálním stavem a činnostmi staveniště, tak aby bylo předcházení jakékoli 
nehodě. Při práci se stroji si osoby musí počínat výhradně opatrně a řídit se dle pokynů 
výrobce a BOZP na staveništi. Podrobné informace o BOZP jsou uvedeny v A9. Zpráva 
BOZP. Tento technologický postup se v plném rozsahu odkazuje na tuto zprávu. 
 
11. Životní prostředí 
 
11.1. Přehled vzniklých odpadů  
 
V tabulce viz. níže. 
Kód 
odpadu 
Název druhu odpadu  
(dle zákonu 381/2001 Sb.) 
Kategorie 
odpadů 
17 04 05 Zbytek armatury O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 02 03 Plasty O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N 
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11.2. Nakládání s odpady 
 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2005 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady dle vyhlášky 381/2001Sb. katalog odpadá. Odpady 
budou na stavbě tříděny a skladovány na určeném místě do konkrétního kontejneru.  
Veškerý personál na staveništi je seznámen s povinností třídit odpad. Obaly od materiálů a 
nejrůznějších chemikálií budou likvidovány dle pokynů výrobce. Při kolaudaci budou 
doklady o vyprodukovaných odpadech a jejich řádném zrecyklování předloženy příslušným 
osobám. 
 
 Na stavbě budou umístěny popelnice s plastovými pytli, sloužící personálu ke skladování a 
třídění vzniklého odpadu. Třídit se bude papír a plastové obaly dohromady s PET lahvemi. 
Pytle budou pravidelně vyváženy. Další odpad bude na stavbě skladován v kontejneru 
k tomu určeném Ostatní odpad bude tříděn a likvidován dle jeho charakteru. Nebezpečný 
odpad vzniklý při výstavbě bude likvidován ve sběrnách určených k likvidaci nebezpečného 
odpadu. O likvidaci odpadu ve sběrnách bude řádně vedena evidence podložena likvidační 
dokumentací. 
  
12. Literatura 
 
Seznam použitých zdrojů a literatury je na konci celkového zpracování v celkovém seznamu 
použitých zdrojů a literatury při zpracování práce, viz. stránka 203. 
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1. Obecné informace 
1.1. Identifikace stavby  
Základní parametry můžeme najít v příloze A1. Průvodní zpráva. 
1.2. Základní parametry stavby 
Charakter stavby:    rekonstrukce 
Materiál:    monolitický železobetonový skelet s výplní z CPP 
Výškové osazení – niveleta 0,000:  0,000 = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výška hřebene věže: +37,000 m –> vztaženo k 0,000 (projektovaná podlaha 
v 1.NP) 
Zastavěná plocha budovy věže: 361 m² 
Užitná plocha všech podlaží:  1190 m² 
Obestavěný prostor:   8940 m3 
Pohledová plocha   2251 m2 
 
1.3. Popis realizovaného objektu 
Projekt řeší změnu užívání stavby. Většina stavebních úpravy se bude realizovat na objektu 
věže, v menším rozsahu v sousední budově č.p. 270, odkud bude věž napojena na 
energetické sítě. Venkovní rozvody dešťové a splaškové kanalizace a venkovní úpravy pro 
zajištění samostatného přístupu návštěvníků k věži a místo staveniště budou prováděny na 
ostatních plochách – p.č. 2191/1 .  
Všechny dotčené budovy a dotčené plochy se nachází uvnitř areálu závodu STROJÍRNA 
OSLAVANY, spol. s r.o. Všechny dotčené parcely a objekty jsou ve vlastnictví investora 
v areálu Oslavanských Strojíren. 
1.4. Řešení objektu 
Obecné řešení celého objektu: 
Nosná konstrukce tvořená monolitickým železobetonovým skeletem s vestavěnými 
podlažími bude revitalizována. Nosný skelet bude po výstavbě lešení podrobně posouzen a 
určena technologie a postup pro jeho sanaci. Ocelové nefunkční pozůstatky původní 
technologie budou zakonzervovány a ponechány. Ocelová točitá schodiště budou částečně 
restaurována, částečně nahrazena replikou, dtto ocelová mřížová okna s jednoduchým 
zasklením. Stávající točité schodiště bude ukončeno ve 4.NP (tj. bude demontován úsek 
mezi 3. a 4.NP). Stávající nefunkční výtahová šachta, řešená jako ocelová konstrukce 
opláštěná plechem a drátosklem, bude demontována v úseku mezi 1.NP a 4.NP. V úrovni 
3.NP (+4,56) bude vestavena do krajních modulů podél jižní a severní obvodové stěny věže 
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a do dvou modulů vedle hlavního vstupu podesta (plošina) z ocelových nosičů vložených 
mezi ŽB průvlaky. Pochůzí plocha bude z dubových fošen. Úroveň 3.NP a 4.NP bude 
propojena novým ocelovým schodištěm s obloukovými rameny. Bude provedena kompletní 
náhrada střešního pláště z kosočtvercových šablon CEMBRIT na dřevěném laťování, které 
bude kotveno do ŽB konstrukce. Kompletně nové střešní klempířské prvky budou 
provedeny z titanzinku. Na podlaží +10,85 m bude provedena nová podlaha z keramické 
dlažby s hydroizolační vrstvou – na terase bude spádována a odvodněna do balkonových 
vpustí vyústěných nad střechu. V nejvyšším podlaží bude navýšena stávající úroveň podlahy 
+27,75 o 500 mm tak, aby byl umožněn výhled přes parapet stávajících oken dětem a ZTP. 
Vestavěná podlaha bude provedena jako dřevěná tesařská konstrukce s nášlapnou vrstvou 
z dubových fošen. Mezi 1.NP až 8.NP bude vestavena výtahová šachta pro výtah s kabinou 
o rozměru 1000x1250 mm. Šachta bude řešena jako ocelová pozinkovaná konstrukce 
opláštěná jednoduchým zasklením. Stanice budou umístěny na podlažích +0,00, +10,85, 
+21,25 a +28,25. Na vstupním průčelí věže bude čirým sklem se skrytými rámy uzavřen 
otvor nad vstupními dveřmi, původně otevřený pro průjezd vozíků. V krčku mezi věží a 
sousední budovou F bude vestavena nová podlaha na úrovni +0,450 – konstrukce z 
ocelových profilů a nadbetonovaných profilovaných plechů. Pod podlahou budou vedeny v 
oddělených kanálech kabely NN a rozvody ZTI. Nad podlahou budou z přesných tvárnic 
YTONG vyzděny příčky místnosti pro náhradní zdroj a pro úklidovou místnost. V úrovni 
+4,5m tj. ve 3.NP bude do prostoru krčku vestaveno pohotovostní WC pro návštěvníky 
věže. 
1.5. Obecná charakteristika procesu  
Budou prováděny jednotlivé stavební činnosti za účelem revitalizace a vytvoření bezpečné, 
únosné a architektonické konstrukce těžební věže, která bude zpřístupněna veřejnosti pro 
ukázku hornických možností a stavební činnosti roku 1755, kdy byla věž dostavena a 
započala těžba, která byla ukončena posledním vývozem vozů s uhlím roku 1973. 
V současné době je důl zaplombován žb deskou a odvzdušněn od případných důlních plynů 
přes betonový poval patrný ve vstupní části v 1.NP.  Při revitalizaci nosného žb 
monolitického skeletu budou probíhat stavební činnosti, skládající se z prací 
v chronologickém sladu: kontrola předešlých prací a konstrukcí, monitorování skutečného 
stavu k-ce, mechanické čištění, pasivace výztuže, reprofilace betonu a hydrofobizace celé k-
ce. Povrch prostoru staveniště a staveništních cest bude v případě zeminy, která se vyskytuje 
na určitých místech viz. Situace zařízení staveniště, zhutněný betonový recyklát 16/22mm 
na ostatních plochách je v rámci areálu Oslavanských strojíren asfaltový pojezdný povrch. 
Staveniště bude vybudováno před zahájením prací na těžní věži a zkontrolována dle PD a 
KZP. Vše bude prováděno dle příslušných platných norem, stavebního zákonu, vyhlášek, 
bezpečnostních předpisů, projektové dokumentace a technologického postupu. 
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2. Charakteristika a předání staveniště 
Návrh a koncepce celého staveniště a jeho zařízení vyplývá ze situačního umístění stavby  v 
areálu Strojírny Oslavany, spol s.r.o. v Oslavanech a plně respektuje okolní zástavbu, provoz 
i veškeré plochy Strojíren a přilehlého okolí. V současné době se v místě zařízení staveniště 
nachází z části stávající zpevněná asfaltová plocha a stávající rostlý terén. V těžní věži 
v SO01, přilehlé její blízkosti i v místě opěrné konstrukce se nachází rostlý terén s náletovou 
zelení. 
2.1. Informace a připravenost staveniště 
Realizující systém revitalizuje nosnou část těžní věže za předpokladu zpřístupnění památky. 
Stavba se nachází v Oslavanech u Brna, na ulici Padochovská, v areálu Strojíren Oslavany, 
spol s.r.o., na okraji městečka Oslavany na výpadovce ve směru na Brno. Staveniště je 
vymezeno pozemkem investora, na kterém se nachází. Oplocení je v určitých místech 
shodné s oplocením areálu a na zbylých místech je použito mobilní oplocení vysoké 2m 
s usazenou vstupní staveništní bránou o šířce 5,5m. Brána je dvoudílná uzamykatelná. 
Oplocení staveniště v celém jeho rozsahu bude pokryto neprůhlednou tkaninou a bude 
opatřeno cedulí vstup na staveniště zakázán. Podrobně je vše ohledně staveniště zakresleno a 
popsáno v příloze Zařízení staveniště, které je specifické svým vnitřním buňkovým 
vybavením a uspořádáním dle jednotlivých hlavních technologických etap. Na východní 
straně areálu Strojíren je stávající brána s areálovou vrátnicí. Areálový vjezd bude využíván 
pro vjezd i výjezd staveništní techniky i vchod samotným dělníkům v průběhu realizace do 
areálu Strojíren, kde všichni dělníci, řidiči i veškeré návštěvy stavby budou monitorováni. 
Musí se řídit místním areálovým řádem a při vjezdu i výjezdu se musí nahlásit na areálové 
vrátnici, kde budou poučeni o pravidlech areálu. Každý řidič bez rozdílu obdrží od 
areálového vrátného kartičku s ,,Povolením k vjezdu“, která bude obsahovat informace a 
závazné upozornění, kterých je řidič povinen v areálu dbát. Dále při samotném vjezdu na 
staveniště budou všichni bez rozdílu informováni pomocí informační cedule ,,Bezpečně a 
bez úrazu“ a dopravních značení o možnostech a pravidlech, jak se chovat na staveništi. 
Veškeré značení je zakresleno v příloze Dopravní situace a značení. 
Stavebník je povinen min 10 dní před předáním staveniště zhotoviteli tuto událost oznámit 
oblastnímu inspektorátu práce. Před zahájením prací bude určena osoba koordinace a 
bezpečnosti a bude zhotoven plán BOZ a plán rizik. Důsledně bude zabezpečena veškerá 
pravidla v souladu s areálem strojíren. 
Při výstavbě budou dodržovány a respektovány veškeré požadavky a nařízení provozovatelů 
sítí, právní a interní areálové předpisy. Staveniště bude napojeno na zdroje elektrické 
energie, vodovod a kanalizaci.  
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2.2. Převzetí staveniště 
Předání staveniště proběhne v domluvený termín, který si obě strany schválí min jeden 
pracovní týden dopředu. Probíhá mezi investorem a dodavatelem je ošetřen ve smlouvě 
podepsané objemy stranami. Předání bude stvrzeno podpisem oběma stranami.  Předávací 
protokol staveniště bude obsahovat: 
A:  Dodání elektrické energie a vody 
B: Předání stavebního povolení, projektové dokumentace, technické a průvodní zprávy 
C: Určení min. 2 polohové body a 1 výškový bod 
D: Označení veřejných sítí 
E: Dokumentaci přípojek inženýrských sítí 
F: Geologický průzkum 
G: Popis staveniště 
H: Stavební povolení 
I: Možnost využiti stávajících objektů a tras areálu Strojíren 
J: Identifikační údaje smluvních stran 
3. Koncepce zařízení staveniště 
Koncepce pojednává o staveništi obecně, bez zaměření na jednotlivé stavební práce. V textu 
bude použito výrazu příloha B3. Zařízení staveniště, ta se však skládá z příloh B3.1 zařízení 
staveniště – sanace betonu, B3.2 zařízení staveniště – Vyzdívky a B3.3 Zařízení 
staveniště – Opěrná ŽB stěna. Dané řešení jednotlivých změn staveniště od konceptu bude 
podrobně popsáno v kapitole 4. Řešená staveniště. Vstup a příjezd, povrch staveniště bude 
shodný v každé etapě. Dále se zpráva v celém jejím rozsahu odkazuje na přílohy C3. 
Dimenzování počtu buněk a skladů, C7. Dimenzování staveniště, C8. C8. Jednotkové 
ceny za objekty a plochy zařízení staveniště + posouzení výtahů a C17. Časový a 
finanční plán ZS. 
3.1. Vstup a příjezd na staveniště 
Příjezd do areálu strojíren bude z ulice Padochovská hlavní areálovou bránou širokou 5,5m 
uzamykatelnou dvoudílnou a hlídanou areálovou vrátnicí. U této brány se nachází 1,5m 
široká branka pro pěší. V brance je elektronický turniket, kdy návštěvy obdrží jednorázovou 
kartičku pro vstup, kterou musí neustále nosit na krku. Trvalý zaměstnanci stavby budou 
elektronicky načteni do systému strojíren a obdrží dlouhodobou individuální čipovou 
kartičku pro elektronickou evidenci. Každý osobní i nákladní automobil bude na vrátnici 
evidován a obdrží vstupní kartičku i s informacemi jak postupovat a chovat se v areálu. 
Osobním automobilům bude omezen vjezd na 4 automobily uvnitř areálu. Při vyžádání 
vedení stavby bude možnost k nahlédnutí do evidence automobilů i osob. Poddružná 
mobilní brána z areálu strojíren na staveniště bude umístěna na stávající areálové 
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komunikaci. Mobilní brána bude 5,5m široká 2 m vysoká, uzamykatelná, dvoudílná a 
potažena neprůhlednou PVC tkaninou. Každý návštěvník bude hned u brány informován o 
situaci a chování na staveniště cedulí a nesmí bez proškolení provozního řádu a BOZP 
vstoupit na staveniště.  Každý návštěvník se musí nejprve ohlásit na vedení, bez nahlášení se 
nesmí toulat po staveništi nebo samotné stavbě i když byl někdy proškolen. Vstupem na 
staveniště vstupující souhlasí s místním provozním řádem a dodržování BOZP! 
3.2. Doprava na staveništi 
Horizontální doprava bude probíhat částečně po stávající asfaltové komunikaci a částečně po 
dočasně zbudované staveništní komunikaci z betonového recyklátu 8/32. Hned za bránou 
staveniště jsou vybudovány 4 parkovací místa na asfaltovém povrchu pro osobní 
automobily. Na severní straně staveniště jsou vytyčena 2 parkovací stání pro nákladní a 
stavební techniku na betonovém recyklátu. Doprava na staveništi, v areálu i mimo se řídí 
dopravním značením a místním provozním řádem. Při jízdě po staveništi je nutné 
respektovat umístění inženýrských staveništních sítí zejména tak elektrických kabelů a vody. 
Při přejezdu chráničky se sítí, musí řidič jízdu uzpůsobit, tak aby vše proběhlo bez 
problému, při jakékoli pochybnosti nejprve před přejezdem upozorní vedení stavby. Při 
pohybu vozidel po staveništi jej musí doprovázet a navigovat alespoň jedna osoba 
seznámená s aktuálním provozem staveniště.  
Vertikální dopravu na staveništi bude zajišťovat stavební výtah GEDA 500 Z/ZP. 
3.3. Povrch staveniště 
Při zahájení výstavby budou odstraněny náletové zeleně. Dále se provede skrývka plodné 
vrstvy půdy v určených místech dle zařízení staveniště. Staveništní komunikace je částečně 
z asfaltové plochy a částečně z hutněného odvodněného a upraveného betonového recyklátu 
8/32mm. Tloušťka vrstvy bude v tloušťce skrývky a to 200mm. Parkovací plocha, 
skladovací a veškerá jiná potřebná k zařízení staveniště viz příloha B3. Zařízení staveniště 
bude z hutněného, odvodněného a upraveného betonového recyklátu 8/32mm tl.200mm. 
Parkovací plocha pro osobní automobily má plochu 10x5m, nákladní automobily a stavební 
technika 5x6m a skladovací plochy 6,6x3,850m a 10,2x3,850m. Dále jsou na staveništi 
určeny plochy pro ustavení staveništních strojů a určeny plochy pro výrobu a zpracování 
materiálů. Veškeré povrchy těchto ploch jsou shodné se staveništním upraveným povrchem. 
3.4. Skladování materiálu 
Materiál bude skladován dle své povahy, pokynů výrobce a pokynů uvedených 
v technologických předpisech. Na staveništi jsou zhotoveny skladovací plochy a řádně 
označeny. Sypký materiál bude umístěn na určité plochy a ocelový materiál má také svou 
určenou plochu. Umístění, rozměr a informace o skladovacích plochách viz příloha B3. 
Zařízení staveniště. Na staveništi budou umístěny 2 uzamykatelné sklady pro drobný 
materiál a nářadí. 
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3.5. Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury 
3.5.1 Vodovodní přípojka 
Staveniště bude napojeno na stávající vodovodní řád v místě HVU v areálu strojíren 
v budově ,,F“, kde bude napojena i nově budovaná přípojka pro revitalizovanou těžní věž. 
Napojení bude přes staveništní vodoměr hned u HVU sloužící pro odečet stavu odběru vody. 
Na začátku před staveništním vodoměrem bude uzavírací ventil. Hned za vodoměrem bude 
rozbočka pro napojení dvou hadic. Rozbočka bude obsahovat dva nezávislé uzavírací 
ventily. Jedna část bude sloužit pro napájení sociálních buněk pomocí PE hadicí jdoucí po 
povrchu ve staveništní chráničce červené barvy označené pro rozpoznání, že se jedná o 
vodu. Další díl bude veden obdobně, pouze k místu zpevněné plochy pro míchání barev, kde 
bude umístěn kulový ventil s rychlospojek pro další mobilní napojení dle potřeby stavby. 
Řešení je zakreslenu v příloze B3. Zařízení staveniště. Přípojka bude dočasná. Po skončení 
výstavby bude odstraněna. Na přípojku se nesmí pokládat žádné těžké předměty a bez pevné 
chránící konstrukce př. dvě desky z každé strany se nesmí přejíždět. Dimenze přípojky pro 
hrubou stavbu revitalizace věže a výstavbu opěrné konstrukce viz níže. 
Dimenzování staveništní přípojky vody: 
Viz příloha C7. Dimenzování staveniště 
3.5.2 Kanalizační přípojka 
Sociální zázemí buněk pracovníků bude napojeno na stávající kanalizační splaškovou 
přípojku v areálu strojíren v SRS- S, kde bude napojena i nově budovaná přípojka pro 
revitalizovanou těžní věž. Kanalizační přípojka bude vedená po povrchu, kde bude zachován 
sklon 2%. Přípojka bude dočasná. Po skončení revitalizaci bude odstraněna. Na přípojku se 
nesmí ukládat žádné těžké předměty, její konstrukce nesmí být nijak narušena a poškozena. 
Při porušení musí být závada ihned nahlášena na vedení stavby. Dimenze přípojky pro 
hrubou stavbu revitalizace věže a výstavbu opěrné konstrukce viz níže. 
Dimenzování staveništní přípojky kanalizace: 
Viz příloha C7. Dimenzování staveniště 
3.5.3 Přípojka elektrické energie 
Napojení staveniště na elektrickou energii bude provedeno přípojkou na stávající rozvodnou 
skříň v přilehlé budově ,,F“ Odkud půjdou dvě přípojky. Jedena jdoucí k sociálnímu zázemí 
bude hned u rozvodné skříně opatřen elektroměrem a povede na povrchu ve staveništní 
chráničce červené barvy řádně označen, že se jedná o elektřinu. Druhý povede obdobně 
pouze k rozvaděči obsahující elektroměr. Rozvaděč je umístěném u upravené plochy 
k míchání barev. Přípojka bude dočasná. Po skončení výstavby bude přípojka odstraněna. 
Veškeré zařízení staveniště a stroje budou operativně napojováno na staveništní rozvaděč 
nebo při potřebě na zásuvku 220 v sociálním zázemí, kdy toto napojení musí být schváleno 
vedením stavby. Dimenze přípojky pro hrubou stavbu revitalizace věže a výstavbu opěrné 
konstrukce viz níže. 
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Dimenzování staveništní přípojky elektrické energie: 
Viz příloha C7. Dimenzování staveniště 
3.6 Objekty zařízení staveniště 
3.6.1. Oplocení staveniště, vstup a vjezd na staveniště 
Oplocení staveniště bude děleno na mobilní CITY vysoké 2m pokryté neprůhlednou PVC 
tkaninou a na stávající areálový plot. Oplocení bude budováno ihned po předání staveniště. 
Poloha, rozsah a přesně umístění a rozmístění je vyznačeno v příloze B3. Zařízení 
staveniště. Na oplocení jsou rozmístěny informační cedule viz. příloha B3. Zařízení 
staveniště. Na jihozápadní straně v mobilní oplocení je umístěn vjezd, tj. brána sloužící 
k vjezdu na staveniště z areálu strojíren. Brána je 2m vysoká a 5,5 m široká dvoudílná a 
uzamykatelná. Brána bude sloužit k vjezdu a výjezdu ze staveniště. Informace o hlavním 
vjezdu viz výše kapitola 3.1. Vstup a příjezd na staveniště. Mobilní oplocení je dočasné. 
Po skončení výstavby bude oplocení odstraněno. 
Mobilní oplocení - Europloty 
Technické informace: 
• Velikost oka   100x300 mm 
• Průměr drátu   3,5/4 mm 
• Průměr trubky   42 mm 
• Rozměr pole   3454x2000 
• Hmotnost   28 kg 
Pronájem                                                                           Obr.: 3.6.1.1 – Mobilní oplocení 
• Délka oplocení  138 m ( 40 polí)      
• Cena pronájmu 1 pole 18 kč/den (bez DPH) 
 
Neprůhledná tkanina - Bradas 
Technické informace: 
• Šířka    2 m 
• Délka    25 m 
• Stínění    90 % 
                                                                          Obr.: 3.6.1.2 – Neprůhledná tkanina 
Cena                                                                           
• Délka    212 m 
• Cena za 1m2   18,9 Kč (bez DPH) 
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3.6.2. Staveništní buňky 
Zázemí staveniště tvořené pro pracovníky, mistry, vedení stavby a návštěvy bude tvořeno 
z mobilních stavebních buněk. Jednotlivé buňky budou mít způsob využití jako kanceláře, 
zasedací místnost, kuchyňka, šatny a sociální místnosti. Mimo buněk, zde bude ještě 
umístěno mobilní WC pro vedení stavby. Dimenzování stavebních buněk je v příloze C3. 
Dimenzování počtu buněk a skladů. Buňky jsou osazeny po realizaci oplocení a upravení 
staveništních ploch pomocí hydraulické ruky na nákladním automobilu přepravující dané 
buňky. Sestavení bude pouze jednopatrové. Rozmístění je zakresleno v příloze B3. Zařízení 
staveniště. Buňky budou dle výkresu osazeny buď na asfaltový povrch, nebo na stávající 
terén ve stejné výšce vždy na betonový panel detail viz níže. Maximální odchylka základové 
konstrukce buněk od horizontální roviny je +/-10 mm. Počet buněk na staveništi se odvíjí od 
počtu pracovníků, který se v etapách liší. 
 
Obr.: 3.6.2.1 Osazení staveništních buněk 
 
Dimenzování počtu buněk 
Viz. příloha C3. Dimenzování počtu buněk a skladů 
 
a) Kanceláře a šatny 
Zázemí staveniště tvořené pro pracovníky, mistry, vedení stavby a návštěvy bude tvořeno 
z mobilních stavebních buněk – OK01. Buňky jsou vybaveny osvětlením, zásuvkami a 
topením. Dále budou buňky vybaveny dle využití. Na staveništi se budou nacházet tyto 
stavební buňky: kancelář pro stavbyvedoucího 1ks, zasedací místnost 1ks, kancelář pro 
mistry 1ks, kuchyňka 1 ks a šatny pro pracovníky.  
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Buňka – OK01 
Technické informace  
• Rozměr   6055x2435x2820 mm 
• Výbava   elektroinstalace vč. zásuvek, osvětlení a topení 
• Okno    1200x1200 mm 
• Dveře - vnější   810x1970 mm 
• Manipulace   manipulační oka – hydraulická ruka 
• Přeprava   na korbě nákladního automobilu 
Pronájem 
• Cena 1 buňka  3700 kč/měsíc 
Vybavení – kancelář pro stavbyvedoucího, mistra 
• Tiskárna   1 ks (pouze stavbyvedoucí) 
• Tabule    1 ks (pouze stavbyvedoucí) 
• Pracovní stůl   1 ks 
• Židle    2 ks 
• PC    1 ks 
• Věšák    1 ks 
• Nástěnka   1 ks 
• Regál    1 ks 
 
Vybavení – šatna pro pracovníky 
• stůl    2 ks 
• židle    7 ks 
• lavice    2 ks 
• věšák    3ks  
• regál    2 ks 
Vybavení – zasedací místnost 
• Stůl oválný   2 ks 
• Židle    6 ks 
• Lavice    1 ks                                 Obr.: 3.6.2.a.1 Buňka OK1 
• Věšák    2 ks 
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• Regál    2 ks 
• Tabule    1 ks 
Vybavení – kuchyňka 
• Stůl    1 ks 
• Židle    4ks 
• Linka s umyvadlem  1 ks 
• Mikrovlnná trouba  1 ks                            
• Rychlovarná konvice  1 ks 
• Lednice   2 ks 
 
b) Sociální zařízení 
Staveništní buňka pro sociální zázemí pracovníků bude umístěna na staveništi dle přílohy 
B3. Zařízení staveniště. Byla vybrána sanitární buňka SAN20-01, která je vybavena 
osvětlením, zásuvkami, topením. Při výpočtu dimenzí bylo uvažováno s dvěma buňkami, i 
když je osazena pouze jedna a to z důvodu dokončovacích prací, kdy na stavbě bude více 
dělníků. Prostor pro osazení je vedle již osazené buňky. Dále pro účel staveniště bylo 
vybráno mobilní WC TOI TOI s mytím rukou pro vedení stavby a návštěvu stavby. 
 
Buňka – SAN20-01 
 
Technické informace 
• Rozměr   6055x2435x2820 mm 
• Okno    900x1200 mm 
• Dveře – vnější  810x1970 mm 
• Manipulace   manipulační oka – hydraulická ruka 
• Přeprava   na korbě nákladního automobilu  
• Výbava   elektroinstalace vč. zásuvek, osvětlení a topení 
• Vybavení   2x sprcha, 2x pisoár, 2x toaleta, 1x ohřívač vody,  
    5x umyvadlo  
 
Pronájem 
• Cena 1 buňka   6000kč/měsíc 
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Obr.: 3.6.2.b.1 Buňka SAN20-01 
TOI TOI FRESH s mytím rukou 
Technické informace 
• Rozměr   1200x1200x2300 mm 
• Hmotnost   85 kg 
• Fekální nádrž   250 l 
• Manipulace   manipulační oka 
• Vybavení   pisoár, toaleta, umyvadlo, dávkovač mýdla, zrcadlo  
Pronájem 
• Cena 1 buňky   3000 kč/měsíc 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.: 2.6.2.b.2. Buňka TOI TOI fresh 
 
c) Kontejnery skladovací a odpadové 
Na staveništi budou umístěny 2x uzamykatelný kontejner SK20. Umístění dle přílohy B3. 
Zařízení staveniště. Sklady budou uzamčeny po skončení pracovní doby a klíče budou 
odevzdány mistrovi. Sklady jsou standardně vybaveny osvětlením a zásuvkami. Během 
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stavby je uvažováno s dvěma sklady, ale investor a stavbyvedoucí jsou seznámeny, že 
v případě potřeby při dokončovacích pracích lze ještě jeden sklad dodat. Dále na odpad je na 
stavbě dimenzován jeden stavební otevřený kontejner a dva uzavřené kontejnery na tříděný 
odpad. 
SK20 
Technické informace 
• Rozměry   6055x2435x2820 mm 
• Vrata    2300x2350 mm 
•  Manipulace   manipulační oka – hydraulická ruka 
• Přeprava   na korbě nákladního automobilu 
• Výbava   elektroinstalace včetně zásuvek a osvětlení 
Pronájem 
• Cena 1 buňky   2700 kč/měsíc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.: 2.6.2.c.1 Buňka sklad – SK20 
Kontejner na stavební odpad 
 
Technické informace 
• Rozměr   3800x2200x1120 mm 
• Objem    6,67 m3  
• Manipulace   nákladní automobil s hákovým nosičem 
Pronájem 
• Cena 1 buňky    1800 kč/měsíc  
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Obr.: 2.6.2.c.2 Kontejner na suť 
 
Kontejner na tříděný odpad 
Technické informace 
• Rozměr   1455x1360x1370 mm 
• Objem    1100 l 
• Manipulace   pomocí připevněných koleček 
 
Pronájem 
• Cena 1 buňky   488 kč/měsíc (vč. vývozu 1x za 14 dní) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.: 2.6.2.c.3 Kontejner na tříděný odpad 
3.6.3. Osvětlení staveniště 
Osvětlení bude nutné instalovat v podzimních a zimních měsících při brzkém snížení 
viditelnosti ke konci pracovní směny. Bude osvětlen prostor staveniště pomocí led reflektorů 
Kanlux MATMA 250 4 ks. Reflektory budou umístěny na stavebních buňkách a to na jejich 
střechách a napojeny na zásuvky v daných buňkách. 
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3.6.4. Hlavní mechanizace a zařízení staveniště 
Při revitalizaci věže bude využito stavebního výtahu a lešení, jakožto důležitých zařízení 
staveniště. Při výstavbě opěrné k-ce nebude zapotřebí žádné takové techniky, která by byla 
významná pro chod staveniště. 
a) Stavební výtah – GEDA 500 Z/ZP 
Při revitalizaci věže bude umístěn stavební výtah pro dopravu pracovníků a materiálu do 
vyšších pater těžní věže. Výtah bude na stavbě po dobu sanace žb k-ce a po dobu vnějších 
vyzdívek. Jeho poloha je určena v příloze B3. Zařízení staveniště. Výstup z výtahu bude na 
podlahu něčího fasádního lešení. Napojení výtahu na elektrickou energii bude ze 
staveništního rozvaděče. 
b) Vnější fasádní lešení 
Při revitalizaci těžní věže bude využito fasádní lešení, na které se musí dávat při realizaci 
pozor, tak aby nebylo nijak technicky narušeno a jeho stabilita ohrožena. Stane se li tak, 
musí to být neprodleně oznámeno vedení. Lešení bude i prostorové vnitřní, to však nijak 
neovlivní chod staveniště. Poloha lešení je zakreslena v příloze B3. Zařízení staveniště. 
4. Řešení staveniště 
V této kapitole se můžeme seznámit s podrobným návrhem staveniště vyplívající z přílohy 
B3. Zařízení staveniště, které se dělí na 3 výkresy přílohy B3.1. Zařízení staveniště – 
Sanace betonu, B3.2. Zařízení staveniště – Vyzdívky a B3.3. Zařízení staveniště – 
Opěrná žb stěna. Dimenze stavebních buněk a skladů pro jednotlivé etapy v příloze C3. 
Dimenzování počtu buněk a skladů. Při řešení staveniště si musíme uvědomit prolínání 
stavebních prací. 
4.1 Zařízení staveniště – Sanace k-ce 
Sanace k-ce bude navazovat na kompletní bourací a demontážní práce, pro které je zařízení 
staveniště dostačující, tak aby bylo shodné se zařízením staveniště pro sanaci k-ce. 
Základní části zařízení staveniště pro sanaci betonové k-ce se skládá z: objekty zařízení 
staveniště, skladování materiálu, povrch staveniště, doprava na staveništi, vstup a příjezd na 
staveniště a napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury 
Objekty zařízení staveniště – kancelář pro stavbyvedoucího, zasedací místnost, kancelář pro 
mistra, kuchyňka, šatny 2x, uzamykatelná skladovací buňka 2x, kontejner na suť, kontejner 
na tříděný odpad 2x, mobilní WC. Řešení uspořádání buněk v příloze B3.1. Zařízení 
staveniště – sanace betonu. 
Vstup a příjezd na staveniště - bude shodný s navrhovaným konceptem viz výše v kapitole 
3. Koncept zařízení staveniště. 
Skladování materiálu - bude na shodných plochách s konceptem viz výše v kapitole 3. 
Koncept zařízení staveniště pouze přesně využití a uspořádání je v příloze B3.1 Zařízení 
staveniště – Sanace betonu. 
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Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury - bude shodný s navrhovaným 
konceptem viz výše v kapitole 3. Koncept zařízení staveniště. 
4.2 Zařízení staveniště – vyzdívky 
Vyzdívky začnou po dokončení kompletní armatury opěrné stěny. 
Základní části zařízení staveniště pro vyzdívky se skládá z: objekty zařízení staveniště, 
skladování materiálu, povrch staveniště, doprava na staveništi, vstup a příjezd na staveniště 
a napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury 
Objekty zařízení staveniště – kancelář pro stavbyvedoucího, zasedací místnost, kancelář pro 
mistra, kuchyňka, šatny 2x, uzamykatelná skladovací buňka 2x, kontejner na suť, kontejner 
na tříděný odpad 2x, mobilní WC. Řešení uspořádání buněk v příloze B3.1. Zařízení 
staveniště – sanace betonu. V případě nutnosti jedné šatní buňky, z důvodu mnoha 
pracovníků pracujících na sanaci k-ce, bude tato buňka osazena na upravenou, zpevněnou a 
odvodněnou plochu, kde byla dříve skládka oceli pro sanaci k-ce. Plocha je dostatečně 
velká, tak aby byla ještě využita pro potřebnou skládku materiálu. Napojení na elektrickou 
energii bude z blízkého rozvaděče. 
Vstup a příjezd na staveniště - bude shodný s navrhovaným konceptem viz výše v kapitole 
3. Koncept zařízení staveniště. 
Skladování materiálu - bude na shodných plochách s konceptem viz výše v kapitole 3. 
Koncept zařízení staveniště pouze přesně využití a uspořádání je v příloze B3.2 Zařízení 
staveniště – Vyzdívky. 
Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury - bude shodný s navrhovaným 
konceptem viz výše v kapitole 3. Koncept zařízení staveniště. 
4.3 Zařízení staveniště – Opěrná k-ce 
Výstavba opěrné k-ce začne v průběhu sanace k-ce s odhadem 20 – 40 % hotových prací. 
Začne nejdříve odkopem, kde budou 2-3 pracovníci, pro tento účel je postačující staveništní 
vybavení, které se bude v průběhu sanace k-ce měnit. Etapa vyzdívky začne po dokončení 
opěrné stěny a předpokladem min 80% hotových sanačních prací. 
Základní části zařízení staveniště pro vyzdívky se skládá z: objekty zařízení staveniště, 
skladování materiálu, povrch staveniště, doprava na staveništi, vstup a příjezd na staveniště 
a napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury 
Objekty zařízení staveniště – kancelář pro stavbyvedoucího, zasedací místnost, kancelář pro 
mistra, kuchyňka, šatny 2x, uzamykatelná skladovací buňka 2x, kontejner na suť, kontejner 
na tříděný odpad 2x, mobilní WC. Řešení uspořádání buněk v příloze B3.1. Zařízení 
staveniště – sanace betonu. 
Vstup a příjezd na staveniště - bude shodný s navrhovaným konceptem viz výše v kapitole 
3. Koncept zařízení staveniště. 
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Skladování materiálu - bude na shodných plochách s konceptem viz výše v kapitole 3. 
Koncept zařízení staveniště pouze přesně využití a uspořádání je v příloze B3.3 Zařízení 
staveniště – Opěrná ŽB stěna. 
Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury - bude shodný s navrhovaným 
konceptem viz výše v kapitole 3. Koncept zařízení staveniště. 
5. Bezpečnost na staveništi a požární ochrana 
5.1. Místní provozní řád a zpráva BOZP platné při všech etapách stavby 
Při vchodu na staveniště bude umístěna informační cedule pro návštěvy a veškeré osoby na 
stavbě a staveništi, která informuje a nařizuje chování v areálu staveniště a každá osoba při 
průchodu kolem cedule je zavázaná se dle ní chovat. Dále bude stejná tabule umístěna 
v každé buňce. Pro výstavbu bude zpracován plán přehledu rizik a opatření. Vstup a pohyb 
po staveništi mají právo pouze osoby a pracovníci zhotovitele, investora a subdodavatelé. 
Všichni pracovníci musí být před prováděním práce seznámeni s BOZP a proškoleni o 
bezpečnosti práce a prevence. Bez výjimek seznámení a proškolení, musí svým podpisem na 
prezenční listině stvrdit, že všemu rozumí a že se školení se účastnili. Zpráva BOZP 
k hlavním pracím dle stavebních etap viz příloha A9. Zpráva BOZP. 
5.2. Opatření BOZP na staveništi 
Plocha staveniště bude oplocena z části mobilním oplocením a z části stávajícím oplocením. 
Výška mobilního oplocení je 2m. Oplocení bude pokryto neprůhlednou PVC tkaninou. Na 
oplocení budou umístěny značka ,,Nepovoleným vstup zakázán“. Šatny a prostor pro 
shromažďování pracovníků bude v dostatečné vzdálenosti od samotné stavby. Pracovníci 
musí mít pracovní a ochranný oděv, být vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostředky (OOPP) a dodržovat pokyny odpovědných a nadřízených pracovníků. Pracovníci 
nesmí být na stavbě pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a ani tyto látky nesmí na 
pracovišti užívat, tak aby byla zajištěna ochrana zdraví při práci. Při porušení bude 
pracovník vykázán ze staveniště. Všechny osoby musí dodržovat provozní řád viz. výše 
kapitola 5.1. Místní provozní řád a zpráva BOZP platné při všech etapách stavby. Při 
vjezdu ze staveniště a před vjezdem na staveniště se musí striktně dodržovat areálový řád 
strojíren, se kterým jsou osoby a řidiči seznámeni u hlavní brány na areálové vrátnici. Při 
nebezpečí pádu z výšky budou všechna možná riziková místa označeny a ohraničeny 1,1m 
vysokým zábradlím. Obsluha strojů a zařízení staveniště bude vždy proškolena a bude 
způsobilá k činnosti. Pracovníci budou seznámeni se staveništními přípojkami, proškoleni 
s jejich zacházením a dále proškoleni se staveništním rozvaděčem a jeho připojením. 
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Všechny činnosti a práce probíhající na staveništi a stavbě budou po celou dobu 
v souladu s těmito zákony, vyhláškami a nařízením vlády: 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi [6] 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky [8] 
• Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, přístrojů a nářadí [7] 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [9] 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[20] 
• Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů [13] 
• Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky [23] 
6. Požární ochrana na staveništi platná při všech etapách stavby 
Požární bezpečnost na stavbě a staveništi zajišťují právní předpisy a vyhlášky: 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejícími předpisy [15] 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru [16] 
6.1. Opatření požární ochrany na staveništi 
Na staveništi musí práce a veškerá činnost probíhat tak, aby byla dodržena prevence 
zabránění požáru a jeho případné šíření. Bude zpracována zpráva PO. Staveništní objekty – 
buňky budou vybaveny hasicím přístrojem, který bude v rohu opřen o svislou k-ci, tak aby 
jej pracovníci při rutinní činnosti nepoškodili. Přesný počet hasicích přístrojů určí technik 
HZS na základě posouzení požárního rizika při výstavbě. V objektech zařízení staveniště a 
později zejména tak při dokončovacích pracích budou i na stavbě osazeny fosforující cedule 
se směrem úniku. Telefonní číslo na hasiče je uvedeno v místním provozním řádu v každé 
stavební buňce nebo na informační ceduli u vchodu na staveniště. Pro účel požárního zásahu 
bude využita předem vybudována vodní nádrž v areálu oslavanských strojíren. Nádrž bude 
plně funkční a zkolaudována před začátkem stavebních prací pro revitalizaci těžní věže. 
Poloha bude zakreslena v příloze B3.1 Zařízení staveniště – Sanace ŽB stěny. 
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7. Ochrana životního prostředí 
Na stavbě a staveništi bude probíhat provoz v souladu s právní legislativou tak, aby byla 
zajištěna ochrana životního prostředí. 
7.1. Pravidla a opatření k ochraně životního opatření 
Na staveništi je umístěn kontejner na stavební suť, který bude vyvážena a řádně recyklována 
dle charakteristiky sutě. Dále jsou na staveništi umístěny dva kontejnery na třídění odpadu. 
Kontejnery budou pravidelně vyváženy min však 1x za 14 dní. Veškerý personál stavby je 
seznámen s povinností třídit odpad. Obaly od materiálů a chemikálií budou likvidovány dle 
pokynů výrobce a nebezpečný odpad bude likvidován ve sběrnách určených k likvidaci 
nebezpečného materiálu. Je nutné zabránit vniknutí nebezpečných látek do půdy. Na 
staveništi je to řešeno pomocí igelitu položeného na půdě zejména při míchání barev a 
roztoků, takto je speciálně upravena plocha na staveništi. O likvidaci odpadů budou vedeny 
záznamy a zápisy, které budou spolu s dodacími listy o likvidaci ze skládky předloženy při 
kolaudaci. 
Všechny činnosti a práce probíhající na staveništi spojené s ochranou životního 
prostředí budou po celou dobu v souladu s těmito zákony, vyhláškami a nařízením 
vlády: 
• Zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění [26] 
• Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 
[22] 
• Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění [24] 
• Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění [14] 
• Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů [18] 
 
7. Plánovaná realizace a odstranění zařízení staveniště 
Časové plánování ZS a to jeho budování a odstranění viz příloha C17. Časový a finanční 
plán ZS. 
 
 
 
 
~ 159 ~ 
8. Ekonomická rozvaha zařízení staveniště 
Ekonomické náklady na vybudování, provoz a odstranění staveniště, viz příloha C17. 
Časový a finanční plán ZS. 
8.1 Ceny za objekty a zařízení staveniště 
Ceny jsou orientační. Ceny zařízení staveniště - buněk , skladů, kontejnerů, výtahu, oplocení 
jsou brány v úvaze jednoho měsíce pronájmu. Cena upravených ploch staveniště a přípojek 
je brána za komplet. Ceny za odběr energie, vodné a stočné budou účtovány dle skutečné 
spotřeby. 
Podrobné cenové řešení staveniště viz příloha C8. Ceny za objekty a plochy zařízení 
staveniště 
Předpokládané náklady na zařízení staveniště včetně potřebných finančních zdrojů na 
energie a na nepředvídané události ve formě přidaných buněk jsou odhadnuty 
v souhrnném rozpočtu hodnotou 2,5% z položkového rozpočtu. 
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1. ÚVOD 
 
Časový plán pro revitalizaci hrubé stavby těžní věže a přilehlého okolí skládající se ze 
zemních prací – pokládka chodníku pro návštěvníky a dále výstavby opěrné stěny pro vznik 
volné plochy a zajištění stability svahu pod těžní věží. Práce na revitalizované věži budou 
demoliční a demontážní, dále kompletní sanace nosné železobetonové konstrukce, kompletně 
nové vyzdívky, pokládky nové skladby střech, repasace všech výplní oken s následným 
osazením, nové osazení dveřních výplní, vznik sociálního zázemí pro návštěvníky a nakonec 
dokončovací práce. 
 
Časový plán nalezneme v příloze C16. Harmonogram – Revitalizace věže. 
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1. Název řešených k-cí a prací pro KZP 
 
Revitalizace těžní věže a přilehlého okolí se skládá z hlavních dílčích k-cí: 
 
1. Sanace betonu 
2. Vyzdívky 
3. Zemní práce 
4. Svisle vrtané pilotové zápory 
5. Realizace zemních kotev vrtaných pod úhlem dle PD ve třech etážích výstavby 
6. Aplikace vyztuženého stříkaného betonu na celou plochu opěrné stěny 
 
2. Identifikace stavby 
 
Identifikaci nalezneme v příloze A1. Průvodní zpráva. 
 
3. Obecná charakteristika procesu a k-čního systému 
 
Obecnou charakteristiku nalezneme v příloze A2. Souhrnná technická zpráva. 
 
4. Legenda KZP 
 
Kontrolní a zkušební plán pro dodržení kvality a jakosti realizace se v celém rozsahu 
odakuzeje na přílohu C19. Kontrolní a zkušební plán - sanace betonu, vyzdívky a opěrná 
ŽB stěna 
4.1 Struktura 
 
Sloupec 1   Druh konstrukce, pro který je KZP zpracován 
 
Sloupec 2   Dílčí konstrukce a práce, které jsou potřebné k vzniku stavby 
 
Sloupec 3   Fáze kontroly 
 
Sloupec 4   Číslo kontroly 
 
Sloupec 5   Proces a název bodu, který je kontrolován 
 
Sloupec 6   Popis udává striktně, co se bude kontrolovat 
 
Sloupec 7   Předpisy a dokumenty podle kterých bude kontrola prováděna 
 
Sloupec 8   Stanoví, kdo kontrolu provede a doporučená účast při kontrole 
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Sloupec 9  Říká, způsob kontroly 
 
Sloupec 10  Četnost kontrol a kdy se musí a budou vykonány 
 
Sloupec 11   Stanoví dokument, ve které bude zapsán výsledek a průběh kontroly 
 
Další sloupce v příloze C19. Kontrolní a zkušební plán - sanace betonu, vyzdívky a 
opěrná ŽB stěna nenalezneme, ale v praxi musí být uvedeny. 
 
Sloupec 12   Zápis z průběhu kontroly s vyhodnocením zda kontrola vyhovuje / 
nevyhovuje 
 
Sloupec 13   Poznámky obsahují podrobné posuzované parametry, které se porovnávání se 
                       skutečností 
 
Sloupec 14/16  Podpis a datum osob provádějících kontrolu, prověřujících kontrolu a 
                         přejímající kontrolu    
  
4.2 Zkratky 
 
NV  - nařízení vlády 
PD  - projektová dokumentace 
Vyhl.  - vyhláška 
ČSN  - česká státní norma 
EU - dokumenty v rámci evropská unie 
TDI  - technický dozor investora 
SD  - stavební deník 
DL  - dodací list 
DoN  - deník o napínání 
STI - stavbyvedoucí 
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5. Poznámky 
         
Poznámky se týkají určitých procesů dle jejich číselných řazení v příloze C19. 
 
28) Zemní práce -  kontrola odkopu svahu vzniklá svislá plocha 
Provedení musí být v souladu s dovolenými odchylkami, kde svislost má odchylku +20mm 
a -30mm na třímetrové lati. Dále se hodnotí odchylka od tloušťky, kde nástřik má 17cm a od 
líce obnažené piloty musí být 15cm v odchylce -15mm a + 25mm. Výška každé etáže je 2m 
a 2,5m dle PD v dovolené odchylce +30mm a – 50mm. 
 
31) Zemní práce - Kontrola strojního a ručního odkopu svahu, přeprava zeminy 
Strojník neustále kontroluje vzdálenost stroje od hrany výkopu, která je min 0,5m. Při práci 
se strojem se nesmí nikdo pohybovat v blízkosti dosahu stroje menší než 2m. Šířka dráhy 
provozu je 3,5m. Naložená tatra nesmí přesáhnout nákladem objem korby, který je 10m3 
s ohledem na jíl a jeho objemovou hmotnost pouze 7m3. 
 
33) Sanace betonu – Mechanické očištění – kladivy (platí i pro očištění vodním 
paprskem) 
Musíme dbát na to, aby při čištění skeletu od zkarbonovaného betonu nebyla tatá konstrukce 
obnažena o více než 80mm v takovém případě, to musí pracovník ihned oznámit vedoucímu 
a ten situaci konzultovat se statikem. 
 
38) Sanace betonu – Kontrola výztuže 
Výztuž musí být nahrazena v případě jejího poškození více než 1/3 profilu a řádně ukotvena 
a provázána. Nahrazen musí být tentýž profil, který je poškozen! 
 
39) Sanace betonu – Pasivace výztuže 
Při pasivaci 1. vrstvy musíme dodržet návod výrobce na přípravu a to míchání s vodou 
1kg/0,22-0,26l. Pasivace probíhá ve dvou vrstvách a je velice důležité dodržet časové 
rozmezí mezi jednotlivými druhy nástřiku a jejich vrstvy.  
 
• suchý podklad  EMACO Nanocrete AP - 1. vrstva 
o 60 minut 
• suchý podklad  EMACO Nanocrete AP - 2. vrstva 
min. 2 hodiny do nanášení Protectosil CIT 
min. 8 hodin při +20°C do nanášení Emaco strojně 
• suchý podklad  Protectosil CIT – 1. vrstva 
min. 15 minut 
• suchý podklad Protectosil CIT – 2. Vrstva 
min. 1hodina 
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40) Sanace betonu – Reprofilace 
Na reprofilaci neexistují žádné normové tabulky a předpisy. Musí být předem domluvena a 
smluvně ošetřena pravidla rovinastosi, svislosti a pohledový vjem mezi investorem a 
stavebníkem pro nastolení přesných představ. 
Pouze u jednotlivých produktů na sanaci musí být dodržena tloušťka k-ce. 
Dále musí být dodrženo míchání jednotlivých sanačních komponentů a časové rozmezí mezi 
nanášení jednotlivých vrstev dle výrobce – viz TP A5.1 Technologický předpis – Sanace 
betonu 
 
41) Sanace betonu – Hydrofobizace K-ce 
Pro hydrofobizaci musí být podklad bez prachu, volných částic, zbaven mastnot, starých 
nátěrů a jiných nečistot. Nanešený roztok musíme nechat min 4hod v klidu za účelem 
dokonalého vsáknutí. 
 
42) Sanace betonu – klimatické podmínky 
Pro část pasivace výztuže musí být dodrženy mezní teploty v rozmezí minimálně +5°C a 
maximálně +35°C a po celou dobu aplikace roztoku. 
 
Při reprofilaci betonu musí být dodrženy mezní teploty max. +20°C, nejnižší +5°C pro 
portlandský cement, +8°C pro cement směsný, nejnižší teplota ve dne i v noci nesmí 
klesnout pod 0°C, nejvyšší teplota nesmí překročit +30°C. Povrchová teplota betonu nesmí 
klesnout pod +5°C a to min. po dobu 72 hodin.  
 
43) Vyzdívky – kontrola otvorů ve zdivu 
Otvoru musí být svým rozměrem a polohou umístění v toleranci viz. níže v tabulce, kdy 
provedeme měření úhlopříček a otvorů. Červeně označené jsou konkrétní hodnoty, týkající 
se zpracovaného KZP. 
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Tolerance rozměrů otvoru 
 
 
 
44) Vyzdívky – Kontrola překladů 
Musí být dodrženy min předepsané hodnoty pro uložení: 
Červeně označené jsou konkrétní hodnoty, týkající se zpracovaného KZP. 
 
Pórobetonového překladu 
 
 
Betonových překladů 
 
 
46, 36) Vyzdívky (platí i pro sanaci betonu) – lešení 
 
Přerušení práce na lešení musí být za podmínek: 
• Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
• Vítr o rychlosti nad 8m.m-1 nad 5m výšky práce 
• Silný vítr o rychlosti nad 11m.s-1 
• Dohlednost měnší než 30m 
• Při nižší teplotě než -10oC 
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48) Vyzdívky – kontrola vytyčení poloh stěn 
Mezní odchylky od vytyčení zdiva viz tabulka níže 
Červeně označené jsou konkrétní hodnoty, týkající se zpracovaného KZP. 
 
 
 
49) Vyzdívky – Kontrola provádění zdí 
 
Kontrolujeme tloušťku ložné spáry, která má být v průměru 12mm. Dále kontrolujeme 
vazbu zdiva, která má být alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x 4 nebo 40mm u 
pohledového zdiva se snažíme ½ cihly!. 
 
Hlavně kontrolujeme svislost a rovinatost viz. tabulka níže. 
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50) Vyzdívky - Klimatické podmínky 
Teplota prostředí i podkladu při zdění nesmí být nižší než +5oC a vyšší než +30oC, při jiných 
teplotách může být ohroženo tuhnutí a tvrdnutí malty. Při vyšší vzdušné vlhkosti musíme 
provést ochranu pomocí folií a to zejména při dešti, mlze či sněžení 
 
51) Piloty a zemní kotvy – kontrola klimatických podmínek  
Vrtání nesmí být prováděno do zmrzlé zeminy. Při injektáži se bude hlídat teplota, u které je 
předpokládáno na základě měsíce výstavby, že neklesne v průměru pod 5o C, tak aby nebylo 
zapotřebí speciální opatření. Průměr se udělá ze 4 naměřených hodnot v průběhu dne. 
Období injektáže je plánováno na přelomu dubna a května. Napínání není dovoleno při teplotě 
okolního prostředí nižší než -10°C a při teplotách suspenze nižší než 5°C. 
 
52) Vrtání piloty a zemní kotvy – zaměření os vrtů 
Polohu vytýčených středů pilot totální stanicí, kde od projektovaného středu piloty je 
přípustná odchylka 20mm v úrovni hlav pilot. Osy pilot jsou označeny pomocí ocelových 
kolíků délky 0,3m a průměru 20mm. Dosaženou výšku a rovinatost pilotovací úrovně dle 
ČSN 73 3050, rovinatost pak na 3m lati +30mm a -50mm s hloubkou prohlubně maximálně 
50mm.  
Polohová odchylka svislé nebo šikmé vrtané piloty v úrovni vrtání (pracovní plošiny): 
• e≤e max. = 0,10 m pro vrtané piloty s D nebo W ≤ 1,0 m 
• e≤e max. = 0,10 x D pro vrtané piloty 1,0 m < D nebo W ≤ 1,5 m 
• e≤e max. = 0,15 m pro vrtané piloty s D nebo W > 1,5 m 
 
• Odchylka ve sklonu svislé vrtané piloty se sklonem n ≥ 15: 
• i ≤ i max. = 0,02 
• Odchylka ve sklonu šikmé vrtané piloty se sklonem 4 ≤ n <15: 
• i ≤ i max. = 0,04 
• Odchylka středu rozšířené části piloty od její osy: 
• e≤e max. = 0,10 x D 
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Osová vzdálenost pilot se stanoví s ohledem na statické působení pilot a technologie jejich 
provádění. Podmínka nejmenší osové vzdálenosti je splněna. Nejmenší osová vzdálenost je 
u maloprůměrových pilot 2,5d (d = průměr piloty). Geodet kontroluje polohu vytýčených 
středů pilot totální stanicí, kde od projektovaného středu piloty je přípustná odchylka 20mm 
v úrovni hlav pilot. 
 
53) Vrtání pilot a zemních kotev – průběh vrtání 
Mezní odchylka osy vrtu vzhledem k projektové dokumentaci smí být nejvýše 0,05d, 
případně 5% nejmenší délky vrtu, nejvýše však 100mm. Svislost vrtu – dovolená vodorovná 
odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu. Odchylka osy pilot ve vodorovném směru je +/-
15mm. 
 
54) Piloty – osazení výztuže 
Výztuž musí být do vrtu umístěna nejpozději do 8h od doby vyvrtání a zároveň musí být 
zahájena nízkotlaká injektáž. Výztuž musí vyčnívat z piloty na délku dle projektové 
dokumentace +100mm a -50mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných prutů s odchylkou 
maximálně +/-30mm. Osa zhlaví piloty musí být +/-25mm od projektované osy. Armatura 
musí být vypodložena tak, aby byla ve středu vrtu +/-25mm. 
 
55) Zemní kotvy – osazení výztuže 
Výztuž musí být do vrtu umístěna nejpozději do 8h od doby vyvrtání a zároveň musí být 
zahájena i nízkotlaká injektáž. Osazení výztuže pro předpínání musí být v toleranci -15mm a 
+ 30mm. Lano musí vyčnívat min. 1m z vrtu. Armatura musí být vypodložena tak, aby byla 
ve středu vrtu +/-25mm. 
 
56) Injektáž – odebírání vzorků 
V průběhu každé etáže bude vytvořen z aktivované cementové suspenze 1x vzorek 
40/40/160 do ocelové vykolejované formy, který bude posuzován v certifikované zkušebně, 
a výsledky budou doloženy v dokumentaci skutečného provedení. Každý vzorek musí být 
opatřen štítkem – datum odebrání, druh betonu, počasí. Do doby jeho odvezení ze staveniště 
do laboratoře nesmí být vystaven dešti, mrazu, větru, při vysokých teplotách musí být 
zakrýván př. vlhkou geotextílií. V laboratoři je zkušební vzorek ponechán v prostředí cca 
20°C±5 °C zkoušíme nejdříve po 14 dnech, po tuto dobu je nutné zabránit otřesům, vibracím 
a vysoušení. Zkoumat se bude nárůst pevnosti, pevnost v tlaku, odolnost vůči průsaku vody, 
pevnost spojení a zbytková pevnost. 
 
59) Zemní kotvy – injektáž 
Nesmí se provádět do zmrzlého vrtu. Doba míchání v aktivační míchačce je 1-5min. Při 
provádění hlídáme hlavně tlak, který nesmí přesáhnout 2MPa a množství injektované 
suspenze do jedné etáže cca 25l. Vysokotlaká injektáž kotev se provádí po nabytí pevnosti 
suspenze 1-2 MPa (zpravidla po 2 dnech). Max. doba zpracování 0-25°C =>90min, t>25°C 
=>45min. 
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60) Zemní kotvy – předpínání 
Zemní kotvy musí být napínány na sílu 120kN. Cementová suspenze musí nabít pevnosti 
min. 4MPa (provádění je dovoleno nejdříve po 7 dnech od doby vysokotlaké injektáže). 
 
61) Vyztužený stříkaný beton – kontrola klimatických podmínek 
Provádí se 4x denně měření z kterého se stanoví průměrná teplota. V době realizace na 
přelomu dubna a května se nepředpokládá pokles teploty pod 5°C. Betonová směs musí být 
zpracována od jejího namíchání při teplotě 0-25°C =>90min, t>25°C =>45min. 
 
63) Vyztužený stříkaný beton – armatura 
Poloha betonářské oceli se musí pohybovat v dovolených odchylkách od PD a to -10mm a 
+15mm. Plátování musí být min na 2 plná oka KARI sítě. 
 
65) Vyztužený stříkaný beton – vytvoření zkušebního vzorku 
V průběhu každé etáže bude vytvořen 1x vzorek 400/500/200, který bude posuzován 
v certifikované zkušebně, a výsledky budou doloženy v dokumentaci skutečného provedení. 
Každý vzorek musí být opatřen štítkem – datum odebrání, druh betonu, počasí. Do doby 
jeho odvezení ze staveniště do laboratoře nesmí být vystaven dešti, mrazu, větru, při 
vysokých teplotách musí být zakrýván př. vlhkou geotextílií. V laboratoři je zkušební vzorek  
ponechán v prostředí cca 20°C±5 °C zkoušíme nejdříve po 28 dnech, po tuto dobu je nutné 
zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Zkoumat se bude nárůst pevnosti, pevnost v tlaku, 
odolnost vůči průsaku vody, pevnost spojení a zbytková pevnost. Vlhkost kameniva max. 
7% a frakce 0-4 mm. Namíchaná suchá směs musí mít své složky v toleranci 
 
• Cement  +/- 5% 
• Kamenivo  +/- 5% 
• Příměsi  +/- 5% 
• Přidávání na trysce +/- 10% 
 
66) Vyztužený stříkaný beton – betonování 
Vzniklá betonová stěna po aplikaci stříkaného betonu a její rozměry musí být v toleranci 
mezních odchylek tloušťka 17cm +/- 20mm na 3m lati. Svislost +/- 25mm od svislé osy na 
3m lati. Vodorovná přímost +/- 20mm na 3m lati. Při betonáži musí být dodržena 
vzdálenosti trysky od místa pokládky 0,6 až max. 1,5m. 
 
67) Zemní práce - kontrola geometrické přesnosti 
Provedení musí být v souladu s dovolenými odchylkami, kde svislost má odchylku +20mm 
a -30mm na třímetrové lati. Dále se hodnotí odchylka od tloušťky, kde nástřik má 17cm a od 
líce obnažené piloty musí být 15cm v odchylce -15mm a + 25mm. Výška každé etáže je 2m 
a 2,5m dle PD v dovolené odchylce +30mm a – 50mm. Dovolená odchylka +30mm a – 50 
mm musí být splněna i u úpravě vodorovné plochy vzniklé v 3 etáži. 
 
68) Vyzdívky – Kontrola geometrické přesnosti zdi 
Provedeme kontrolu shodu konstrukce s PD. Červené označení platí pro zpracované KZP. 
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73) Vyztužený stříkaný beton – ošetření 
Ošetřování min. 12h doporučeno při vyšších teplotách a při vystavení hotové betonové k-ce 
přímému slunci až 3dny. Minimální teplota vody při vlhčení +5o C a min. teplota prostředí 
+5o C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.: Minimální doporučená doba ošetřování betonu ve dnech dle ČSN EN 206-1 
                (sloupec ohraničený červeným obdélníkem platí pro náš konkrétní beton) 
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74) vyztužený stříkaný beton – kontrola celé konstrukce 
Po realizaci celé stěny a jejím přeměření musí odpovídat vůči PD mezním odchylkám 
 
• Výška   +/-30mm 
• Délka, šířka  +/-35mm 
• Svislost v jedné etáži +/-25mm 
• Vodorovnost  +/-20mm 
 
6. Seznam použitých zdrojů 
Seznam použitých zdrojů a literatury je k dispozici na konci celkového zpracování 
v celkovém seznamu použitých zdrojů a literatury při zpracování práce, viz. stránka 203. 
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1. Obecné informace 
 
1.1 Obecná charakteristika 
 
Zpráva BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) - je dokument zpracován pro realizaci 
revitalizace těžní věže KUKLA v Oslavanech. Při revitalizaci budou prováděny práce 
bourací a demontážní, sanace betonové k-ce, vyzdívky a dokončovací práce. Dále v okolí 
věže bude provedena opěrná k-ce, která je realizována pod záštitou revitalizace věže, během 
prací budou probíhat zemní práce, mikrozáporové pažení, pokládka plošné armatury stěny, 
vrtání příčných lanových kotev a aplikace stříkaného betonu. 
 
1.2. Identifikace stavby  
 
Identifikační údaje nalezneme v příloze A1. Průvodní zpráva. 
 
1.3. Základní parametry stavby 
 
Těžní věž: 
Charakter stavby:    rekonstrukce 
Materiál:    monolitický železobetonový skelet s cihelnou výplní 
Výškové osazení – niveleta 0,000:  0,000 = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výška hřebene věže: +37,000 m –> vztaženo k 0,000 (podlaha v 1.NP) 
Zastavěná plocha budovy věže: 361 m² 
Užitná plocha všech podlaží:  1190 m² 
 
Opěrná stěna: 
Charakter stavby:    novostavka 
Materiál:    železo + stříkaný beton 
Výškové osazení – niveleta 0,000:  0,000 m n. m. = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výška hřebene stěny:   0,000 m n. m. = 235,000 m n. m. (Bpv) 
Výška paty k-ce:   -7,000 od projektované 0,000 m n. m. 
Zastavěná plocha budovy věže: 282 m2 
 
1.3. Obecné řešení projektu 
 
Projekt řeší změnu užívání stavby. Většina stavebních úpravy se bude realizovat na objektu 
věže a před věží, kde bude vznikat opěrná stěna, dále v menším rozsahu v sousední budově 
č.p. 270, odkud bude věž napojena na energetické sítě. Venkovní rozvody dešťové a 
splaškové kanalizace a venkovní úpravy pro zajištění samostatného přístupu návštěvníků k 
věži a místo staveniště budou prováděny na ostatních plochách – p.č. 2191/1 .  
Všechny dotčené budovy a dotčené plochy se nachází uvnitř areálu závodu STROJÍRNA 
OSLAVANY, spol. s r.o. Všechny dotčené parcely a objekty jsou ve vlastnictví investora 
v areálu Oslavanských Strojíren. 
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1.5. Obecné informace BOZP zprávy 
 
Po dobu provádění prací se musí dodržovat určená pravidla uvedená v tomto dokumentu, 
která budou zajišťovat bezpečnost pracovníků při práci a pohybu po stavbě a staveništi. Dále 
budou určena pravidla pro bezpečné provádění stavebních prací a manipulaci s veškerými 
stroji a nástroji, tak aby bylo eliminováno vznik rizik. Dokument musí být dodržován ve 
všech prostorách stavby a staveniště, včetně využívaných prostorů související s prováděnou 
stavbou. Vztahuje se na všechny osoby provádějící pracovní činnost na staveništi a také na 
osoby, které se výjimečně (s vědomím a povolením zhotovitele nebo investora) vyskytují 
v prostorách staveniště a stavby. 
 
Vstup a pohyb po staveništi mají právo pouze osoby a pracovníci zhotovitele, investora a 
subdodavatelé. Všichni pracovníci musí být před prováděním práce seznámeni s BOZP a 
proškoleni o bezpečnosti práce a prevence. Bez výjimek seznámení a proškolení, musí svým 
podpisem na prezenční listině stvrdit, že všemu rozumí a že se školení se účastnili.  
Pracovníci musí mít pracovní a ochranný oděv, být vybaveni osobními ochrannými 
pracovními prostředky (OOPP) a dodržovat pokyny odpovědných a nadřízených pracovníků. 
Pracovníci nesmí být na stavbě pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a ani tyto 
látky nesmí na pracovišti užívat, tak aby byla zajištěna ochrana zdraví při práci. Při porušení 
bude pracovník vykázán ze staveniště. Pracovníci musí dodržovat plán BOZP, který 
každému stanoví jeho odpovědnost vůči provádění konkrétních prací a používání nářadí, 
nástroj a strojů. Každý pracovníky si při práci musí počínat tak, aby neohrožoval sám sebe 
ani okolí. Postup práce musí být dle TP, PD, zprávy BOZP. 
 
2. Požadavky BOZP a právní legislativa 
 
Při revitalizaci a výstavbě opěrné stěny musí všichni pracovníci, návštěvy a stavební práce 
podléhat a být v souladu s níže uvedenými předpisy: 
 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi [6] 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky [8] 
• Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, přístrojů a nářadí [7] 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [9] 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[20] 
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2.1. Povinnosti zhotovitele 
 
Zhotovitel zajistí staveniště a to tak, aby odpovídalo obecným požadavkům na výstavbu dle 
vyhlášky 137/1998 Sb., 101/2005Sb. a dalším požadavkům stanovených v nařízení vládě 
591/2006 Sb. Staveniště a jeho provoz musí být obecně bezpečné. Musí být sepsány veškeré 
informace a identifikace pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví veškerých osob na 
staveništi nebo na stavbě. Bude probíhat každodenní evidence oso, materiálu a automobilů. 
Osoby na staveništi a stavbě musí být seznámeny s aktuálním stavem a provozem staveniště 
a probíhajících prací na stavbě. Osoby na stavbě budou vybaveny bezpečným a funkčním 
nářadím. Stroje na stavbě budou monitorovány a bude probíhat každodenní zápis o jejich 
technickém stavu. Dále zhotovitel musí zabezpečit pracovníky OOPP a seznámit je 
s povinností použití a v případě nutnosti způsobem použití. Seznámit pracovníky s jejich 
činností, dále s místem jejich činnosti tak, aby se nevyskytovali a nepracovali na místech 
nebo na konstrukcích, kde se nesmí zdržovat, tak aby byla zajištěna bezpečnost práce 
v rozsahu potřebném pro výkon. 
 
2.2. Povinnosti pracovníků na stavbě při dodržování BOZP 
 
Pracovníci jsou povinny dodržovat bezpečnost na staveništi dle požadavků a nařízení v této 
zprávě BOZP, se kterou jsou všichni účastníci seznámeni. Striktně budou dodržovány 
pravidla na část rizik při provádění jednotlivých prací a jejich řešení v dané situaci vzniklé 
při práci. Pracovníci musí upozornit na závadné stroje, nářadí, staveništních konstrukcí nebo 
jakékoli náznaky nebezpeční vznikající při práci nebo kdekoli na staveništi či stavbě. 
V případě schopnosti musí posoudit situaci a nebezpečí mohou sami odstranit po případě 
informovat vedení. Dále v danou situaci informovat o nebezpečí i své kolegy. Všichni 
pracovníci vyskytující se na stavbě a staveništi jsou zdravotně způsobilí. 
 
Pracovníci jsou povinni při provádění stavebních a montážních prací dodržovat: 
 
• technologické postupy, návody, pravidla a pokyny 
• obsluhovat pouze stroje, nářadí a pomůcky, které jim byly přiděleny a pouze k účelu, ke 
kterému jsou určeny, používat se musí dle návrhu výrobce, při nejistotě správné 
funkčnosti stroje pracovník činnost přeruší 
• dodržovat bezpečnostní označení, výstrahy a upozornění 
• nezasahovat a neměnit nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízení bez 
souhlasu odpovědného pracovníka 
• dodržovat pokyny pověřených osob a dokumentu kontrolního a zkušebního plánu při 
provádění stavebních prací 
• provádět pouze určené práce na určeném místě, ze kterého se smí vzdálit pouze po 
souhlasu nadřízeného odpovědného pracovníka. Výjimkou je nevolnost nebo úraz, ale i 
ty musí být bezprostředně sděleny nadřízenému. 
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Pracovníci jsou povinni používat OOPP. Pomůcky máme obecné a konkrétní pro danou 
stavební činnost. S povinností využití OOPP budou informování. Podmínky jsou stanoveny 
nařízením vlády č. 495/2001 Sb. 
 
Ochranné pomůcky a prostředky: 
• Po dobu užívání být účinné proti rizikům, ke kterým jsou stanovené a užívání nesmí 
představovat vznik dalšího rizika 
• Odpovídat podmínkám na pracovišti 
• Být uzpůsobeny fyzickým parametrům jednotlivých pracovníků a jejich zdravotním 
stavu 
• Musí být kontrolována jejich respirační doba, životnost, jak udává výrobce 
 
Základní druhy ochranných prostředků: 
• Ochrana hlavy – přilba 
• Ochrana sluchu – akustické přilby, mušlové chrániče 
• Ochrana očí a obličeje – brýle, štíty, kukly 
• Ochrana dýchacích orgánů – filtry (proti částicím, parám, plynům) 
• Ochrana rukou a paží – rukavice (ochrana před mechanickým poškozením, žárem, 
elektřinou, chemikáliemi apod.) 
• Ochrana nohou – pracovní obuv, chrániče kolen 
• Ochrana trupu – pracovní vesty a kabáty; Ochrana celého těla – prevence proti pádu, 
reflexní kabát 
2.3 Požadavky na staveništi 
 
Dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi podléhá 
nařízení vlády 591/2006 Sb. [6] 
 
2.3.1 Obecné požadavky staveniště 
Obecné požadavky řeší NV 591/2006 Sb., ze kterého budou vybrány konkrétní body, 
týkající se konkrétního staveniště.  
 
Nejprve bude vždy citován text z NV, který bude označen stejně, jak jej označuje vyhláška a 
následně tučně napsán text označen hvězdičkou, který bude NV dle místních podmínek 
staveniště v areálu strojíren řešit. 
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1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: [6] 
 
a. Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutné řádně vyznačit a osvětlit. [6] 
 
* K oplocení staveniště bude využito z části stávající areálové splňující požadavky 
a dále mobilní oplocení 2m vysoké. Vjezd na stavbu bude osazen v mobilním 
oplocení šířky 5,5m s označeným příslušným dopravním a informujícím 
zařízením. 
 
b. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, se musí zakryt, ohradit nebo zasypat. [6] 
 
* Při provádění prací, kde je volná výška nebo hloubka vyšší jak 1,5m, bude 
volný okraj zajištěn proti pádu pomocí mobilního oplocení 1,125m ve 
vzdálenosti 1,5m od volného okraje. Místa, kde hrozí nebezpečí pádu, budou 
označena výstražnou páskou a cedulí, aby se zamezilo riziku pádu, budou 
všechny otvory větší jak 0,25m zakryty dostatečně pevnou konstrukcí 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolených fyzických 
osob, zajistí označení hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelně i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovoleným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečností značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. [6] 
 
* Při vstupu na staveniště budou na bráně informující třetí osoby na stavební 
práce a dbání zvýšené opatrnosti, dále budou na bráně a oplocení staveniště ze 
všech světových stran umístěny cedule se zákazem vstupu na staveniště. Také 
při vstupu budou umístěny cedule s informacemi o základních bezpečnostních 
opatřeních, které je nutné striktně dodržovat při pohybu po staveništi. 
 
3. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 
značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. [6] 
 
* Informující a upravující značky provozu budou na pozemní komunikaci v místě 
odbočky k areálu strojíren. Značka upravuje rychlost a upozorňuje 3. osoby o 
vjezdu a výjezdu ze staveniště a na zákaz stání v místě výjezdu a vjezdu. Dále 
před vjezdem na staveniště v areálu strojíren je značka zakazující vjezd mimo 
provoz staveniště. 
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4. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. [6] 
 
* Staveništní komunikace musí být udržovatelná čistá, zajištěna její stabilita a 
únosnost. Veřejná komunikace bude po jejím znečištění opět a ihned dána do 
původního stavu. Vozidla před vjezdem na tuto komunikaci bude řádně 
očištěna a způsobile připravena. Areálovou komunikaci může stavba využívat 
při dodržování areálového řádu. 
 
5. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. [6] 
 
* V případě na nedostatečně únosné ploše př. při vrtání pilot, bude provedeno 
dočasné zvýšení únosnosti dle konkrétní situace př. při rozbahněném území se 
vyčká do částečného vyschnutí a dále se místo vysype betonovým recyklátem. 
Práce je možno vykonávat na neúnosné ploše pouze s vyrozuměním pověřené 
osoby a se zápisem do SD. 
 
6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. [6] 
 
* Na stavbě budou dodržovány pokyny pro práci, přepravu a uskladnění hmot a 
materiálů, pokyny pro práci se stroji a s dopravními prostředky, veškerá 
činnost bude v souladu s danou BOZP zprávou. Fyzické osoby pohybující se po 
staveništi, včetně těch, kteří nevykonávají žádnou stavební činnost, musí mít 
minimálně ochranné prostředky – reflexní vestu, přilbu a pevnou obuv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.:2.3.1.1 Zákazové vnitrostaveništní značky 
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Obr.:2.3.1.2 Bezpečnostní vnitrostaveništní tabulky 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.:2.3.1.3 Upravující a informující značení 
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2.3.2 Požadavky pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. [6] 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. [6] 
 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. [6] 
 
* Na staveništi budou dočasné rozvody elektrické energie, vody a napojení 
kanalizační přípojky. Voda povede po zemi v chráničce ze stávající budovy 
,,F“, elektrika bude vedena taktéž ze stávající budovy ,,F“ a bude vedena po 
zemi v chráničce přípojky kanalizace bude taktéž vedena po zemi 
v odpovídajícím sklonu. Přívod energie bude zajištěn ze stávající budovy na 
sousední parcele a povede ke staveništnímu rozvaděči umístěného u 
výrobních s sladovacích ploch. Druhý kábel s elektřinou povede z RS 
k sociálnímu zázemí na druhé straně stavby. Napojení na vodu bude mít také 
dva konce, kdy jeden bude ústit u upravených ploch a skládek a druhý stejně 
jako elektřina půjde k sociálnímu zázemí. Napojení splaškové kanalizace 
bude ze sociálního zázemí k SRS-S. Sítě vedeny v místě ohrožení staveništní 
technikou a dopravou povedou v pevné chráničce. Přesné umístění rozvodu 
vyz přílohy B3.1.–3.3 Zařízení staveniště. Všechny osoby budou řádně 
seznámeni a proškoleni s umístěním a používání staveništních rozvodů. 
Vedoucí čety zajistí pravidelnou kontrolu všech zařízení, o kontrole provede 
zápis, stanoví další kontrolu a podpisem potvrdí skutečnost. Manipulaci 
s elektrickým vedením je povoleno pouze osobám, které jsou způsobilé a 
prošli školením. 
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Obr.: 2.3.2.1 Elektrické bezpečnostní tabulky 
2.3.3 Požadavky na venkovní pracoviště 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na: [6]  
a. počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují 
b. maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení 
c. povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 
 
* Celé staveniště se nachází venku. Plochy tak určené dle zprávy A6. Technická 
zpráva zařízení staveniště budou vysypány a hutněny betonovým recyklátem.  
 
2. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. [6] 
 
*  Veškerý materiál a hmoty budou skladovány na pevné, rovné, odvodněné ploše. 
Materiály tak určené, budou navíc v zastřešeném a uzavíratelném skladu, dále 
materiály tak určené nebudou v kontaktu se zemí. Drobnější materiál, stroje a 
nástroje budou uschovány v uzamykatelném uzavřeném skladu. 
 
3. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. [6] 
 
* K přerušení práce a k zabránění ohrožení na zdraví by mohlo vést špatný 
technický stav vozidel, strojů a nástrojů, nezpůsobilost pracovníků př. 
prokázaný vliv omamných látek, nebo nepříznivé počasí. Veškeré situace 
posoudí vedoucí čety a rozhodne o přerušení práce či pokračování. Bezpečný 
přesun osob do prostoru mimo ohrožení je pod velením vedoucího čety, který  
po přesunu zkontroluje počet osob. 
 
 
 
 
 
~ 184 ~ 
4. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. [6] 
 
* Práce v místě uvedeném výše v bodě 4. Budou pracovníci činnost vykonávat 
minimálně ve dvou. Kdy jeden pracovník vykonává činnost a druhý jej jistí a 
kontroluje rizika. 
 
2.4 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
      provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 
2.4.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. [6] 
 
* Každý stroj může obsluhovat pouze osoba vlastnící oprávnění, průkazy a je 
řádně proškolena a seznámena se strojem. Průkazy mají strojníci a řidiči 
neustále u sebe. Zhotovitel tuto osobu seznámí s veškerými místními 
podmínkami např. výška a místo zavěšení elektrického rozvodu, staveništní 
komunikace a místa, kde se strojem může manipulovat. Potřebná únosnost 
plochy a sklon nájezdové rampy do jednotlivých etáží. Velikost potřebné 
manipulační plochy vznikající v průběhu výstavby 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění.[6] 
 
* Strojník je seznámen s technickými možnostmi, parametry a návody stroje. 
Dále s polohami, ve kterých se musí stroj při činnosti nacházet. Před začátkem 
činnosti stroje jej zajistí a stabilizuje v potřebné poloze. Veškeré stroje 
vyskytující se na konkrétní stavbě je potřeba zajistit při činnosti ve vodorovné 
poloze, proti posunutí či sesunutí musí být odpovídající stroje při práci 
zapatkovány. Rypadlo může stoupat v úhlu max. 35o, tatra 38o, vrtná souprava 
35 o 
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3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. [6] 
 
* Výstražným signálem budou začínat výkopové a odkopové zemní práce, kdy 
signalizaci provede řidič rypadla. Osoby v blízkosti se vzdálí do prostoru 
vymezeném maximálním dosahem pracovního zařízení zvětšeném o 2m. Další 
signalizaci bude provádět řidič tatry při jeho couvání po staveništi. 
 
* Jsou-li práce přerušeny nebo ukončeny musí strojník, řidič uvést stroj do 
bezpečné polohy a zajistit jeho stabilitu. Stroj musí být zajištěn proti 
samovolnému pohybu. Stroje a zařízení budou odstaveny na místech určených 
v přílohách B3.1-3. Zařízení staveniště. A vše je podrobně zaznamenáno 
v příloze A6. Technická zpráva staveniště. Stroj bude zabezpečen proti odcizení 
a bude uzamčen. 
 
* Před začátkem práce se provede kontrola stroje a její vyhodnocení se zapíše do 
deníku, kde jsou současně zaznamenány případné poruchy. S vadami musí být 
seznámena případná navazující obsluha. 
 
* Nakládání a přeprava se provádí v souladu dle nařízení vlády 168/2002 Sb., kde 
jsou stanoveny zásady, které se musí dodržet při přepravě 
 
2.4.2. Míchačky 
 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze[6] 
 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu[6] 
 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu[6] 
 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu[6] 
 
* Pří realizaci budou využity gravitační míchačka a aktivační míchačka a při 
práci musí být dodrženy výše uvedené zásady 
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2.4.3. Stroje pro zemní práce 
 
1. Stroj pojíždí a vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací.[6] 
 
* Vzdálenost je stanovená 0,5m a je neustále při zemních prací kontrolována dle 
kontrolního a zkušebního plánu. 
 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. [6] 
 
* Při odkopu každé etáže stroj odkopává vždy na požadovanou hloubku, nebo 
výšku odkopu dle pokynů vedoucího čety. Během 2. a 3. etáže odkopu stroj 
pracuje s maximální opatrností vůči již hotové betonové stěně, kterou nesmí 
jakkoli narušit, ani se jí dotýkat pracovním zařízením. 
 
3. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě stability. [6] 
 
* Strojní technika pro odkop svahu pracuje a pohybuje se dle navržených 
schémat, které má k dispozici vedoucí čety a seznámí s nimi obsluhu stroje. 
 
4. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-
li se při nakládce vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovali 
žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. [6] 
 
* Nakládat a těžit zeminu bude rypadlo na nákladní automobil Tatra. Řidič 
rypadla musí být seznámen s podmínkami uvedenými výše a dále o tonážních 
možnostech nákladního automobilu. Řidič rypadla striktně dodržuje všechny 
stanovené a uvedené zásady. 
 
5. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. [6] 
 
6. Převisy, které při rýpání vzniknou, je nutné neprodleně odstranit. [6] 
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7. Není-li v návodu stanoveno jinak, není při provozu stroje dovoleno: [6] 
a. Roztloukat horninu dnem lopaty 
b. Urovnávat terén otáčením lopaty 
 
* Strojník urovná svislou i vodorovnou plochu bez otáčení lopaty. Dále plochu 
zhutní pojezdem stroje po ploše. 
 
8. Lopata stroje smí být čištěná jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy[6] 
 
9. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen[6] 
 
* Rypadlo je opatřeno zdvihacím hákem na konci pracovního zařízení. Využívání 
háku se při výstavbě primárně neuvažuje. 
 
2.4.4. Čerpadla směsi a strojní techniky 
 
1. Při používání stříkací pistole má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání malty 
musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími 
nanášení malty a obsluhou čerpadla. [6] 
 
* Na stavbě bude použita stříkací pistole nanášející stříkaný beton a čerpadla na 
suchou betonovou směs. Musí být dodrženy veškeré zásady výše uvedeny. 
 
2. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. [6] 
 
* Při realizaci nesmí být čerpadlo rozebíráno pod tlakem a musí být zcela 
zastaveno a odpojeno od zdroje energie. 
 
3. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání. [6] 
 
* Nákladní automobil přivážející suchou betonovou směs bude couvat od brány 
staveniště rovně po staveništní komunikaci přímo až k čerpadlu. Při couvání 
bude k dispozici pomocný dělník, který bude řidiče navigovat. Řidič před 
vjezdem na staveniště musí žádat o povolení a bude podrobně seznámen s 
cestami a se situací na staveništi. 
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4. Při provozu čerpadla není dovoleno: [6] 
 
a. Přehýbat hadice 
b. Manipulovat se spojkami a ručně přemísťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány 
c. Vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.  
 
* Prostor čerpadla hlídá odpovědná osoba obsluhující betonové čerpadlo a konec 
hadice pevně drží, přesně usměrňuje a hlídá betonář 
 
2.4.5.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. [6] 
 
* Veškeré závady jsou zapsány v deníku stroje. Závady se zjišťují před začátkem 
činnosti i během ní. Strojník přebírající stroj od jiného musí být se závadami 
seznámen. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. [6] 
 
* Stroje budou parkovány dle přílohy A6. Souhrnná technická zpráv a na místě 
budou řádně zajištěny proti odcizení a proti samovolnému pohybu pomocí ruční 
brzdy a zařazením rychlostního stupně. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. [6] 
 
* U rypadla řešíme zajištění pracovního zařízení položením na zem. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. [6] 
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* V době přerušení prací budou stroje zastaveny, odpojeny od zdroje elektřiny 
s možnosti uzamknutí uzamčeny a pracovní nářadí musí být v poloze 
zabezpečující bezpečnost okolí. 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. [6] 
 
* Místo pro stání je vyhovující výše uvedeným parametrům a je přesně vymezeno 
dle přílohy A6. Souhrnná technická zpráv. 
 
2.4.6.  Přeprava strojů 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při 
přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. [6] 
 
* Přepravu zajišťuje zhotovitel, nakládání a vykládání strojů a nářadí probíhá 
pod dozorem proškolené a certifikované osoby. V případě využití hydraulického 
ramene musí mít řidič př. vazačské průkazy. Při přepravě rypadla nebo vrtné 
soupravy na podvalníku budou stroje pevně přikurtovány a zajištěny proti 
pohybu. Tato přeprava nespadá do přepravy nadměrného nákladu. 
 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i 
při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. [6] 
 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. [6] 
 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. [6] 
 
5. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. [6] 
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* Veškeré stroje a nástroje budou při přepravě na valníku stabilizovány ve 
vodorovně poloze. 
 
6. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. [6] 
 
7. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny. [6] 
 
* Za tažné zařízení bude na stavbu přitažen mobilní kompresor. Dále podvalník, 
na kterém bude přitažena a stabilizována vrtná souprava nebo rypadlo. 
 
8. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. [6] 
 
* Kompresor bude přitažen na staveništní komunikaci, kde bude pomocí 
pomocných osob zastrkán na přesné místo dle PD. 
 
2.5.7. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. [6] 
 
2. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. [6] 
 
* Na skládkách bude využíváno dřevených hranolů 150/150, tak aby materiál 
nepřišel do styku se zeminou. Skladovací plochy a místo podložení jsou 
podrobně určeny v A6. Souhrnná technická zpráv. Většinu materiálu 
skladujeme na paletách od výrobce. U cementovaných směsí musí být dodržena 
zásada max. 2 palety na sebe. Sypká směs betonu bude na stavbě skladována 
pouze krátkou dobu po její zpracování.  
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3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. [6] 
 
* Skladovací a parkovací plochy jsou vysypány betonovým recyklátem, který je 
dle požadavků hutněn, odvodněn a dostatečně rovinný viz A6. Souhrnná 
technická zpráv. Velikosti navržených ploch jsou v souladu s rozměry a 
zatížením veškerých materiálů a strojů. 
 
4. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. [6] 
 
5. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. [6] 
 
* Na stavbě bude skladována sypká suchá betonová směs, ale vždy pouze 
množství, které se ihned spotřebuje. Maximální dovozené množství bude 2-3 
kubíky směsi. Skladovat se bude v bezprostřední blízkosti stroje na její 
zpracování. 
 
6. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5. [6] 
 
* V závislosti na množství skladované sypké směsi bude výška pouze 1 - 1,2m. 
 
7. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a 
vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. [6] 
 
* Na staveništi budou skladovány pytlované cementové směsi v paletách max. 2 
palety na sobě 
 
8. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. [6] 
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3. Řešení BOZP stavebních prací 
 
Stavební práce probíhající na stavbě musí být striktně prováděny v souladu s veškerou 
bezpečností. 
 
Hlavní jednotlivé práce a činností na stavbě – výkopové práce, přeprava a ukládání směsí, 
sanační práce, železářské práce, předpínání výztuže, betonářské práce, zednické práce, 
manipulace se stavebními výtahy, používání žebříků, zajištění pod místem a v jeho okolí a 
přerušení práce ve výškách. 
 
Na základě výše zmíněných činností bude vypracován plán rizik a jejich předcházení, dle 
kterého budou zaměstnanci a veškerá návštěva stavby seznámeni proškoleny a svým 
podpisem stvrdí souhlas dodržování podmínek. Plán bude na stavbě k možnému nahlédnutí. 
 
Příloha C20. Plán rizik na stavbě revitalizace těžní věže 
 
4. První pomoc 
 
Opatření týkající se první pomocí je myšleno zejména lékárnička na staveništi, pomocné 
pomůcky pro první pomoc a adresy s mapovým zákresem nejbližších možných míst, kde 
může proběhnout odborné ošetření a dále nejaktuálnější čísla integrovaných složek. Toto vše 
bude umístěno v buňce stavbyvedoucího a vedoucího čety. Tyto buňky budou označeny 
informačním štítkem, že ony dokumenty jsou právě v nich. 
 
Směrnice RADY č. 89/654/EHS v 30. 11 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na pracovišti (směrnice je v příloze nařízení vlády č.101/2005 Sb.) a stanoví, 
že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují podmínky. 
 
4.1 Lékárnička 
 
Lékárnička bude přítomna na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího a mistrů a to na místě 
snadno dostupném, čistém, suchém a řádně viditelném. Obsah lékárničky bude přesně 
navržen na míru stavby a rizik a ohrožení, které můžou nastat. Obsah bude pravidelně 
kontrolován a po použití obsahu bude ihned doplněna. U léčiv se bude hlídat doba expirace. 
O kontrole bude veden zápis. Lékárnička nesmí být vystavena slunečnímu záření.  
 
Obr.: 4.1.1 Typ lékárničky na stavbě 
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S ohledem na daná kritéria přímo úměrná stavbě, staveništi a probíhajícím pracem, byl 
vybrán následující obsah lékárničky: 
 
 
 
4.2 Poskytnutí první pomoci 
 
První pomoc je povinná poskytnou každá osoba na staveništi jakéhokoli postavení. 
Povinností je poskytnou, takovou první pomoc, za kterou je považováno odvrácení nebo 
snížení rizika smrti ohrožené osoby, zavolat záchrannou službu a jinou pomoc, informovat 
pracovníky v okolí o možném nebezpečí a jako poslední má osoba povinnost informovat 
vedení stavby. Je-li to v rukou spozorující osoby, tak neváhá a sama nebezpečné odstraní, 
ale jen tehdy, není-li sama při tom na zdraví ohrožena. Při zavolání na číslo záchranné linky 
musí osoba postupovat dle pokynů dispečinku. 
 
Postup zachování při ošetřování raněnného - ,,5T“ 
 
• Teplo 
• Ticho 
• Tekutiny – nikdy nepodáváme, jen vlhčíme rty 
• Tišení bolesti – př. studené obklady 
• Transport – vždy vyčkáme do příchodu odborníků 
 
 
 
~ 194 ~ 
Základní čísla integrovaného záchranného systému 
 
 
Obr.: 4.2.1 Základní telefonní čísla 
 
Nejbližší možná místa odborného ošetření 
 
 
Obr.: 4.2.2 Zakreslení nejbližších míst odborného ošetření 
 
A: Nemocnice Ivančice, Široká 16, 664 95 Ivančice, vzdálenost 5,0 km -> doba jízdy 8 min 
 
B: Poliklinika, Náměšť nad Oslavou, vzdálená od stavby 21,0 km -> doba jízdy 27 min 
 
C: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20 625 00 Brno, vzdálenost 23,0 km -> doba 
jízdy 24 min 
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5. Požární bezpečnost na staveništi 
 
Požární bezpečnost na stavbě zajišťují právní předpisy a vyhlášky ve znění: 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejícími předpisy [24] 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru [21] 
 
5.1 požární opatření 
 
Hasicí přístroj bude na stavbě přenosný. Nutný počet hasicích přístrojů bude určen požárním 
technikem. Hasicí přístroj bude umístěn v buňce stavbyvedoucího a mistrů. V buňce na 
viditelném místě, v suchu a uložen tak, aby provoz buňky hasicí přístroj nepoškodil. 
 
Kritéria umístění hasicího přístroje: 
• Nad zemí max. 1,5m 
• Ve vodorovně rovině musí být zajištěna jeho stabilita 
 
Na staveništi budou probíhat svářečské práce, kdy jejich průběh se bude řídit NV č. 11/2002 
Sb. staveniště svářečské soupravy. V místě provádění prací musí být umístěn  2x hasicí 
přístroj co nejblíže k místu provádění. 
 
Popisný štítek  – s datem poslední kontroly a následující kontroly a dále tabulka viz. níže 
 
 
Obr.: 5.1.1 Způsob použití hasicího přístroje 
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5.2 Ohlášení požáru 
 
Každá osoba nacházející se na stavbě je řádně proškolena a seznámena se základními 
pravidly staveniště, mezi které patří i ohlášení požáru a reakce při požáru. 
 
• Pokusit se požár uhasit – jen tehdy, když nehrozí ublížení na zdraví 
• Ohlásit požár – zvolání ,, HOŘÍ, HOŘÍ, HOŘÍ “ 
• Při neuhašení požáru přivolat hasiče 
• Vyklidit místo a okolí požáru pro bezproblémový přístup hasičů 
 
Nejbližší možná místa hasičských záchranných sborů 
 
 
Obr.: 5.2.1 Zakreslení nejbližších hasičských sborů 
 
A: Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje, Tesařovo náměstí 280/7, Ivančice, okres 
Brno-venkov, Česká republika, vzdálenost 4,9 km -> doba jízdy 8 min 
 
B: Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje, Wolkerova 142, Rosice, okres Brno-
venkov, Česká republika, vzdálená od stavby 12,0 km -> doba jízdy 16 min 
 
C: Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje, Točná 603/5, Brno, okres Brno-město, 
Česká republika, vzdálenost 14,0 km -> doba jízdy 26 min 
 
6. Literatura 
 
Seznam použitých zdrojů a literatury je na konci celkového zpracování v celkovém seznamu 
použitých zdrojů a literatury při zpracování práce, viz. stránka 203. 
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1. ÚVOD 
Rozpočet je zpracován pro revitalizaci hrubé stavby těžní věže a přilehlého okolí skládající 
se z upravených přilehlých ploch z pokládky chodníku pro návštěvníky a dále z výstavby 
opěrné stěny pro vznik volné plochy pod věží a zajištění stability svahu pod těžní věží. 
Práce na revitalizované věži budou demoliční a demontážní, dále kompletní sanace nosné 
železobetonové konstrukce, kompletně nové vyzdívky, pokládky nové skladby střech, 
repasace všech výplní oken s následným osazením, nové osazení dveřních výplní, vznik 
sociálního zázemí pro návštěvníky a nakonec dokončovací práce.  
Celý rozpočet lze najít v příloze C15. Rozpočet revitalizace hrubé stavby věže a 
přilehlého okolí. 
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Závěr 
 
Velkou výhodou při sanaci betonové konstrukce je funkčnost, kdy konstrukce získá svou 
funkci a vzhled, aniž by musela být budova zdemolována a vystavěna znovu. Na základě 
použitého materiálu dostane konstrukce věže podobný vzhled, jako jej měla při jejím řádném 
využívání a to těžení uhlí. Výhodou při výstavbě opěrné ŽB stěny je, že svah bude 
stabilizován systémem mikrozápor, zemních kotev a stříkaného ŽB, které mají vysokou 
únosnost i při nižší šířce v porovnání s jinými konstrukcemi. Vzhledem k výšce konstrukce, 
geologickému složení, vznikajícím zemním tlakům a požadavku na co největší vzniklý 
prostor je konstrukce z mikrozápor dobře zvoleným konstrukčním systémem. 
 
Při zpracování diplomové práce práce jsem se snažil využít všech poznatků a vědomostí 
získaných při mém vysokoškolském studiu. Dále jsem se snažil komunikovat s vedoucím 
diplomové práce a s odbornými firmami, kde jsem získával mnoho cenných informací z praxe 
provádění daných technologií. Získal jsem nové poznatky ohledně technologických postupů, 
časového plánování, rozpočtování a spoustu dalších. Pevně věřím, že získané vědomosti a 
informace se mi budou hodit při dalším studiu, či později v zaměstnání. 
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Seznam použitých obrázků a schémat a výpočetní techniky 
 
Kapitola A3. Situace a dopravní trasy 
 
Obr.: 3.1.1 Trasa suché betonové směsi 
Obr.: 3.2.1 Trasa suchých pytlovaných směsí a cihel 
Obr.: 3.3.1 Trasa vrtné věže a rypadla 
Obr.: 3.4.1 Detailní trasa vrtné věže a rypadla městem Brno se zákresem kri. Místa 
Obr.: 3.4.2 Trasa vrtné věže a rypadla 
 
Kapitola A4. Strojní sestava 
 
Obr.:2.1.1 Tatra Phoenix – rozměrové schéma 
Obr.:2.2.1 Rypadlo – rozměrové schéma 
Obr.: 2.2.2 Rypadlo – graf dosahu se zákresem kritických míst 
Obr.: 2.3.1 Avie – rozměrové schéma čelní 
Obr.: 2.3.2 Avie – rozměrové schéma boční 
Obr.: 2.3.3 Hydraulická ruka - graf dosahu se zákresem kritických míst 
Obr.: 2.3.4 Hydraulická ruka – Rozměrové schéma 
Obr.: 2.4.1 Man - pohled 
Obr.: 2.5.1 Výtah – pohled na k-ci 
Obr.: 2.6.1 Dodávka - pohled 
Obr.: 2.7.1 Vrtná věž – rozměrové schéma při obsluze při vrtání 
Obr.: 2.7.2 Vrtná věž – rozměrové schéma stroje 
Obr.: 2.8.1 Kompresor - pohled 
Obr.: 2.9.1 Aktivační míchačka – pohled 
Obr.: 2.10.1 Injektážní čerpadlo - pohled 
Obr.: 2.11.1 Stříkací stroj – pohled 
Obr.: 2.12.1 Podvalník – rozměrové schéma 
Obr.: 2.12.2 Podvalník – pohled na možné zapojení 
Obr.: 2.13.1 Tlaková myčka - pohled  
Obr.: 2.14.1 Míchačka - pohled 
Obr.: 2.15.1 Stolová pila - pohled 
Obr.: 2.16.1 Tahač – rozměrové schéma 
Obr.: 2.16.2 Tahač – zadní pohled na zvedací hák a hydraulickou ruku 
Obr.: 2.16.3 Hydraulická ruka – schéma se zákresem kritického místa dosahu 
Obr.: 2.16.4 Kontejner - pohled 
Obr.: 3.1.1 Svařovací agregát – Pohled 
Obr.: 3.2.1 – Sekací kladivo - pohled 
Obr.: 3.3.1 Sekáček – lopatkový 
Obr.: 3.3.2 Sekáček – plochý 
Obr.: 3.3.3 Vrták – pohled 
Obr.: 3.4.1 Úhlová bruska – pohled 
Obr.. 3.5.1 Nivelační přístroj – pohled 
Obr.: 3.6.1 Ruční míchadlo – pohled 
Obr.: 3.8.1 Motorová pila – pohled 
Obr.: 3.9.1 Staveništní rozvaděč – pohled 
Obr.: 3.10.1 přenosný kompresor - pohled 
Obr.: 3.11.1 Osvětlení - pohled 
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Obr.: 3.12.1 Přenosný rozvaděč - pohled 
Obr.: 3.13.1 Křížová vodováha - pohled 
Obr.: 2.15.1 Mechanický postřikovač – pohled 
Obr.: 3.15.1 Lešení vnější - schéma 
Obr.: 3.16.1 Modulové lešení – příkladné vnitřní řešení 
 
Kapitola A5.1 Technologický postup – Sanace betonu 
 
Obr.: 8.1.1 Postup mechanického osekání betonu 
Obr.: 8.1.2 Správný postup očištění vodním paprskem 
Obr.: 8.2.1 Správně očištěná výztuž 
Obr.: 8.3.1 Pohled na ošetřenou výztuž 
Obr.: 8.3.2 Příklad správně ošetřené výztuže 
Obr.:8.4.1 Pohled na správně nastříkanou a upravenou plochu po stříkané aplikaci hmoty 
Obr.: 8.4.2 Příklad možné ruční aplikace pomocí lžíce, hnízda budou doplněna následovně 
Obr.: 8.4.3 Pohled na aplikaci celoplošné stěrky 
Obr.: 8.5.1 Pohled na správně jednotně barevnou hydrofobizovanou k-ci 
 
Kapitola A5.2 Technologický postup – Vyzdívky 
 
Obr.: 8.3.1 Obdobný způsob vyzdívky 
Obr.: 8.3.2 Příklad vložení distančních lišt 
Obr.: 8.3.3 Ukázkové vyzdění kolem vložených okenních rámů 
Obr.: 8.3.4 Způsob umytí vyzděné fasády 
Obr.: 8.5.1 Způsob pokládky první řady tvárnic 
Obr.: 8.5.2 Ukázka celoplošného maltování 
Obr.: 8.5.3 Ukázka vložení kotvícího profilu 
Obr.: 8.5.4 Ukázka uložení překladu 
 
Kapitola A5.3 Technologický postup – Opěrná ŽB stěna 
 
Obr.: 8.2.1 Způsob vrtání svislých pilot 
Obr.: 8.3.1 Způsob vrtání zemních kotev 
Obr.: 8.4.1 Pohled na hotovu armaturu stěny – pro představu 
Obr.: 8.5.1 Způsob aplikace stříkaného betonu 
 
Kapitola A6. Technická zpráva zařízení staveniště 
 
Obr.: 3.6.1.1 – Mobilní oplocení 
Obr.: 3.6.1.2 – Neprůhledná tkanina 
Obr.: 3.6.2.1 Osazení staveništních buněk 
Obr.: 3.6.2.a.1 Buňka OK1 
Obr.: 3.6.2.b.1 Buňka SAN20-01 
Obr.: 2.6.2.b.2. Buňka TOI TOI fresh 
Obr.: 2.6.2.c.1 Buňka sklad – SK20 
Obr.: 2.6.2.c.2 Kontejner na suť 
Obr.: 2.6.2.c.3 Kontejner na tříděný odpad 
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Kapitola A9. Zpráva BOZP 
 
Obr.:2.3.1.1 Zákazové vnitrostaveništní značky 
Obr.:2.3.1.2 Bezpečnostní vnitrostaveništní tabulky 
Obr.:2.3.1.3 Upravující a informující značení 
Obr.: 2.3.2.1 Elektrické bezpečnostní tabulky 
Obr.: 4.1.1 Typ lékárničky na stavbě 
Obr.: 4.2.1 Základní telefonní čísla 
Obr.: 4.2.2 Zakreslení nejbližších míst odborného ošetření 
Obr.: 5.1.1 Způsob použití hasicího přístroje 
Obr.: 5.2.1 Zakreslení nejbližších hasičských sborů 
 
Seznam použité výpočetní techniky 
 
[1] Build power 
[2] ArchiCAD 11 
[3] Contec 
[4] Microsoft office 
[5] Archicad 2011  
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[36] ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 
[37] ČSN EN 13391 Mechanické zkoušky pro systém dodatečného předpínání 
[38] ČSN P 74 2871 Systém dodatečného předpínání – Všeobecné požadavky 
[39] ČSN EN 206-1 Baton – Část 1. Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
[40] EN 1504-3  Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 
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[41] EN 14487-1  Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda 
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[44] ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické  
    přesnosti 
[45] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní stanovení 
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[50] ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část1: Základní požadavky 
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[87] Technické listy zapůjčené od zhotovitele - Napínací zařízení – HAMa MAX 
        s čerpadlem HA 5/70 
 
Použité zkratky  
 
PD – projektová dokumentace, TP – technologický postup, ZOV – zásady organizace 
výstavby, k-ce – konstrukce, BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ZHOT – 
zhotovitel, SOD – smlouva o dílo, SUB – subdodavatel, TDI – technický dozor investora, 
ADP – autorský dozor projektanta, SCH. – schodišťový, č.p. – čílso parcely, k. ú. katastrální 
úřad, BPV – Balt po vyrovnání, tl. – tloušťka, obr. – obrázek, vyhl. – vyhláška, m n. m. – 
metrů nad mořem, SO – stavební objekt 
 
Použité symboly, matematické a fyzikální veličiny jsou dle platných norem a jsou všeobecně 
známé. 
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 B4.2 PŮDORYS 2.NP 
 B4.3 PŮDORYS 3.NP 
 B4.4 PŮDORYS 4.NP 
 B4.5, 4.6 PŮDORYS 5.NP A 6.NP 
 B4.7 PŮDORYS 7.NP 
 B4.8 PŮDORYS 8.NP 
 B4.9 PŮDORYS 9.NP 
 B4.10 LEGENDA K PŮDORYSU 1.NP – 9.NP 
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